

ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI 2011

Faaliyet No	Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi
KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ			
3.1.1.	İnsan Kaynakları Planlaması ve Personel Ödemeleri	Genel Sekreterlik	01.01.2011 31.12.2011
3.1.2.	Hizmet içi Eğitim		01-31/03/2011 01-31/06/2011 01-31/08/2011
3.1.3.	Yurtiçi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri		01-31/06/2011 01.10.2011 31.12.2011
3.1.4.	Organizasyon Yapısının Oluşturulması		01/01/2011 28/04/2011
3.1.5.	İç kontrol sisteminin oluşturulması	Genel Sekreterlik	01/07/2011 31/09/2011
3.1.6.	Mali Yönetim Yeterliliğinin Alınmasına Yönelik Faaliyetler		01.01.2011 31.12.2011
3.1.7.	2010 yılları denetimin gerçekleştirilmesi		01.01.2011 31.03.2011
3.1.8.	2011 yılına ilişkin dış denetim hazırlıklarının yapılması		01/11/2011 31/12/2011

3.1.9.	Ajansın İnternet Sitesinin Yenilenmesi ve Yönetilmesi	Genel Sekreterlik	01.02.2011 30.04.2011
3.1.10.	Bilgi ve İletişim Teknolojisi Altyapısının Kurulması ve Yönetimi		15.02.2011 15.05.2011
3.1.11.	Araç, Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini	Genel Sekreterlik	01.01.2011 31.12.2011
3.1.12.	Hizmet Kullanım Giderlerinin Ödenmesi		01.01.2011 31.12.2011
3.1.13.	Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini		01.01.2011 31.12.2011
3.1.14.	YDO hizmet binası ihtiyacının giderilmesi		
3.1.15	Arsa satın alınması	Genel Sekreterlik	01/06/2011 31/09/2011
3.1.16	Ajans Merkez Binası Restorasyonu		01/01/2011 31/09/2011
İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ			
3.2.1.	İletişim stratejisinin ve kurumsal kimlik çalışmasının hazırlanması	PPKB	01.02.2011 31.05.2011
3.2.2.	Medya Takip Aboneliği	Genel Sekreterlik	01.02.2011 31/03/2011
3.2.3.	Basın Toplantıları	Genel Sekreterlik	01.01.2011 31.03.2011

			01.10.2011 31.12.2011
3.2.4.	Sürelili ve Süresiz Yayınlar	Tüm Birimler	Sürekli
3.2.5.	Ajans Tanıtım Filmi	Genel Sekreterlik	01.07.2011 31.09.2011
3.2.6.	Bölgenin Kültür ve Turizm Destinasyonlarının Belirlenmesi ve Tanıtımı	PPKB	01.08.2011 31.10.2011
3.2.7.	Bölgede Turizm Odaklarının Oluşturulması	PPKB	01.09.2011 31.11.2011
3.2.8.	Kongre, Sempozyum, Fuar ve Organizasyonlara Katkı ve Katılım	Genel Sekreterlik	01.01.2011 31.12.2011
PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON			
3.3.1.	Rekabetçilik ve kümelenme analizi	PPKB	01.05.2011 31.10.2011
3.3.2.	Tarım ve hayvancılık politika belgesi		01.04.2011 31.09.2011
3.3.3.	Bölgenin Sosyal Yapı ve Beşeri Sermayesinin Analizi	PPKB	01.04.2011 31.07.2011
3.3.4.	Trakya Lojistik Master Planının Hazırlanması		01.04.2011 31.12.2011
3.3.5.	Kamu Yatırım Gereksinimleri Analizi		01.08.2011 31.10.2011
3.3.6.	İstanbul Desantralizasyon projesine karşılık Bölgenin stratejilerinin	PPKB	01.05.2011

	belirlenmesi		31.07.2011
3.3.7.	Islah OSB yasa tasarısı için analizler yapılması		01.04.2011 31.07.2011
3.3.8.	Mevcut Durum Analizi Çalışmaları		01.04.2011 31.12.2011
3.3.9.	Vizyon Geliştirme Çalışmaları		01.04.2011 31.06.2011 01.10.2011 31.12.2011
3.3.10.	Gıda Sektör Çalışması		01.05.2011 31.08.2011
3.3.11.	Çevre Sorunları Çalışması	PPKB	01.09.2011 31.11.2011
3.3.12.	Bölge Planı Tanıtım Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları		01.04.2011 31.07.2011
3.3.13.	Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri -Dış Ticaret Eğitimleri -Girişimcilik Eğitimleri	PYB	01.03.2011 31.10.2011
3.3.14.	Bölgede Proje Hazırlama ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi	PPKB	01.01.2011 31.12.2011
3.3.15.	Balkan Coğrafyası ile İşbirliklerinin Geliştirilmesi	PPKB	01.09.2011 31.12.2011
3.3.16.	Yerel ve Genel Ağların Kurulması	Genel Sekreterlik	Sürekli
3.3.17.	Yönetim Kurulu Toplantıları	Genel Sekreterlik	01.01.2011 31.12.2011

3.3.18.	Kalkınma Kurulu Toplantıları	Genel Sekreterlik	01.01.2011 31.12.2011
3.3.19.	6 Aylık Birim Faaliyet ve Ajans Faaliyet Raporları	PPKB	Sürekli
3.3.20.	Yıllık Birim Faaliyet ve Ajans Faaliyet Raporu	PPKB	01.10.2011 31.12.2011
3.3.21.	2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi	PPKB	01.07.2011 31.09.2011
3.3.22.	Diğer Raporlama Faaliyetleri	Tüm Birimler	Sürekli
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME			
3.4.1.	Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı	PYB	01.04.2011 31.08.2011
3.4.2.	Proje Teklif Çağrısının İlanı	PYB	01.07.2011 30.08.2011
3.4.3.	Proje Teklif Çağrısı ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri	PYB	01.09.2011 01.10.2011
3.4.4.	Proje hazırlama eğitimleri	PYB	01.04.2011 31.06.2011 01.08.2011 31.10.2011
3.4.5.	Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi	PYB	01.07.2011 31.11.2011
3.4.6.	Değerlendirme Komitesinin oluşturulması ve görevlendirilmesi	PYB	01.07.2011 31.11.2011
3.4.7.	Doğrudan Faaliyet Desteği	PYB	01.04.2011

			31.12.2011
3.4.8.	Güdümlü Proje Destekleri	PYB	01.03.2011 31.12.2011
3.4.9.	Teknik Destek Faaliyetleri	PYB	01.05.2011 30.12.2011
3.4.10	2011 Yılı Mali Destek Programları	PYB	01.09.2011 31.12.2011
3.4.11	2010 Yılı Mali Destek Ödemeleri	İDB	01.06.2011 31.12.2011
PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ			
3.5.1.	İzleme ve Değerlendirme	İDB	01.04.2011 31.12.2011
YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ			
3.6.1.	Yatırım Destek Faaliyetleri	YDO	Sürekli
3.6.2.	Yatırım Süreci İzleme Sisteminin Oluşturulması		01.05.2011 31.08.2011
3.6.3.	Yatırım Yeri Bilgi Sistemi Oluşturulması Çalışmaları		01.09.2011 31.12.2011
3.6.4.	Yatırım Tanıtım ve Destek Stratejisinin Hazırlanması		01.03.2011 31.05.2011
3.6.5.	Yatırım Ortamı ile İlgili Araştırma Faaliyetleri		01.03.2011 31.07.2011

