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Ajans:
Ara Rapor:

Bagimsiz
Degerlendirici:

Bakanlik:

TANIMLAR

Kalkinma ajansi
Sozlesmede belirtilen donemler itibariyla, Proje Uygulama
Rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, yararlanici

tarafindan proje uygulama siiresince hazirlanan ve sunulan rapor

Proje tekliflerini, basvuru rehberlerinde belirtilen esaslara gore
teknik, ekonomik, sosyal ve mali agidan degerlendirmek iizere,
alaninda en az bes yillik uzmanlik ve tecriibe birikimi olan,
yiikksekdgretim kurumlar1 6gretim elemanlart ile kamu kurum ve
kuruluslari personelinden, ajans tarafindan uygun bulunanlarin, ilgili
kurumlarca gorevlendirilmesi veya ajans tarafindan diger gergek
kisiler arasindan hizmet alimi1 yoluyla se¢ilen uzmanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanligi

Basvuru Rehberi: Ajans tarafindan bagvuru sahipleri i¢in hazirlanan, destekten

Basvuru Sahibi:

Degerlendirme
Komitesi:

Es finansman:

Tlgili Arac
Kurulus:

yararlanabilecek  gercek  ve  tiizel  kisileri,  bagvuruda
bulunabileceklerde aranan sartlari, basvuru ve yararlanma sekil ve
sartlarini, destek konusu Oncelik alanini, destekten karsilanabilecek
uygun maliyetleri, se¢cim ve degerlendirme kriterlerini, es finansman
yikiimliiliklerini, standart bagvuru belgelerini ve diger gerekli
bilgileri, ayrintili, acik ve anlasilir bir dille agiklayan ve ajansin
internet sitesinde yayimlanan rehber belge

Yonetmelik hiikiimleri ¢ergevesinde proje destegi almak {izere ajansa

basvuran gergek veya tiizel kisiler

Bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gergeklestirilen
degerlendirmelerin  kontrollerini yapmak, gerekli durumlarda,
bagimsiz degerlendiricilerin degerlendirme yontemi ile projeleri
yeniden degerlendirerek goriis olusturmak ve bunlar1 raporlamak
uzere kurulan komite

Ajans tarafindan desteklenen projelerde harcanmak tizere, yararlanici

tarafindan taahhiit edilen nakdi katka

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda,
belirlenen ajans ya da ajanslarin Kiigiik ve Orta Olgekli Isletmeleri



Istirakei:

izleme :

Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi, Kredi Garanti Fonu,
Tirkiye Kalkinma ve Yatirm Bankasi, diger bankalar ve finans
kuruluslart gibi anlagsmali oldugu kurum ve kuruluslar

Destege konu projenin yalritilmesi slrecinde veya sonucunda,
dogrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlaniciya projenin
yiriitiilmesinde katkida bulunan kurum ve/veya ilgili kisi

Ajansin, uygulama asamasina ge¢mis proje ve faaliyetlerde
ongorilen amac ve hedeflere ulagsmasina yardimci olmak,
uygulamanin belirlenen ilke ve kurallara, kalkinma ajanslari
mevzuatina ve sozlesme hiikiimlerine uygun yiirimesini saglamak
adina diizenli ve siirekli olarak veri toplamasina, uygulamaya iliskin
riskleri dnceden tespit ederek diizeltici ve dnleyici tedbirler almasina,
uygulama performansini takip etmesine ve denetim faaliyetleri
yapabilmesine imkan verecek bilgilerin kayda ge¢mesini saglamak

lizere yurlttiigl, tarafsiz yonlendirme ve takip faaliyeti

Kalkinma Ajanslari
YoOnetim Sistemi: Ajanslar arasi uygulama birligini saglamak amaciyla ajanslarin;

Kilavuz:

Kigiik Olgekli
Altyap1 Projesi:

Mali Destek:

Menfaat Iliskisi:

yatirim destekleme, proje destekleme, calisma programi, biitge,
muhasebe, insan kaynaklari, performans dlgme faaliyetleri ile ilgili
ve iligkili gergek ve tiizel kisilerin ihtiyag duyulan veri ve bilgilerinin
muhafaza edildigi veri tabani basta olmak {izere is ve islemlerinin
yuriitiildigl internet tabanli e-devlet hizmeti

Kalkinma Ajanslar1 Destek Yonetimi Kilavuzu

Yorenin rekabet giiclinii, i3 ve yasam kosullarini iyilestirme
bakimindan etkisi genis olan ve Yonetmelikteki sinir1 gegmemek
lizere toplam maliyeti bagvuru rehberlerinde belirtilen altyapi
projeleri

Desteklenecek projelerin gider butcelerinin, belirlenecek oranlarda
ajans tarafindan karsilanmasi1 amacini giiden nakdi 6deme

Projenin hazirligi, degerlendirilmesi, se¢imi, onayi, uygulamasinin
teknik acidan desteklenmesi ve izlenmesi ile diger agamalarinda
gorev alanlarin, gérevlerinin gizliligini veya tarafsizligini etkileyecek
kendilerine, yararlanicilara ya da bagkalarina maddi veya manevi

menfaat temini saglayabilecek her tlrlt durum
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Nihai Rapor:

Ortak:

Proje:

Proje Hesabu:

Proje Teklif
Cagnisi:

Proje Uygulama
Rehberi:

Sik¢a Sorulan

Proje Uygulama Rehberinde 6ngoriilen usul ve esaslara uygun olarak
yararlanici tarafindan proje uygulama siiresinin sonunda sunulan
rapor

Destege konu projenin yiiriitiilmesi siirecinde veya sonucunda,
dogrudan veya dolayli fayda veya menfaat elde ederek, bunun
karsiliginda yararlaniciya projenin yiiriitiilmesinde katkida bulunan,
Kilavuzda gosterilen ortaklik beyannamesini veren ve ilgili bagvuru
belgelerinde agikca belirtilen gergek veya tiizel kisi,

Destekten yararlanmak (zere ajansa sunulan, belli bir amaca
odaklanmus, biitcesi ile biitlinliikk arz eden, belirli siireli ve diizenli
faaliyetler butuni

Mali destege hak kazanan yararlanici ve/veya ortagi tarafindan
projeye ozel olarak agilan, ajans tarafindan saglanan mali destegin ve
sozlesmede belirtilmesi halinde yararlanici es finansmaninin da

aktarildig1 banka hesabi

Ajans tarafindan yiiriitiilen belirli bir destek programi kapsaminda,
nitelikleri net bir sekilde belirlenmis olan potansiyel basvuru
sahiplerinin, 6nceden belirlenen konu ve kosullara uygun olarak proje

teklifi sunmaya davet edilmesi

Yararlanicillarin proje uygulamalari sirasinda uymak zorunda
olduklar1 satin alma ve ihale ilke ve kurallar1 ile raporlama ve
bilgilendirme  yiikiimliiliklerini  ayrintili  olarak  diizenleyen

Bakanlik¢a hazirlanmig rehber ve ekleri

Sorular Listesi: Teklif cagris1 doneminde potansiyel basvuru sahiplerinin bilgi talepleri

Sonu¢ Odaklh
Program:

dogrultusunda hazirlanan ve cevaplariyla birlikte ajansin internet

sayfasinda yayimlanan liste

Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme Yonetmeliginde

belirtilen bolgesel program tanimina uygun olarak, stratejik olarak
belirlenmis kalkinma hedeflerini yakalamak iizere, belirli bir sektor,
tema veya mekanda kalkinma sonuclar1 elde etmek amaciyla alt

program, tedbir, proje ve faaliyetleri iceren, nitelikli analize dayanan,



Sozlesme:

Sozlesme
Makam:

Usulsuzlik:

Yararlanicr:

Y o6netmelik:

ilgili kurumlarla is birligi halinde hazirlanan, 6l¢iilebilir sonug ve
c¢ikt1 hedefleri olan orta vadeli (tercihen 3 yillik) programlar

Ajans ile yararlanici arasinda imzalanan, destekten yararlanma ilke
ve kurallarini, 6deme wusul ve esaslarini, taraflarin hak ve
yukumlaltklerini ve bu yukdmldllklerin ihlalinin  sonug ve

miieyyidelerini diizenleyen anlagsma ve ekleri

Thaleyi yapan yetkili kurum/kurulus

Projenin herhangi bir asamasinda; yanlis veya yaniltict bildirimde
bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanli hareketlerde bulunmak
ve Yonetmelik ile Yonetmeligi tamamlayici nitelikte hazirlanan her
tlrll belge ve dizenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykir olarak
sozlesmede degisiklik yapmak gibi s6zlesme iliskisini ihlal eden fiil
ve davraniglar

Ajanstan destek almaya hak kazanan gercek veya tiizel kisiler

Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme Yonetmeligi
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KISALTMALAR

BD :Bagimsiz Degerlendirici

DK : Degerlendirme Komitesi

FD  :Finansman Destegi

FKD :Faizsiz Kredi Destegi

FZD : Fizibilite Destegi

GPD : Giidiimlii Proje Destegi

GS  : Genel Sekreter

HIS  : Halkla fliskiler Sorumlusu

HM : Hukuk Miisaviri

IDP  :Izleme ve Degerlendirme Personeli
KAYS : Kalkinma Ajanslar1 Yo6netim Sistemi
MOP : Muhasebe ve Odeme Personeli
PPKP : Planlama, Programlama ve Koordinasyon Personeli
PTC : Proje Teklif Cagrisi

PUR : Proje Uygulama Rehberi

PYP :Program Yonetim Personeli

SAR : Satin Alma Rehberi

SSS  : Sikga Sorulan Sorular

TD  : Teknik Destek

YK :Yonetim Kurulu
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1. GENEL HUSUSLAR

1.1. AMAC VE KAPSAM

Bu Kilavuz; kalkinma ajanslari tarafindan saglanacak mali ve teknik desteklerin
etkin, etkili, seffaf ve giivenilir bir programlama, yonetim, uygulama, izleme ve
degerlendirme sistemi ¢ercevesinde gerceklestirilebilmesi ve farkli ajanslarin
bulunduklar1 boélgelerin 6zelliklerinin gerektirdigi alanlar diginda, ajanslar arasinda
uygulama farkliliklar1 olmaksizin rasyonel standartlarin olusturulmasi amaciyla
Bakanlik tarafindan hazirlanmstir.

Kilavuzda, asagidaki alanlarda diizenlemeler getirilmektedir:

e Destek yonetimi sisteminin kurumsal gercevesi,

e Destek uygulamalarinda rol alacak taraflarin gorev ve sorumluluklari,

e Destek yonetiminin agsamalar1 ve her bir asamanin kendi i¢ prosediirleri,
Destek saglama uygulamalarinin tiim asamalarinda ajans ¢alisanlarinin uymalari gereken
temel ilke ve kurallar,

e Destek yoOnetim siurecinde ajans birimleri ve yararlanicilar tarafindan

izlenecek yontem, usuller ve kullanilacak formlara yonelik standartlar.

1.2. YASAL DAYANAK

Bu Kilavuz, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayil1 Resmi Gazetede yayimlanan 4 sayili
Bakanliklara Bagl, Ilgili, iliskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve Kuruluslarin
Teskilatt Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesi ve buna dayanilarak hazirlanmis 8
Kasim 2008 tarih ve 27048 sayili Kalkinma Ajanslari Proje ve Faaliyet Destekleme

Yonetmeligine dayanilarak hazirlanmistir.

Kilavuz, yasanan deneyimlere bagl olarak revize edilebilecektir. Yonetmelik ile
Kilavuz arasinda herhangi bir uyusmazlik olmasi durumunda, Yonetmelik esas
almacaktir.

1.3. KURUMSAL CERCEVE

Ajanslar tarafindan saglanacak destekler, bolge plani, sonug odakli programlar
ile yillikk ¢alisma programi1 c¢ercevesinde planlanir ve gerceklestirilir. Destek
programlarinin yonetimindeki teknik, idari ve mali agidan yetki ve sorumluluk ajanslara
aittir. Ajanslar, bu yetki ve sorumluluklarini Bakanlik tarafindan belirlenen usul ve
esaslar dogrultusunda yerine getirirler. Bakanlik ayrica, ajanslar arasinda koordinasyonu
saglama ve destek yonetimine iliskin ajanslara yonlendirmede bulunma gorev ve
yetkilerine sahiptir. Ajanslar ve Bakanligin destek yonetimindeki kurumsal



sorumluluklar ile ajansin kendi biinyesinde yer alan birimlerin destek yonetimindeki

gorevleri asagida sunulmaktadir.

1.3.1. Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi

Bakanlik, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 4 sayili
Bakanliklara Bagli, Ilgili, Iliskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve Kuruluslarin
Teskilatt Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesi geregi, kalkinma ajanslarinin ulusal
diizeyde koordinasyonundan sorumludur. Bakanligin, destek programlarinin yonetimine
iliskin gorevleri genel olarak asagida siralanmaktadir:

a) Planlama, programlama ve projelendirme konularinda ajanslara rehberlik ve

danigmanlik yapmak,

b) Plan ve programlarin uygulanmasini izlemek ve degerlendirmek,

C) Ajanslar arasi is birligini saglamak, ortak proje liretimini desteklemek,

¢) Ajanslarin yillik ¢alisma programlarini onaylamak,

d) Ajanslarin  kurumsal  performanslart ile  yiriitilen programlarin
performanslarinin Glglilmesine dair esas ve usulleri belirleyerek, bunlarin
degerlendirmesini yapmak veya yaptirmak,

e) Bolgesel gelismeye yonelik i¢ ve dis kaynakli fonlarin ajansa tahsisi ile
bunlarin kullanimina iligkin usul ve esaslar1 belirlemek,

f) Plan ve programlara, yapilacak yardim ve transferlere, izleme, degerlendirme
ve denetime iligkin esas ve usulleri, ilgili kamu kurum ve kuruluslarinin

gorlislinii alarak belirlemek.

1.3.2. Kalkinma Ajanslari

Kalkinma ajanslarinin kurulug amaci, 4 sayili Cumhurbagskanligi Kararnamesinin
184 Uncl maddesinde, kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslar arasindaki is
birligini gelistirmek, kaynaklarin yerinde ve etkin kullanimini saglamak ve yerel
potansiyeli harekete gecirmek suretiyle, ulusal kalkinma plant ve programlarda
ongoriilen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bolgesel gelismeyi hizlandirmak,
stirdiiriilebilirligini saglamak, bolgeler arasi ve bolge i¢i gelismislik farklarini azaltmak
olarak tanimlanmistir. Ayn1 Kararnamenin 188 inci maddesinde, ajanslarin gérev ve
yetkileri, su sekilde siralanmistir:

a) Yerel yonetimlerin planlama ¢aligsmalarina teknik destek saglamak,
b) Bolge plan ve programlarinin uygulanmasini saglayici faaliyet ve projelere
destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama

stirecini izlemek, degerlendirmek ve sonuglarin1 Bakanliga bildirmek,
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c) Bolge plan ve programlarina uygun olarak bélgenin kirsal ve yerel kalkinma
ile ilgili kapasitesinin gelistirilmesine katkida bulunmak ve bu kapsamdaki
projelere destek saglamak,

¢) Bolgede kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslar tarafindan
yiiriitiilen ve bolge plan ve programlar1 acisindan onemli goriilen diger
projeleri izlemek,

d) Bolgesel gelisme hedeflerini ger¢eklestirmeye yonelik olarak; kamu kesimi,
0zel kesim ve sivil toplum kuruluslar1 arasindaki is birligini gelistirmek,

e) Bolgesel gelismeye yonelik ajansa tahsis edilen i¢ ve dis kaynakli fonlari, bolge
plan ve programlarina uygun olarak kullanmak veya kullandirmak.

f) Bolgenin kaynak ve olanaklarini tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelismeyi
hizlandirmaya ve rekabet giiciinii artirmaya yonelik arastirmalar yapmak,
yaptirmak, baska kisi, kurum ve kuruluslarin yaptigi arastirmalari
desteklemek,

g) Bolgenin is ve yatirim imkanlarinin, ilgili kuruluslarla is birligi halinde ulusal
ve uluslararasi diizeyde tanitimini yapmak veya yaptirmak,

&) Bolge illerinde yatirimcilarin, kamu kurum ve kuruluslarinin gérev ve yetki
alanina giren izin ve ruhsat islemleri ile diger idari is ve islemlerini, ilgili
mevzuatta belirtilen siire i¢inde sonuglandirmak iizere tek elden takip ve
koordine etmek,

h) Yonetim, {iretim, tanitim, pazarlama, teknoloji, finansman, orgiitlenme ve
isgilicii egitimi gibi konularda, ilgili kuruluslarla is birligi saglayarak kiiciik ve
orta Olgekli isletmelerle yeni girisimcileri desteklemek,

1) Tirkiye'nin katildig: ikili veya ¢ok tarafli uluslararasi programlara iliskin
faaliyetlerin bolgede tanitimini yapmak ve bu programlar kapsaminda proje
gelistirilmesine katki saglamak,

1) Ajansin faaliyetleri, mali yapisi ve ajansla ilgili diger hususlarin giincel olarak

yayimlanacagi bir internet sayfasi olusturmak.



1.3.3. Destek Yonetim Siireclerine iliskin Temel Fonksiyonlar

Ajanslarin, destek yonetim siireclerine iliskin goérev ve sorumluluklar fonksiyonel
olarak siralanmustir. Ajanslar kendi ihtiyaglar1 dogrultusunda, genel sekreterin teklifi ve
yonetim kurulunun onayi ile bu gorev ve sorumluluklar1 disarda birakmayacak sekilde

farkli birimler kurabilirler.

1.3.3.1. Planlama ve Programlama Fonksiyonu

Kalkinma ajanslari tarafindan saglanan desteklere iliskin planlama ve programlama
fonksiyonu asagida yer alan gorev ve sorumluluklari igerir.
a) Bolge plani ve programlari ile uyumlu olarak saglanacak desteklerin gergevesini
olusturmak, zamanlamasini ve desteklerin biitce dagilimini planlamak,
b) Planlanan destekler igin yillik ¢alisma programi kapsaminda gerekli hazirliklar
yapmak,

€) Program sonrasi degerlendirme Ve etki analizi ¢alismalarina katki saglamak.

1.3.3.2. Program Yonetimi Fonksiyonu

Destek yonetimi kapsaminda program yonetim fonksiyonuna iligkin gorev ve
sorumluluklar temel olarak asagida siralanmaktadir:

a) Saglanacak desteklerin uygulama mekanizmasinin genel ger¢evesini olusturmak
ve guncellemek,

b) Destek programlari kapsaminda, Kilavuzda belirlenen ¢erceve igerisinde basvuru
kosullarin1 ve degerlendirme kriterlerini belirlemek,

c) Potansiyel yararlanicilara yonelik basvuru rehberlerini hazirlamak ve bagvuru
rehberlerini ajans internet sitesinde devamli surette bulundurmak,

¢) Destek programlarinin bdlgede tanitimi i¢in gerekli tedbirleri almak,

d) Potansiyel bagvuru sahiplerine yonelik proje hazirlama egitimleri diizenlemek ve
gerceklestirmek,

e) Potansiyel basvuru sahipleri tarafindan yoneltilen sorular1 cevaplariyla birlikte;
ajans internet sayfasinda “Sik¢a Sorulan Sorular (SSS)” boliimiinde yayimlamak,

f) Proje destegi basvuru sirecini takip etmek,

g) Gerekli durumlarda, teklif cagrisina iligkin diizeltmeler yapmak ve bunlari

yayimlamak,



g) Bagvurularin degerlendirilmesinde gorevlendirilecek bagimsiz degerlendiricilerin
secim kriterlerini belirlemek, bagimsiz degerlendiricilere ve degerlendirme
komitesi iiyelerine yonelik proje degerlendirme siiregleri ve islemleri, proje
degerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gordiiglii diger hususlar hakkinda
egitimler diizenlemek,

h) Bagimsiz  degerlendiricilerin  ve  degerlendirme  komitesi  tiyelerinin
performanslarini degerlendirmek,

1) Proje degerlendirme siireglerini planlamak ve yonetmek,

1) Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin butgelerini
yapilan degerlendirmeler 1s18inda revize etmek; proje sahiplerini sdzlesme
strecinden dnce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,

J) Degerlendirme komitesince yapilan nihai degerlendirmeler sonucu belirlenen ve
yonetim kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlarin listesini” ilan
etmek,

k) Proje teklifinde bulunan bagvuru sahiplerine, yapilan degerlendirme sonucunda
verilen kararlar1 gerekgeleriyle birlikte bildirmek,

) izleme fonksiyonunu yiiriiten gérevliler ile birlikte destek almaya hak kazanan
projelerin sahipleri ile imzalanacak sozlesmeleri hazirlamak ve sozlesme
imzalamaya davet etmek,

m)Proje bagvurulari, degerlendirme siireci ve secilen projelerle ilgili temel verilerin
KAYS’ta tutulmasini temin etmek,

n) Destek almaya hak kazanan projelere iligskin gerekli bilgi ve belgeleri izleme
fonksiyonunu yerine getiren gorevlilere devretmek,

0) Program sonrasi degerlendirme ve etki analizi ¢aligmalarina katki saglamak.

1.3.3.3. izleme ve Degerlendirme Fonksiyonu

Izleme ve degerlendirme fonksiyonu kapsaminda yer alan temel gorev ve
sorumluluklar asagida siralanmaktadir:
a) Bolge plani ve programlari ile destek programlarinin degerlendirilmesine yonelik
program diizeyinde performans gostergelerinin belirlenmesine katki saglamak,
b) Proje diizeyinde yararlanicilar tarafindan kullanilacak, sektorel bazda hazirlanmis
genis gosterge setini belirlemek,
c) Genel Sekreterin talep ettigi projelere, sozlesme Oncesi On izleme ziyaretlerini ve

bu ziyaretlerde yapilacak projenin risk ve ihtiyac analizlerini yapmak,

5



¢) Program yonetim fonksiyonunu yuriten gorevlilerle beraber destek almaya hak
kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak s6zlesmeleri hazirlamak ve s6zlesme
imzalamaya davet etmek,

d) Sozlesmelerin imzalanmasini miiteakip, s6zlesme bilgilerinin dogrulugunu teyit
etmek, yararlanicinin uygulama kapasitesini degerlendirmek ve yararlanici ile
birlikte proje uygulamasina iligskin bir yol haritasi hazirlamak, bunlarin sonuglarini
on 6demenin yapilabilmesi i¢in ilgili birime bildirmek,

e) Projelerin uygulama ve izleme siirecine iligskin yararlanicilara egitimler vermek,

f) Proje ve program kapsaminda ihtiya¢ duyulan verilerin KAYS’a aktarilmasini
saglamak,

g) Yararlanicilar1 projenin uygulanmasi ve KAYS’in etkin kullanimina yonelik
bilgilendirmek,

g) Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsaminda elde edilen verilerin KAYS’a
aktarilmasini saglamak,

h) Yararlanicilarin projelerin uygulama agamasindaki sorularini yanitlamak, Sikca
Sorulan Sorulardan (SSS) olusan bir listeyi cevaplar ile birlikte ajansin internet
sitesinde yayimlamak,

1) Sozlesme yiikiimlilikklerinin yerine getirilmesini saglamak ve projelerin
sozlesmelerde belirtilen kural ve usullere gore uygulanmasini temin etmek,

i) Sozlesme degisikligi, durdurma, fesih, erken uyari raporlari ile diizeltici tedbirler
ve usulsiizliik hakkinda islemleri gergeklestirmek ve geri 6demelerin temini i¢in
gerekli durumlarda ilgili birimi bilgilendirmek,

J) Yararlanicilarin ara ve nihai raporlari ile 6deme taleplerini teknik ve mali agidan
degerlendirmek ve uygun bulunmast durumunda Odemelerin zamaninda
yapilabilmesi i¢in gerekli bilgi ve belgeleri ilgili birime iletmek,

k) Proje izleme ziyaretleri ger¢eklestirmek,

I) Yararlanicilara, uygulamada karsilastiklari problemlerin ¢6ziimiine yonelik
destek vermek,

m) Program ve projelere iliskin diizenli risk analizleri yapmak ve riskleri dnceden
tespit ederek, diizeltici ve Onleyici tedbirleri almak,

n) Program sonrasi degerlendirme ve etki analizi ¢alismalarinin koordinasyonunu
saglamak,

0) Proje ve faaliyet uygulamalarinin yogun oldugu donemlerde, ajans uzmanlarinin

yeterli olmadigi durumlarda, Yonetim Kurulu Bagkaninin talebi ve ilgili
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kurumlari uygun gérmesiyle, yararlanict konumunda olmayan kamu kurum ve
kuruluslarindan izleme faaliyetlerinde gorev yapmak iizere ilave personel
gorevlendirilmesini temin etmek,

0) Program ve projelerin performansini 6l¢gmek,

p) Onceki destek programlari uygulamalarindan elde edilen deneyimler 1s1ginda
basvuru rehberlerinin hazirligina destek vermek,

r) Programlarin degerlendirme sonuglarini yonetim kuruluna ve Bakanliga sunulmak

uzere genel sekretere raporlamak.

1.3.3.4. Muhasebe ve Odeme Fonksiyonu

Muhasebe ve 6deme fonksiyonu desteklerin mali yonetimi kapsaminda asagidaki
gorev ve sorumluluklari haizdir:

a) IDP (izleme ve Degerlendirme Personeli) tarafindan uygunlugu bildirilen
projelerin yararlanicilarina 6n 6demeyi yapmak,

b) Desteklenen projelerin mali yonetimini kontrol etmek,

¢) Yararlanicilarin, IDP’nin teknik ve mali acidan uygun buldugu ddeme taleplerini
mali agidan tekrar degerlendirmek ve uygun bulunmasi durumunda gerekli
odemeleri zamaninda yapmak,

¢) Sozlesme feshi, usulsiizliik vb. sebeplerden kaynaklanan geri ddemelerin takibini
yapmak,

d) Ajansin sagladigi desteklerin mali kontroliinii yapmak,

e) Teknik destek kapsaminda satin alma siirecine destek vermek,

f) Ajansin sagladigi desteklerle ilgili mali agidan yasal takip gerektiren iglemlerde

hukuk misavirine yardim etmek.

1.3.3.5. Hukuk Miisaviri

Hukuk miisaviri, ajans tarafindan saglanan desteklerin yoOnetimi kapsaminda

asagidaki is ve islemlerden sorumludur.

a) Mali ve teknik desteklerde siire uzatimi, destek tutarinin artirtlmasi, sdézlesmenin
feshi, cezai miieyyidelerin uygulanmasi gibi proje uygulama siirecine iliskin
konularda hukuki goriis vermek,

b) Destek siirecine iliskin tereddiit edilen hususlara yonelik goriis vermek,

c) Destekleme faaliyetleri kapsaminda yararlanicilarla imzalanacak sozlesme

taslaklarina goriis vermek,



¢) Hukuki islem yapilmak tizere iletilen projelerin yasal takibini yiiriitmek,

d) Yararlanici ile yasanan uyusmazliklarin ¢6ziimiinde alternatif ¢oziim yollarini da
gOzeterek ajansin menfaatlerini koruyucu, anlasmazliklart Onleyici hukuki
tedbirleri zamaninda almak,

e) Davalarda ve icra ve takiplerde gerekli bilgileri hazirlamak, taraf oldugu davalarda

ve icra ve takiplerde ajansi temsil etmek.

1.4. TEMEL iLKELER VE ETiK KURALLAR

Etik kurallar; destek programlarinin hedeflenen amaglara ulagsmast ve kamu
tarafindan tahsis edilen kaynaklarin herhangi bir suistimalin olusmasina imkan vermeyecek
sekilde kullandirilmasi amaciyla destek programinin programlanmasi, yonetimi,
uygulanmasi, izlenmesi ve degerlendirilmesi siireclerinde yer alan tiim aktdrlerin uymast
gereken temel ilkelerdir.

Destek programlarinin yonetiminde, gozetilmesi gereken en 6nemli ilkeler tarafsizlik
ve yerine gore gizlilik veya seffafliktir. Program yonetiminde gorev alan kisilerin,
gorevlerini kisisel veya kurumsal higbir menfaat iligkisine yol agmayacak sekilde
yiriitmeleri esastir.

Destek yonetiminin herhangi bir asamasinda yer alan bagimsiz degerlendirici ve
degerlendirme komitesi haricinde tim aktorler, Kilavuzda belirtilen etik kurallara aykirt bir
durumda olmadiklarini ve olmayacaklarini taahhiit eden tarafsizlik ve gizlilik beyannamesini
(degerlendirme siireci icin EK T-12, diger stiregler i¢cin EK H-1) imzalamak zorundadir.

Destek programlar1 yonetiminde gorev alan aktorlerin destek yonetimi ¢ergcevesinde
uymasi gereken temel kurallar asagida siralanmaktadir:

1.4.1. Kalkinma Kurulu Uyeleri

Kalkinma kurulu tyeleri, 6zellikle destek programlarinin programlama asamasinda,
basvuru rehberi ve eklerinin icerigi ile teklif ¢agrisi ilan tarihi olmak {iizere, destek
programlarinin mahremiyetine saygi gosterirler. Bu kapsamda, kalkinma kurulu Gyelerinin;

a) Destek déneminin herhangi bir asamasinda, kamuya acik olmayan konularda bilgi

talep etmemesi,

b) Ajans tarafindan saglanacak mali ve teknik destek basvurularina iliskin takipte

bulunmamasi,

C) So6z konusu bagvurularin degerlendirme ve uygulama siirecini etkilemeye yonelik

gortis ve oneri vermek dahil herhangi bir sekilde miidahaleye tesebbiis etmemesi

gerekmektedir.



1.4.2. Yoénetim Kurulu Uyeleri

Yonetim kurulu dyeleri; mevzuat cercevesinde kendisine verilen gorevleri herhangi
bir menfaat iligkisine mahal vermeyecek sekilde yerine getirmelidir. Bu kapsamda;

Yonetim kurulu Gyelerinin,

a) Yonetim kuruluna onaya gelen dokiimanlarin kamuoyuna ilanina kadar
mahremiyetine saygi gdstermesi,

b) Ajans tarafindan saglanacak mali ve teknik destek basvurularina iliskin takipte
bulunmamasi,

c) Mevzuat ile yonetim kuruluna verilen yetki ve sorumluluklar disinda,
degerlendirme ve uygulama siirecine herhangi bir sekilde miidahale etmemesi,

¢) Kendileri, esleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayin
hisimlarin1 dogrudan ilgilendiren projeler ile sahibi ya da ortagi olduklar ticari
isletmelere iliskin goriigmelere ve oylamalara katilmamasi,

d) Temsilcisi olduklari kurum veya kurulus tarafindan dogrudan sunulan projeler
hakkinda yapilacak oylamalara katilmamas1 ve goriis bildirmemesi,

e) Menfaat iliskisi kapsaminda degerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmamasi

gerekmektedir.

1.4.3. Ajans Cahsanlari

Destek yonetimi kapsaminda, ajans ¢alisanlarinin;

a) Sahibi veya ortagi oldugu kurulus/ticari isletmelerin, ajans tarafindan yonetilen
hicbir destek programi kapsaminda bagvuru sahibi, proje ortagi, istirak¢i ve
yiiklenici olmamasi,

b) Esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kaym hisimlari ile
bunlarin sahibi ya da ortag1 olduklar1 kurulus/ticari isletmeler tarafindan teknik
veya mali destek bagvurusunda bulunulmasi durumunda, o ¢alisanin, ilgili
bagvuru dahilindeki gorevinden cekilmesi,

c) Bir destek programi kapsaminda higbir projeye, basvuru formu ve diger belgelerin
doldurulmasi konularinda dogrudan miidahil olmamasi,

¢) Potansiyel basvuru sahipleri/bagvuru sahipleri/yararlanicilara ait proje fikirlerini
ve kurumsal bilgileri diger kisiler ile paylasmamasi,

d) Destek programi yonetiminin her asamasinda gizlilik kurallarina riayet etmesi,

e) Esitlik ve tarafsizlik ilkeleri geregince, herkese ayni diizeyde bilgi ve destek

saglamay1 gozetmesi,



f) Destek programi gercevesinde ajansa sunulan herhangi bir projenin sahibi veya
ortagi olan kisilerden/kurumlardan herhangi bir menfaat saglamamasi,
g) Haberdar olduklar1 usulsiizliikler ile ilgili (her kim tarafindan gerceklestiriliyor
olursa olsun) derhal tutanak tutup gerekli mevkileri bilgilendirmesi
gerekmektedir.

Ajans calisanlarindan birinin aksi sekilde davrandiginin tespit edilmesi durumunda,
gerekli hukuki, cezai ve disiplin hikiumleri uygulanir.

1.4.4. Bagimsiz Degerlendiriciler ve Degerlendirme Komitesi Uyeleri

Bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi {iiyeleri, degerlendirme
asamasindaki faaliyetlerini tarafsizlik, gizlilik ve esitlik prensipleri ¢ergevesinde
gerceklestirir. Bu kapsamda, bagimsiz degerlendiricilerin ve degerlendirme komitesi
uyelerinin;

a) Kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayin
hisimlar1 ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri
degerlendirmemesi,

b) Proje igerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri higbir kosulda,
diger bilgileri ise ajansin uygun goriisii alinmaksizin {igiincli kisilerle
paylasmamast,

c) Gorev aldig1 bir destek programi kapsaminda higbir projeye, proje fikri tiretilmesi,
bagvuru formu ve diger belgelerin doldurulmasi konularinda miidahil olmamais
olmasi,

¢) Degerlendirdikleri projelerin sahipleri ve ortaklari ile degerlendirme siirecinde
higbir sekilde iletisime gegcmemesi,

d) Kendilerine verilen projeleri, belirlenen kurallar ve standartlara bagli olarak
degerlendirmesi,

e) Degerlendirdikleri projelerin  destek almast durumunda bu projelerin
uygulamasinda yer almamasi,

f) Menfaat iliskisi kapsaminda degerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmamasi

gerekmektedir.

Bagimsiz degerlendiricilerden ve degerlendirme komitesi iiyelerinden birinin aksi
sekilde davrandiginin tespit edilmesi durumunda, kendisi ile imzalanan so6zlesme

cercevesinde gerekli hukuki ve cezai hiikiimler uygulanir.

10



1.4.5. Egitmenler

Proje hazirlama egitimlerinde gorev alan egitmenlerin/sirketlerin, ilgili destek
programlari kapsaminda;

a) Ajansa, proje sahibi veya ortagi olarak proje bagvurusunda bulunmamasi ve ajansa
sunulan projelerde Kilit gérevler Gstlenmemesi,

b) Egitimler disinda, ajansa sunulan higbir projeye, proje fikri iiretilmesi, basvuru
formu ve diger belgelerin doldurulmasi konularinda miidahil olmamasi,

c) Egitim programinda, Ajans tarafindan belirlenen ve kendilerine aktarilan kural ve
standartlara bagli hareket etmesi,

¢) Egitime katilan tiim kisilere ayni1 diizeyde bilgi ve destek saglamasi,

d) Potansiyel bagvuru sahiplerine, proje hazirligina yonelik danigsmanlik faaliyetleri
konusunda yonlendirmelerde bulunmamasi,

gerekmektedir.

Egitmenler/sirketlerden birinin aksi sekilde davrandiginin tespit edilmesi
durumunda, kendisi ile imzalanan s6zlesme gergevesinde gerekli hukuki ve cezai hiikiimler

uygulanir.
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2. KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAGLANABILECEK
DESTEKLER

Kalkinma ajanslari, bolgenin kalkinma siirecinin hizlandirilmast ve bolge i¢in
kritik oneme sahip faaliyetlerin hayata gecirilmesi amaciyla 6nceden belirlenmis
uygunluk kriterleri dogrultusunda; bdlge plani ve programlari ile yillik ¢aligma programi
ve ilgili basvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bolge aktorlerine mali ve teknik
destek saglayabilir.

Ajans, Yonetmelik ve Kilavuzda belirtilen usuller disinda, hig¢bir kisi, kurum
veya kurulusa destek saglayamaz. Ajans tarafindan uygulanacak destek tiirleri sunlardir:

1) Mali destekler
a) Dogrudan finansman destegi,
b) Finansman destegi,
c) Faizsiz kredi destegi.

2) Teknik destekler

Bu destek tiirlerinin disinda; ajanslar mevcut destek tiirlerinin iyilestirilmesi veya
yeni destek tiirlerinin gelistirilmesi amaciyla; konusu, oncelik alanlari, destek orani ve
limitleri, uygulama siiresi, bagvuru sahipleri, bagvuru sekli, uygunluk kriterleri,
degerlendirme usulleri ve kriterleri, performans gostergeleri ile uygulama siireci
acisindan yeni destek tiirleri tasarlayabilir ve bunlar1 Bakanlik onayiyla pilot olarak
yiiriitebilir. Bakanlik, ajanslar tarafindan Onerilen destek turind; yenilikgilik,
tamamlayicilik, bagvuru, degerlendirme ve uygulama siirecinin seffafligi, rekabetgiligi
ve izleme ve degerlendirme siirecleri agisindan degerlendirir. Bakanlik¢a uygulama
cercevesi gelistirilecek yeni destek tiirleri Bakanlik tarafindan belirlenen ajanslar eliyle
uygulanabilir.

Ajans, Yonetmelik hiikiimleri cercevesinde diger ajanslarla veya kurum ve
kuruluslarla birlikte, Bakanligin uygun goriisiinii almak suretiyle ortak mali destek,
Bakanlig1 dnceden bilgilendirmek suretiyle ise ortak teknik destek verebilir. Yapilacak
is birligine dair usul ve esaslar, s6z konusu kurum ve kuruluslarla yapilacak anlagmalar
ile belirlenir ve bunlarin bir niishasi bilgi i¢in Bakanliga gonderilir.

2.1. MALI DESTEKLER

Ajans, yillik ¢aligma programinda ve basvuru rehberinde agikca belirtmek
kaydiyla; Yonetmelikte siniflandirilan bagvuru sahiplerinin, asagida sayilan tiirlerdeki
projelerine mali destek saglayabilir:

a) Bolge plan1 ve sonug odakli programlarin uygulanmasini saglayici projeler,
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b) Bolge plani ve sonug odakli programlara uygun olarak, bolgenin kirsal ve yerel
kalkinma ile ilgili kapasitesinin gelistirilmesine katkida bulunan projeler,

¢) Kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslart arasindaki is birligini ve
ortaklig1 gelistiren projeler,

¢) Bolgenin kaynak ve imkéanlarindan en yiiksek faydayr saglamaya, ekonomik
ve sosyal gelismeyi hizlandirmaya, rekabet giiciinii ve yenilik kapasitesini
artirmaya ve ulusal ve uluslararasi diizeyde etki ve etkinligi artirmaya yonelik
projeler,

d) Bolgenin is ve yatirim imkanlarmin tanittimina ve gelistirilmesine yonelik
projeler,

e) Yonetim, iiretim, tanitim, pazarlama, teknoloji, finansman, orgiitlenme ve
isgiicii egitimi gibi konularda, kiicik ve orta Olcekli isletmelerle yeni
girisimcileri dogrudan veya dolayli olarak destekleyecek projeler,

f) Tirkiye'nin katildigr ikili veya ¢ok tarafli uluslararasi programlara iligkin
faaliyetlerin bolgede tanitimin1 yapmayr saglayan ve bu programlar
kapsaminda proje gelistirilmesine ve kaynak teminine katk1 saglayan projeler,

g) Bolgedeki kurum ve kuruluslarin proje iiretme ve uygulama kapasitesinin
gelistirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artirilmasina, insan

kaynaklar1 ve kurumsal altyapilarinin gelistirilmesine yonelik projeler.

2.1.1. Dogrudan Finansman Destegi

Dogrudan finansman destegi, ajansin esas itibariyla proje teklif cagrist
yontemiyle asagida belirtilen usul ve kurallar gercevesinde belirli projelere sagladig
desteklerdir. Ancak ajans proje teklif cagris1 disinda, fizibilite destegi ve gudimlu proje
destegi seklinde de dogrudan destek saglayabilir.

2.1.1.1. Proje Teklif Cagris1 Yontemi

Ajans, belirli donemler itibariyla planlanan destek programlar1 kapsaminda,
proje teklif cagris1 yontemiyle proje karsiligi mali destek saglayabilir.

2.1.1.1.1. Genel Hususlar

Teklif ¢agris1 yontemiyle saglanacak desteklerde asagida yer alan genel kurallara
riayet edilir.
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Program ve Proje Butcesi

Her bir destek programinda, program biitcesi ve proje biitgesi olmak iizere iki
tirli biitge s6z konusudur. Program biitcesi, ilgili destek programi kapsaminda
desteklenecek olan projelerin tiimiine tahsis edilebilecek toplam tutardir®. Proje biitcesi
ise, destek programi kapsaminda her bir miistakil projeye, proje faaliyetlerini
gergeklestirmek {lizere tahsis edilen tutardir.

Ajans tarafindan her bir proje basina verilebilecek azami ve asgari mali destek
miktarlari, destek programinin kendine 6zgli kosullarina gore farklilik gosterebilir. Bu
sinirlar belirlenirken, programin genel amag ve hedefleri, potansiyel bagvuru sahiplerinin
niteligi, uygun goriilen proje konular1 ve maliyetler, program biitgesi gibi unsurlar géz

Ontinde tutulmalidir.

Es finansman

Ajans tarafindan desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bolimi
yararlanic1 tarafindan karsilanmalidir. Bu miktar es finansman olarak adlandirilir.
Yararlanici, proje es finansmanini, proje ortaklarindan, istirak¢ilerden ve/veya tiglincii
taraflardan saglayacagi nakdi katkilar ile karsilayabilir. Her haliikarda, s6zlesmeyi
imzalayan taraf olmasi sebebiyle, es finansman yiikkiimliligi yararlanicinin kendi
taahhidu hikmiinde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanici bizzat sorumlu
olacaktir.

Proje teklif ¢agrisi kapsaminda desteklenecek projelere yararlanici tarafindan saglanacak
es finansman katkis1 proje toplam uygun maliyetlerinin en az yiizde yirmi besidir. Bu
oran, kiiciik Olcekli altyap1 projeleri hari¢ bolgenin gelismislik durumu, basvuran
kesimin mali imkanlari, kapasitesi ve yerel/bolgesel kalkinmaya saglayacag: katki gibi
hususlar dikkate alinmak ve bagvuru rehberlerinde agikca belirtilmek kaydiyla, uygun
gortilen oncelik alanlari igin proje uygun maliyetlerinin ylizde onuna kadar azaltilabilir.

Ancak, teklif cagrisimin tiirli ve projelerin niteliginden bagimsiz olarak,
Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirlenen basvuru
sahipleri tarafindan saglanacak es finansman katkist projenin toplam uygun
maliyetlerinin en az yizde ellisidir ve higbir surette azaltilamaz.

2.1.1.1.2. Uygunluk Kriterleri

Mali destek saglanacak projelere yonelik olarak ii¢ temel uygunluk kriteri
aranmaktadir:

! Bu tutar, Yonetmeligin 21 inci maddesinin sekizinci fikra hiikkmii sakli kalmak kaydiyla,
basvuru dénemi diginda, artirilamaz ya da azaltilamaz. Bagvuru dénemi i¢inde yapilacak degisiklikler ise

ajans internet sitesinde yayimlanir ve uygun iletisim araclart ile ilgililerine duyurulur.
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a) Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
b) Proje faaliyetlerinin uygunlugu

) Maliyetlerin uygunlugu

Uygunluk kriterleri, ilan edilen teklif ¢agris1 bazinda degisebilmekle beraber
asagida yer alan kriterlere her bir teklif cagrisinda mutlaka yer verilir.

Bagvuru Sahibinin ve Ortaklarinin Uygunlugu

Ajans desteklerine basvurabilecek kisi, kurum ve kuruluslar Yonetmeligin 7/A
maddesinin birinci fikrasinda belirtildigi tizere su sekildedir;

a) Kamu kurum ve kuruluslari, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari,
birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluslari, organize sanayi bolgeleri, sanayi siteleri,
serbest bolge isleticileri, teknoloji transfer ofisi sirketleri ile teknoloji gelistirme bolgesi,
endiistri bolgesi ve is gelistirme merkezi gibi kuruluslarin yonetici sirketleri.

b) Kar amaci giiden diger gercek ve tiizel kisiler.

Bagvuru sahipleri i¢in uygunluk kriterleri, her bir destek programinin amag ve
onceliklerine bagl olarak farklilik gosterebilir. Ancak tiim teklif ¢agrilarinda basvuru
sahipleri, agagida yer alan kosullar1 karsiliyor olmalidir:

e Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kurulusun goérev ve yetki alani

igerisinde bulunmasi,

e Hedeflenen bolgede kayith olmalari veya merkezlerinin ya da yasal

subelerinin bu bdlgede bulunmasi?,

e Projenin hazirli§indan ve yonetiminden (eger varsa ortaklari ile birlikte)

dogrudan sorumlu olmasi, araci olarak hareket etmemesidir.

Ayrica, agagida sayili hallerden bazilari i¢in siireli bazilar i¢in ise siiresiz teklif

cagrisina katilma yasagi vardir:

a) Iflas etmisler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumlar1 nedeniyle isleri
kayyum veya vasi tarafindan yiiriitiilen, konkordato ilan ederek alacaklilar ile
anlasma yapmis, faaliyetleri askiya alinmig veya bunlarla ilgili bir
kovusturmanin konusu olanlar veya meri mevzuatta Ongorilen benzer

durumlarda olanlar,

2 Ancak, teklif cagrisinin niteligi geregi bu hiikme, temel proje faaliyetlerinin bolge icinde gereklestirilmesi
sartiyla, istisnalar getirilebilir. istisnalarin bagvuru rehberinde tanimlanmis olmasi gerekmektedir.
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b) Kesinlesmis yargi karar1 (yani temyizi miimkiin olmayan bir karar) ile mesleki
faaliyete iligskin bir sugtan mahkdm olanlar,

c) Haklarinda, gorevlerini kotiiye kullandiklarina dair kesinlesmis mahkeme
karar1 olanlar,

¢) Dolandiricilik, yolsuzluk, bir sug¢ oOrgiitii i¢inde yer almak gibi suglardan
kesinlesmis yargi karar1 ile mahk(im olanlar;

d) Herhangi bir kamu ihale prosediiriine veya diger bir mali destege iliskin
yiikkiimliiliklere uymayarak, sozlesmeyi ciddi bir sekilde ihlal ettigi tespit
edilenler,

e) Teklif ¢agrisina katilim kosulu olarak kalkinma ajansi tarafindan talep edilen
bilgi ve belgelerin temin edilmesi sirasinda yanlis beyanda bulunanlar veya bu
bilgi ve belgeleri zamaninda ajansa sunmayanlar,

f) Mevcut veya daha onceki teklif c¢agrilarmin degerlendirilmesi siirecinde
degerlendirme komitesini veya kalkinma ajansini etki altinda birakmaya veya
gizli bilgi elde etmeye tesebbiis edenler,

g) Sozlesme imzalandigi tarih itibariyla;

o Genel yonetim kapsamindaki kamu idareleri® disindaki gercek veya tiizel
kisilerden, yapilandirilmis bor¢lar hari¢ olmak iizere vergi dairelerine
vadesi gecmis borcu olanlar,

o Genel yonetim kapsamindaki kamu idareleri disindaki gercek veya tiizel
kisilerden yapilandirilmis borclar hari¢ olmak tzere sosyal glvenlik
kurumuna vadesi ge¢mis borcu olanlar,

o Genel yonetim kapsamindaki kamu idareleri disindaki gercek veya tiizel
kisilerden, s6z konusu projeye Ajans tarafindan saglanacak destek
tutarinin yiizde ii¢ii kadar ya da daha fazla bir meblag i¢in, herhangi bir
nedenle haklarinda kesinlesmis haciz islemi bulunanlar,

g) Teklif edilen proje dolayistyla menfaat iligkisi i¢inde olanlar.

Yukarida (a) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif ¢cagrisina katilma yasagi,

ithlalin tespit edildigi tarihten sonraki iki yil; (b), (c), (¢) (d) ve (f)’de belirtilen
durumlarda, kararin teblig tarihinden itibaren dort yil; (g)’de belirtilen durumda yazili

yiikiimliiliiklerinin yerine getirilmesine dek; (g)’de yazili durum igin ise siiresiz olarak
s0z konusudur.

35018 sayili Kamu Mali Y&netimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde tanimlanan idareler.
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Bununla birlikte, siyasi partiler ve bunlarin alt birimleri, hi¢bir sekilde bagvuru
sahibi, proje ortagi ya da istirak¢i olarak proje basvurusunda bulunamazlar, proje

uygulamalarinda yer alamazlar.

Kanunen zorunlu olan ajans biitce paylarin1 kismen veya tamamen 6dememis
olan il 6zel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalari, birikmis biitiin bor¢larini
ve bunlara iliskin varsa diger biitlin mali yiikiimliiliklerini, kendilerine s6zlesme
imzalamak (zere verilen surenin sonuna kadar, tamamen yerine getirmedikce,
degerlendirme silirecinde basarili bulunsa bile yararlanici ya da ortak olarak destek
alamaz. Ancak bu halde, basarili proje sahibi ya da ortaginin 6deme giigliigiine iliskin
kanitlayici belgelerini de igeren gerekceli bagvurusu iizerine, projenin bolgenin sosyal
ve ekonomik kalkinmasina etkisinin yonetim kurulunca degerlendirilmesinin ardindan
Bakanlik onay1 ile sdzlesme imzalanabilir. Bu durumda dahi bagvuru sahibi ya da
ortagiin sézlesme imzalanmadan evvel muaccel borglarinin en az yiizde yirmisini

O0demis olmasi sart1 aranir.

Basvuru sahiplerine iliskin yazili kurallara ilave olarak, mali desteklerden daha
genis bir yararlanici grubunun yararlanabilmesi i¢in, yapilacak basvuru sayist ve
desteklenebilecek basvuru sayisina iligkin sinirlamalar da mevcuttur.

Ayni takvim yili igerisinde yapilacak proje teklif cagrilar1 kapsaminda bir bagvuru
sahibi, ilgili ajansa tek basina en fazla altf: projesi i¢in destek bagvurusunda bulunabilir ve
ilgili ajans Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde sayilan bagvuru
sahiplerinin en fazla iki projesine, (b) bendinde sayilan bagvuru sahiplerinin ise bir
projesine mali destek saglayabilir. Bir bagvuru sahibinin burada ifade edilen sayilardan
daha fazla basarili projesi varsa, sozlesmeler imzalanmadan 6nce bagvuru sahibine
basarilt oldugu projeler iginden hangisine destek almak istedigi konusunda se¢im hakki

taninir.

Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen bagvuru
sahiplerinin yararlanict olmasi durumunda, proje uygulama doneminde ve projenin
tamamlandig tarihi izleyen bir yillik siire icerisinde ayni ajansa basvurmasi miimkiin
degildir. Bu hususlar KAYS’tan takip edilir. Bu smirlar1 asan destek uygulamasina
rastlanildiginda, bu tiir sdzlesmeler feshedilir ve saglanan destek fer’ileriyle birlikte geri

alinir.

Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde sayilan bagvuru
sahipleri, son ii¢ yil igerisinde ulusal ve uluslararasi kaynaklardan aldiklar1 mali destek
tutarlar1 ile basvuru yapmis olduklar1 ve yanit bekledikleri mali destekleri, bagvuru
formunda belirtmek zorundadirlar. Halihazirda herhangi bir kamu kurum ya da
kurulusundan finansal destek alan projeler ile proje kapsamindaki faaliyetlere es zamanl
olarak mali destek saglanamaz. Finansman destegi ve faizsiz kredi desteginde ise,
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayil1 Yatirimlarda Devlet Yardimlart Hakkinda Karar

cercevesinde saglanan destekler bakimindan bu hiikiim uygulanmaz.
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I. Ortaklar:

Bagvuru sahipleri tek baslarina ya da baska kisi/kurum/kuruluslarla birlikte proje
basvurusunda bulunabilirler. Ajans tarafindan uygulanacak destek programlarinda genel
olarak, proje ortaklarinin da bagvuru sahipleri ile ayn1 kriterleri tasimalar1 gerekmektedir.
Ancak teklif cagrisinin kendine has ozellikleri ¢ergcevesinde ortaklarla ilgili olarak ek

kriterler veya istisnalar tanimlanabilir.

Bir projede yer alan taraflar arasindaki iligkinin ortaklik olarak kabul edilmesi i¢in
asagidaki kosullar birlikte aranmaktadir:

e Hazirlik ve uygulama safhalarina tiim taraflarin dahil olmasi,

e Kaynaklarin tedariki ve dagitilmasinda tiim taraflarin yer almasi.

Ortaklarin projenin uygulanmasina yonelik olarak yaptiklar1 harcamalar, basvuru
rehberinde tanimlanan uygun maliyetler ile uyumlu olmasi kosuluyla, proje biitcesinden
kargilanabilir. Ortaklik ¢er¢evesinde proje basvurusunda bulunan tiim taraflar (bagvuru
sahibi de dahil olmak iizere) bagvuru formunda yer alan ortaklik beyannamesini ayr1 ayri
imzalamalidir.

Il. istirakgiler:

Basgvuru sahibi ve ortaklar1 disinda bagska kurum/kuruluslar da istirak¢i olmak
suretiyle projeye katilabilirler. Istirakciler, teknik ve mali destek saglama, uzmanlik
aktarrm1 gibi konularda projede rol alabilir, ancak mali destekten dogrudan
faydalanamazlar. Istirakgiler, basvuru sahipleri ve ortaklar icin aranan uygunluk
kriterlerine tabi olmamakla birlikte, basvuru rehberinde, istirakgiler i¢in farkli kriterler
tanimlanabilir.

Projede herhangi bir rol iistlenen istirakgiler bagvuru formunda yer alan istirakgi
beyannamesini vermelidir.

I11. Yukleniciler:

Proje kapsaminda, bazi mal, hizmet alimi ve yapim isleri faaliyetlerinin
gerceklestirilebilmesi i¢in satin alma (ihale) yapilmasi gerekebilir. Bu ihalelerde
tanimlanan isler, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen satin alma kurallarmma uygun
olarak segilen yiikleniciler tarafindan gerceklestirilir. 4734 sayili Kamu Ihale Kanununa
tabi yararlanicilar i¢in s6z konusu mevzuat hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla yararlanici,
ortak ve istirak¢inin idaresi, denetimi veya sermayesi bakimindan niifuzu altinda

bulundurdugu gercek ve tiizel kisiler, ayni proje kapsaminda yiiklenici olamazlar.
Proje ve Faaliyetlerin Uygunlugu

Kalkinma ajanslari tarafindan desteklenen projeler, ilgili bolge sinirlar1 dahilinde
gerceklestirilir. Ancak, projenin amaclarina uygunlugu gerekgelendirildigi durumlarda

18



proje faaliyetlerinin bir kismi bolge disinda gergeklestirilebilir. Her halukéarda proje

temel faaliyetleri bolge igerisinde gergeklestirilmelidir.

Destek programlar1 kapsaminda mali destek almaya hak kazanan projeler i¢in

uygulama siiresi azami 2 yildir.

Uygun proje konulari ve faaliyetleri, destek programinin hedefi ve 6zel amaglari
ile uyumlu olarak belirlenmelidir. Bununla birlikte 6nerilen projeler her kosulda meri

mevzuata uygun olmali ve agsagidaki konular1 igermemelidir:

Siyasi veya etnik icerikli proje ve faaliyetler,

Hukuka, kamu diizenine, genel sagliga ve toplumun genel ahlak anlayisina
aykir1 faaliyetler,

Ciftciler tarafindan sézlesmeli iiretilip, tiitiin alicilar1 tarafindan satin alinan
titdin Gretimi haricinde tdtdin Gretimi,

Tiirk Gida Kodeksi Alkolsiiz Igecekler Tebligine uygun olmayan iiriinlerin
uretimi,

Bankacilik, sigortacilik, mali hizmetler,

Doviz spekllasyonu ve mali spekilasyonlar iceren faaliyetler; borsa
yatirimlari,

Gayrimenkul yatirimlari,

Calistaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katilim i¢in bireysel
sponsorluklar,

Egitim veya kurslar icin bireysel burslar,

Hibe verme amagl projeler (diger kisi ya da kuruluslara hibe (maddi veya
ayni) veya kredi saglamak igin),

Akademik arastirma,

Yerel kuruluslarin rutin faaliyetlerini finanse etmeyi teklif eden, 6zellikle
faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

Ajans ile sozlesme imzalanmadan Once baslatilan veya ayni proje ve proje
kapsaminda desteklenmesi talep edilen faaliyet yahut harcama kalemleri i¢in

diger kaynaklardan finanse edilen projeler.

Halihazirda herhangi bir kamu kurum ya da kurulusundan finansal destek alan

projeler ile proje kapsamindaki faaliyetler es zamanli olarak ajanstan mali destek

alamazlar. Ancak yararlanicilar, kendilerinin karsilamak zorunda olduklari es finansman

tutarini, banka ya da finans kuruluslarindan kredi yoluyla temin edebilirler. Boyle bir
durumda, alinan kredilere karsilik projede alinan ekipmanlar rehin olarak gosterilemez.
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Ayrica proje amaci ile dogrudan baglantis1 kurulamayan sartname satisi, proje
faaliyetleri arasinda yer alan egitimlere katilim gibi konulardan gelir elde edilmesi
durumlarinda elde edilen gelir tespit edildigi 6l¢lide proje biitcesinden diistiliir.

Maliyetlerin Uygunlugu

Projede gerceklestirilecek tiim maliyetler, bagvuru rehberlerinin ekinde yer alan
proje biitcesi standart formuna gore hazirlanmalidir.

Ajans tarafindan uygulanan destek programlarinda bir maliyetin uygun maliyet

olarak kabul edilebilmesi i¢in asagidaki genel kosullar aranmaktadir:

e Maliyetlerin gotiirii maliyetlere degil (dolayl giderler, yolculuk ve glindelik
giderleri hari¢) gercek maliyetlere (yani projenin uygulanmasi sirasinda
yapilacak fiili maliyetler) dayali olmasi,

e Projenin uygulama siiresi icinde gerceklesmesi* (nihai denetim maliyetleri
haric),

e Projenin yuruttlmesi icin gerekli ve gercekci mali yonetim prensipleriyle
uyumlu olmasi, maliyet etkinligi yaratmasi,

e Yararlanici veya ortagi tarafindan gerceklestirilmesi,

e Yararlanicinin ya da ortaginin hesaplarinda ya da muhasebe belgelerinde
kayitl, tanimlanabilir ve dogrulanabilir olmasi; orijinal kanitlayict ve

destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Proje uygulamalarinda ortaya c¢ikan biitiin maliyetler destek kapsamina
girmemektedir. Bu c¢er¢evede, maliyetlerin uygunluguna iliskin esaslar asagida
belirtilmektedir:

Uygun Maliyetler

Uygun dogrudan maliyetler ve uygun dolayli maliyetler olmak tizere iki tiirlii
uygun maliyet bulunmakta olup, bunlar asagida tanimlanmaktadir:

Uygun dogrudan maliyetler:

Uygun dogrudan maliyetler, Ajans tarafindan desteklenmesi uygun goriilen
projenin yiiriitiilmesi i¢in gerekli olan, yararlanici veya ortagi tarafindan gergeklestirilen
ve gercek tutarlar Gzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

4 Faaliyetin proje uygulama dénemi igerisinde gergeklesmesi kaydiyla mevzuatta dngoriilen nihai

rapor siiresi igerisinde yapilan ve nihai raporla sunulan 6demeler uygun maliyet sayilabilir.
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e Projede gorevlendirilmis personelin net maaglari, sosyal sigorta primleri, ilgili
diger iicret ve maliyetler (Piyasa kosullarinda olusmus iicretlerden ve
yararlanicinin ve ortaklarinin normalde verdigi miktarlardan yiiksek
olmamalidir.)

e Yolculuk ve giindelik giderleri®,

e Piyasa fiyatlarina uygun olmalar1 ve projenin uygulanabilmesi i¢in gerekli
olmalar kosulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satin alma
maliyetleri®,

e Proje butgesinin %5’ini gegmemek kaydiyla sarf malzemesi maliyetleri,

e Proje bitgesinin % 5’ini agmayacak sekilde ve yalnizca sinirli deneme tiretimi
icin kullanilan hammadde maliyetleri,

e Taseron maliyetleri (basim, etkinlik organizasyonu vb.),

e Kiigiik 6lgekli altyapi projelerinde tiim yapim isleri, diger projelerde ise,
projenin uygulanmasi i¢in mutlaka gerekli olmasi ve ajans tarafindan
saglanan mali destegin yiizde otuzunu gegmemek kosuluyla, kiiglk 6lcekli
yapim isleri’

e Denetim maliyetleri®,

5 Yurtici giindelik giderleri, ilgili yilin Merkezi Yénetim Biitge Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayili Harcirah Kanunu Hiikiimleri Uyarinca Verilecek Giindelik ve Tazminat Tutarlar1) belirtilen memur ve
hizmetliler bashigi altinda, “aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar” i¢in Ongoriilen tutarin ii¢ katin1 agmayacak sekilde
belirlenmelidir. Yurtdig1 giindelik giderleri igin, ilgili yila iligkin Bakanlar Kurulunun Yurtdigi Giindeliklerine Dair
Kararinda belirtilen diger sekillerde gorevlendirilenlerden aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar igin éngorilen tutar esas
almarak, bu kararin hiikiimleri uygulanir.

6 Ajans destekleri kapsanunda yapilacak ihalelerde, 4734 sayili Kamu ihale Kanunun 63. maddesinde yer
alan yerli istekliler lehine iligkin diizenlemeler uygulanir.

7 Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi i¢in, bagvuru rehberinde belirtilmek kaydiyla, tiim yapim isleri
uygun dogrudan maliyet say1labilir.

8 Ajans, finansman destegi ve faizsiz kredi destegi disinda, mali destek miktar1 4734 sayili Kamu
Thale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fikrasinin d bendinde biiyiiksehir belediyesi sinirlar1 dahilinde
bulunan idareler i¢in her yil belirlenen limitin iki katindan fazla olan biitiin projelerden denetim raporu
talep eder.” Bu limitin altindaki projelerde kendi belirleyecegi ve bagvuru rehberinde belirtecegi kriterlere (mali
destek miktar1, yararlanicin yasal statiisii vs.) gore denetim raporu talep edebilir. Bu denetim Kamu Gozetimi
Muhasebe ve Denetim Standartlar1 Kurumu tarafindan yetkilendirilen bagimsiz denetgiler ve bagimsiz denetim
kuruluslar1 ile serbest muhasebeci mali miisavirler ve yeminli mali miisavirler tarafindan yapilabilir. Projelerin
denetimi ajans tarafindan da yaptirilabilir. Bu durumda denetim maliyeti proje biitcesinde yer almaz. Ajans kamu

kurum ve kuruluslarini dis denetim kuralindan muaf tutabilir.
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e Mali hizmet maliyetleri (6zellikle havale maliyetleri, sigorta, banka
maliyetleri vb.)

e Gorundrluk maliyetleri

Uygun dolayh maliyetler

Uygun dolayli maliyetler, baska bir biitge kalemi altinda verilen maliyetleri
icermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, 1sinma maliyetleri v.b.) karsilamak tizere
projenin toplam uygun maliyetlerinin yizde ikisini agsmayacak sekilde belirlenmis olan
gotiirli tutardir. Ancak, bagvuru rehberinde belirtilmek kaydiyla bu oran, 6zellikle kiiciik
Ol¢ekli altyapi projeleri i¢in, azaltilabilir.

Uygun olmayan maliyetler

Uygun olmayan maliyetler Ajans tarafindan uygulanacak destek programlarinda
hicbir sekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri asagida

siralanmaktadir:

e Yararlanicinin ve proje kapsaminda gorev alan kisilerin kusur ve ihmalleri
sebebiyle dogacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

e Sozlesmede belirtildigi halde, vergi ve prim 6demeleri harig, proje hesabi
disinda yapilan proje harcamalari,

e Borglar; zarar veya borg karsiliklari,

e Faiz borcu,

e Hali hazirda bagka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

e Arazi veya bina alimlari,

e Ikinci el ekipman,

e Kaur artis1 dolayisiyla olusan maliyet artislar

e Projenin uygulanmasina katilan kamu gorevlilerinin maaslari®,

e Proje baslangicindan oOnce yapilan hazirlik ¢aligmalarimin  ve diger

faaliyetlerin maliyetleriZ®,

9 Kamu gorevlilerinin maaslar1 projede galistiklari siire oraninda, belgelendirilmek kosuluyla yararlanicinin
(ortaklar dahil) es finansmani olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu gorevlisinin tabi oldugu mevzuata
gore proje bitcesinden kendisine 6deme yapilabilmesi halinde bu 6demeler, ajansin sagladigi mali destekten de
karsilanabilir. Bu durumda, ajans ilgili kamu gorevlisinin bu 6demelerden yararlanabilecegine dair ispatlayici
belgeleri isteme hakkini haizdir. Ayrica, kamu gorevlilerinin yolluk ve giindelik giderleri, bu Kilavuzda belirtilen
sartlara gore uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

10 Bununla birlikte, bagvuru rehberinde agikca belirtilmek kaydiyla, 6zellikle proje hazirlama kapasitesi

diisiik olan hedef kitlelere yonelik proje teklif ¢agrilarinda, proje hazirlanmasi ve sunulmasini tegvik etmek amaciyla,
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e Yararlanici ya da ortaklar1 disindakiler tarafindan gergeklestirilen maliyetler,

e Salt sozlesmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanici arasindaki mali
odemeleret! iliskin her tiirlii vergi, resim, harg ve sair giderler,

e Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,

e Istimlak bedelleri,

e Otomobil, motosiklet, minibiis, otobiis, kaptikagcti, arazi tasitlari, panel van,
kamyon ve ¢ekici alim1 ve kiralanmasi ile bu islemlerle taalluku olan giderler,

e Leasing giderleri,

e Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi disinda, Yonetmeligin 7A/1-b
maddesi geregince yararlanicit olanlarin Katma Deger Vergisi (KDV) ve
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) giderleri.

2.1.1.1.3. Proje Teklif Cagris1i Hazirhk Donemi

Proje teklif cagrisina iliskin hazirliklar, programlama déneminde belirlenen
hedefler, amaclar, uygunluk kriterleri gibi temel unsurlar dogrultusunda yiiritiiliir.
Bagvuru rehberlerinin hazirlanmasi, teklif cagrisinin ilant ile ilgili hazirliklarin
yuritilmesi, bilgilendirme toplantilar1 ve egitimler ile ilgili hazirliklarin
gerceklestirilmesi ve bagimsiz degerlendirici havuzunun olusturulmasi/giincellenmesi

faaliyetleri bu donem igerisinde gerceklestirilir.
Destek Programinin Planlanmasi

Programlama doneminde, bdlge plani ve programlari, sonug¢ odakli programlar
ile ilgili yilin ¢alisma programi ve biitcesi ¢ergevesinde, ilan edilecek teklif ¢agrilarinin
konu, biitce, ama¢ ve Oncelik alanlarinin ortaya konarak, uygunluk kriterleri,
degerlendirme kriterleri ve performans gostergelerinin net ve agik bir sekilde
belirlenmesi gerekmektedir.

Teklif Cagris1 Konularinin ve Biitcelerinin Belirlenmesi

Destek programinin planlanmasinda ilk asama, ajans tarafindan mali destek
verilecek konularin ve biitcelerinin belirlenmesidir. Teklif ¢agris1 konulari ile her bir
teklif cagris1 Ozelinde saglanacak toplam mali destek tutarlari; bolge plant ve

yararlanicilar tarafindan bu kapsamda temin edilen desteklerden danismanlik ve kirtasiye giderlerine iligkin olanlar,
faturalandirilmalar1 sartiyla proje uygun maliyetlerinden sayilabilir ve talep edilen destek miktarmin % 2’sini
gecmemek (zere proje biitcesinde gosterilebilir.

11 Proje uygulamasi ile dogrudan ilgili olmayan ajans ve yararlanici arasindaki banka transfer iicretleri, noter

masraflari ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.
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programlari, sonu¢ odakli programlar, ¢alisma programi ve biitce ile uyum gozetilerek
belirlenmelidir.

Teklif Cagrisinin Amac ve Oncelik Alanlarinin Belirlenmesi

Teklif ¢agrisinin amag¢ ve Oncelik alanlari, teklif cagrist kapsamindaki diger
hususlara temel teskil edecek olmasi sebebiyle dnem arz etmektedir. Teklif ¢agrisinin
amac ve oncelik alanlari, bolge plant ve programlari ile sonu¢ odakli programlarda
belirlenen amag ve stratejiler 15181nda, ilgili teklif ¢agrisinin konusu gergevesinde gerekli
odaklanmanin saglanabilmesine imkan taniyacak olglide agikca belirlenmelidir.

Uygunluk Kriterlerinin Belirlenmesi

Ajans tarafindan verilecek mali desteklere yonelik olarak, teklif cagrisina 6zgii
uygunluk kriterleri, “2.1.1.1.2. Uygunluk Kriterleri” boliimiinde basvuru sahibinin ve
ortaklarinin uygunlugu, projelerin uygunlugu ve maliyetlerin uygunlugu basliklari
altinda cizilen genel c¢erceve igerisinde, ayrintili olarak tanimlanir. Uygunluk
kriterlerinin, her bir teklif ¢agrisinda gerekli odaklanmanin saglanabilmesine imkéan
verecek dl¢lide tanimli olmasi gerekmektedir.

Degerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

Ajans tarafindan desteklenecek projelerin se¢ciminde uygulanacak degerlendirme
ve se¢im kriterleri bagvuru rehberinin standart formunda belirtilmelidir (EK H-3). Ajans,
teklif cagris1 Ozelinde Kilavuzda belirtilen kosullara gore séz konusu kriterlerde
degisiklik yapabilir ve/veya ek degerlendirme kriterleri tanimlayabilir. Bagimsiz
degerlendiriciler tarafindan kullanilacak degerlendirme kriterleri ve puanlama
sistemleri, teklif cagrisina hazirlik doneminde kesinlestirilerek, bagvuru rehberlerinde
potansiyel bagvuru sahiplerinin dikkatine sunulur.

Ayrica, degerlendirme agamasinda bagimsiz degerlendiricilere ve degerlendirme
komitesi iiyelerine yol gosterecek olan ve degerlendirme siireci ve kriterlerinin ayrintili
olarak acgiklandigt “Proje Teklifi Degerlendirme Rehberinin” de, belirlenen
degerlendirme kriterlerine gore giincellenmesi gerekmektedir. Ajans, Proje Teklifi
Degerlendirme Rehberinin gizliligini saglamalidir.

Performans Gostergelerinin Belirlenmesi

Destek programi ile belirlenen hedeflere ne kadar ulasilabildiginin
degerlendirilmesine yonelik olarak “program diizeyi performans gostergeleri” ile
desteklenecek projelerin basarisin1  dlgmeye yonelik “proje diizeyi performans
gostergeleri” belirlenir ve basvuru rehberinde agikca belirtilir.

Program diizeyi performans gostergelerinin, bolge plani ve programlarinin amag
ve Oncelikleri cercevesinde belirlenen gostergeler ile uyumlu olmasi gerekmektedir.
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Boylece, uygulanacak destek programlari, bolge plan1 ve programlarinin basarisinin
olctlmesi icin gerekli veriyi saglayabilecektir.

Proje diizeyinde ise, basvuru sahiplerinin projelerini hazirlama siirecinde, destek
programinin amaglarina gore genis bir sekilde tanimlanmis ve bagvuru rehberinin ekinde
sunulmus olan “proje diizeyi performans gostergeleri” setinden proje tekliflerine iligkin
gostergeleri belirlemeleri gerekmektedir. Proje dlzeyi performans gdstergelerinin,
bagvuru sahiplerinin sunabilecegi biitiin muhtemel faaliyet tiirlerini kapsayici genislikte

olmasina 6zen gosterilmelidir.

Performans gostergelerinin projelerin beklenen ¢ikti ve sonuglarina 06zgi,
Olciilebilir, gergekei ve belirli bir zaman diliminde erisilebilir olmas1 gozetilmelidir.
Bakanlik gerek gormesi halinde program ve proje diizeyinde kullanimi zorunlu
performans gostergeleri belirleyebilir.

Basvuru Rehberlerinin Hazirlanmasi

Bagvuru rehberi, bagvuru siirecinde potansiyel basvuru sahiplerine yol
gosterecek olan temel belgedir. Basvuru rehberi esas olarak; teklif ¢agrisinin amaglari ve
onceliklerini, performans gostergelerini, uygunluk kriterlerini (basvuru yapabilecek
gercek ve tlizel kisiler, desteklenebilecek proje tiirleri ve karsilanabilecek uygun
maliyetler), degerlendirme kriterlerini, basvuru ve yararlanma sekil ve sartlarini, es
finansman yiikiimliiliiklerini, standart basvuru belgelerini ve sodzlesme sartlarini
icermektedir.

Ajans tarafindan gerceklestirilecek teklif cagrilarina yonelik bagvuru
rehberlerinin hazirlanmasinda EK H-3’de yer alan standart form kullanilir. Bu standart
formda, hem ajans tarafindan gergeklestirilecek tiim teklif ¢agrilarinda gecerli olan
boliimler hem de teklif ¢agris1 6zelinde tanimlanmasi ve doldurulmasi gerekli boliimler
bulunmaktadir. Bu boliimlerde, 6zellikle “2.1.1.1.3. Destek Programinin Planlanmas1”
bashigr altinda yer alan hususlar kapsaminda gerceklestirilen planlama ¢iktilarinin
basvuru rehberine aktarilmasi gerekmektedir.

Teklif cagrisinin ilanina kadar, bagvuru rehberinin bir ihale dokiimani niteliginde
olmas1 sebebiyle, iceriginin gizliligine 6zen gosterilmelidir. Bu konuda gerekli
hassasiyeti gostermeyerek bagvuru rehberinin gizliligini ihlal eden ajans personeli
hakkinda genel sekreterce yasal islem yapilir ve ilgili personelin ajansla ilisigi kesilebilir.

Bagvuru rehberinin hazirligina iliskin siire¢ agagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumiu Standart
Dokiiman/Ek
Basvuru rehberi taslaginin hazirlanmasi PYP, PPKP, IDP EK H-3
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Basvuru rehberi taslagiin gézden gegirilmesi ve GS

Yonetim Kurulu onayina sunulmasi

Basvuru rehberi taslagina iliskin uygun goris YK
verilmesi
Basvuru rehberi taslaginin  teklif ¢agrisi GS

ilanindan en az on gun o©ncesine kadar

Bakanligin goriis ve onayina sunulmasi

Basvuru rehberine nihai onayin verilmesi Bakanlik

Teklif Cagrisi ilam ile ilgili Hazirhiklar

Bagvuru rehberlerinin Bakanlik tarafindan onaylanmasinin ardindan, teklif
cagrisina iligkin bilgilerin kamuoyuna duyurulmasi i¢in gerekli hazirliklarin
tamamlanmas1 gerekmektedir. Duyuru yontem ve araclarinin belirlenmesinde
olabildigince genis bir kitleye ulasilmasi temel amag olarak alinmali ve adil rekabetin
saglanmast bakimindan, teklif ¢agrisina konu olan hedef bolgedeki tiim potansiyel
basvuru sahiplerine ayni anda, esit derecede bilginin ulastirilmasi saglanmalidir. Bu
amagla, ajanslarin teklif ¢cagrisinin kamuoyuna ilam1 ve tanitimina yoénelik olarak bir
iletisim plan1 gelistirmesi faydali olacaktir. Bu siiregteki faaliyetler PYP (Program
Yonetim Personeli) ve halkla iliskiler sorumlusu tarafindan yiiriitiiliir. Bagvuru rehberi
ve eklerinin kamuoyunun erisimine agilmasina yonelik is ve islemlerin internet
ortaminda gergeklestirilmesi esastir.

Bu c¢ercevede kullanilacak/kullanilabilecek olan baz1 araglar asagida

siralanmaktadir:
Kullanilmas1 Zorunlu Iletisim Araglari:
e Ajans ve Bakanlik Internet Sayfasi
e Basin Biiltenleri
e Gazete Ilanlar
e Kurumsal Sosyal Medya Hesaplari
Kullanilmas: Ihtiyari Olan Iletisim Araglar::

e Afisler / Brosiirler / Posterler,
e Reklam panolari/El ilanlari,

e Radyo ve TV programlar1 vb.

Teklif ¢agrisinin  ilam1 ve tamitimi ile ilgili faaliyetler, Ajans eliyle
yuritilebilecegi  gibi, ihtiyag duyulan hallerde, hizmet alimi yolu ile de
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gergeklestirilebilir. Teklif cagrisinin ilan ile ilgili yapilmasi gereken temel hazirliklar

asagidaki tabloda yer almaktadir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokuman/Ek

Teklif ¢agrist ilani ile ilgili kullanilacak iletisim ara¢larmin | PYP, HIS -

belirlenerek bir iletisim planinin hazirlanmasi

[letisim planmnin onaylanmasi GS -
Duyuru metninin hazirlanmasi PYP, HIS EKT-1
Kullanilacak iletisim araglarina uygun gorsel ve basil PYP, HIS -

materyalin hazirlanmasi

Duyuru metni ve diger gorsel ve basili materyalin gdzden GS -

gecirilerek onaylanmasi

Bilgilendirme Toplantilar1 ve Egitimler ile ilgili Hazirhiklar

Teklif ¢agrisinin ilanindan hemen sonra, potansiyel bagvuru sahiplerinin teklif
cagrist ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje

hazirlamalarinin saglanmasi i¢in bilgilendirme ve egitim toplantilar1 gergeklestirilir.

Bilgilendirme toplantilari teklif ¢agrisinin ilanindan itibaren ivedilikle baslatilir.
Bu kapsamda, ajans uzmanlari, destek programinin igerigi ve bagvuru kosullar1 hakkinda

genel bilgi verir ve proje hazirlama egitimlerinin takvimini duyurur.

Bilgilendirme toplantilarinin diizenlenmesi ile ilgili teklif ¢agrisi ilanindan 6nce
yapilmasi gereken temel hazirliklar asagidaki tabloda yer almaktadir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu
Bilgilendirme toplantilarina katilmasi dngoriilen bolgesel ve merkezi kilit PYP
aktorlerin belirlenmesi
Bilgilendirme toplantilarinda gérev alacak ajans personelinin belirlenmesi PYP
Bilgilendirme toplantilarinin sayisinin, yerlerinin, igeriginin ve siiresinin PYP
belirlenmesi
Bilgilendirme toplantis1 i¢in gerekli materyallerin hazirlanmasi PYP

Bilgilendirme toplantilarint miiteakip, proje hazirlama konusunda verilecek
egitimler, potansiyel bagvuru sahiplerine proje fikirlerini olgunlasgtirmak ve
basvurularini hazirlamak i¢in yeterli zamanin taninmasi i¢in teklif ¢agrisinin ilanindan
sonra makul bir siire i¢ginde baslatilir.

Egitimler, programin gerekleri dogrultusunda ajans uzmanlari tarafindan ya da
hizmet alimi yoluyla gerceklestirilebilir. Egitimlerin disaridan hizmet alimi yolu ile
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gergeklestirilmesi durumunda PYP, egitim verecek uzmanlari bilgilendirme toplantilari

oncesinde belirler. Uzmanlarin istihdami i¢in belirlenecek kriterler arasinda;
e Ilgili alanda {iniversite egitimi gérmiis olmak,
e Proje dongust yonetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

e Daha 6nce benzer konularda egitimler vermis olmak,

hususlar1 mutlaka yer alir.

Egitim programlar ile ilgili, teklif ¢agrisi ilanindan 6nce yapilmasi gereken
temel hazirliklar agagidaki tabloda yer almaktadir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokuman/Ek
Egitim programinin siiresinin ve kapsaminin belirlenmesi PYP -
Egitim hizmet alimi ile gergeklestirilecek ise egitimcilerin, PYP

ajans personeli tarafindan gergeklestirilecek ise gorevli

kisilerin belirlenmesi
Egitimlerin gerceklestirilecegi mekanlarin ve egitim PYP

takviminin planlanmasi

Egitimlere yonelik duyurularin yapilmasi PYP, HIS EKT-5

Egitim materyallerinin hazirlanmas1 ve ¢cogaltilmasi PYP

2.1.1.1.4. Proje Teklif Cagrisi Donemi

Teklif cagrist donemi, teklif ¢agrisinin ilanindan son basvuru sunma tarihine
kadar olan siireci kapsamaktadir. Bu donemde, teklif ¢agrisinin ilan1 ve tanitiminin
yapilmasi, bagimsiz degerlendiricilerin belirlenmesi, degerlendirme komitesinin
olusturulmasi, bilgilendirme toplantilar1 ve egitimlerin gergeklestirilmesi, potansiyel
bagvuru sahiplerinden gelen sorularin yanitlanarak ajans internet sayfasinda “Sikca
Sorulan Sorular” boliimiinde yayinlanmasi ve proje bagvurularin alinmasi faaliyetleri
yuritulecektir.

Teklif cagris1 donemindeki tiim faaliyetlerin hazirlik doneminde belirlenmis ve
ilanda duyurulmus olan takvime uygun olarak yiiriitiilmesi, etkili bir destek yonetiminin
saglanmas1 ve ajansin kamuoyundaki giivenilir imajinin gii¢lendirilmesi bakimindan
blylk bir 6nem tagimaktadir.

Teklif Cagrisinin Ilan1 ve Tanitim Faaliyetleri

Teklif ¢agrisi, teklif ¢agrisi ilan1 (EK T-1) ve bagvuru paketinin ajans internet
sayfasinda yayimlanmasi ile gerceklestirilmis olur. Her bir proje teklif ¢agrisinin en az
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bir mahalli gazete ile ajansin ve Bakanligin internet sitesi ile ajansin kurumsal sosyal
medya hesabinda yayimlanmasi zorunludur. Ayrica, gorsel basin araciligiyla da tanitim

ve duyurularin yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Teklif ¢agrisiin tanitim faaliyetleri, teklif ¢agrist ilani ile ilgili hazirliklar
kapsaminda belirlenmis olan iletisim planina uygun olarak yiritiliir. Bilgilerin
olabildigince genis bir kitleye ulagmasini ve esitlik ilkesine uygun olarak herkesin es
zamanli ve esit diizeyde bilgilendirilmesini saglamak amaciyla iletisim planinda
tanimlanmis olan iletisim araglar1 ve yontemlerinin etkinliginin kontrol edilerek, gerekli

durumlarda planda giincellemeler yapilmalidir.

Bu dénemde, teklif ¢agrisina iliskin biitiin bilgi ve belgelerin kolay ulasilabilir
bicimde ajans internet sayfasinda mevcut olmasi saglanir.

Teklif ¢agrisinin ilan1 ve tanitim faaliyetleri i¢in yapilmasi gerekenler asagidaki
tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu

GS tarafindan onaylanmis olan teklif ¢agrisi ilaninin belirlenen zorunlu ve PYP, HIS

ihtiyari iletisim araglar1 vasitasiyla kamuoyuna duyurulmasi

Teklif ¢agrisina iligkin tiim bilgi ve belgelerin énceden belirlenen PYP, HIS

ortamlarda erisime sunulmasi

[letisim planina uygun olarak tanitim faaliyetlerinin yiiriitiilmesi PYP, HIS

Tanitim faaliyetlerinin etkinliginin kontrol edilerek, gerekiyorsa iletisim PYP, HIS

planinin gilincellenmesi

Bilgilendirme Toplantilar: ve Egitimler

Bilgilendirme ve egitim faaliyetlerinin, teklif ¢agrisinin olabildigince erken bir
doneminde gergeklestirilmesi, potansiyel yararlanicilarin yeterli bir hazirlik siiresine
sahip olabilmesi bakimindan 6nemlidir. Bu sebeple, bilgilendirme toplantilar1 teklif
cagrisi ilanindan itibaren en ge¢ yirmi gin iginde tamamlanir. Egitim faaliyetleri ise,
teklif cagrist ilanindan itibaren en ge¢ kirk bes giin i¢inde tamamlanir. Bu siireler,
bolgedeki onemli merkezlerde gergeklestirilecek bilgilendirme ve egitim faaliyetleri
icin, olabildigince genis bir kitlenin es zamanl olarak ayni diizeyde bilgilendirilmesini
saglayabilmek amaciyla ongdriilmiistiir. Bilgilendirme ve egitim toplantilarmin katilim
seviyesine gore ve bolge igindeki diger merkezlerden gelen talepler dogrultusunda ortaya
cikan ihtiyaglart karsilamak i¢in bu stirelerden bagimsiz olarak ilave bilgilendirme ve
egitim faaliyetleri yiiriitiilmelidir.

Toplantilarda veya diger araclarla proje teklif ¢agrilarina iliskin sézlii veya yazili
olarak sorulan biitiin sorular kayit altina alinir. Bu sorular, ilgili gorevliler tarafindan,

dogru, acik ve detayli olarak cevaplandirilir. Ancak, ajans tarafindan ajansin internet
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sitesinde veya uygun goriilecek diger yazili ortamlarda yapilan resmi cevaplandirma
islemine kadar gorevliler tarafindan verilen cevaplar baglayici nitelikte degildir.
Bilgilendirme ve egitim toplantilarinda, basvuru rehberlerinde yer almasi gerektigi
halde, herhangi bir sebepten yer almayan veya yeterince agik olmayan hususlara iligskin
sorulara rastlandiginda, bunlarin cevaplar1 baglayici nitelikte olan yazili cevaplandirma
islemine kadar ertelenebilir. Bu gibi hallerde bagvuru rehberinde Bakanligin onayin
gerektiren hususlara iliskin sorular bakimindan, yazili cevaplandirma isleminden 6nce
Bakanlikla gerekli koordinasyon saglanir. Bilgilendirme toplantilarinda, teklif ¢agrisinin
temel amaclar1 ve oncelikleri, mali destek miktarlar1 ve es finansman oranlari, uygunluk
kriterleri ve basvuru kosullari, yontemi ve siiresi gibi genel konulara yer verilir. Ayrica,
egitim programlarinin takvimi ve internet iizerinden yapilacak egitim bagvurulari
konusunda genel bilgi verilir. Bu toplantilara hazirlik amaciyla EK T-2’deki kontrol
listesi 6rnek olarak sunulmaktadir.

Bilgilendirme toplantilarinin diizenlenmesi ile ilgili siire¢ asagidaki tabloda
Ozetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokuman/Ek

Bilgilendirme toplantilarina katilmas1 ongoriilen yerel ve PYP, HIS -

merkezi kilit aktorlerin davet edilmesi

Potansiyel katilimcilara yonelik duyurularin ve tanitimin PYP, HIS -
yapilmast

Toplanti ile ilgili organizasyonlarin gerceklestirilmesi PYP,HIS | EKT-2ve
. Toplant1 yapilacak mekanin (elektronik ortamda EKT-3

yapilmast halinde gerekli hazirliklarin yiiriitiilmesi) kontrolii

. Katilime1 kayitlarmin tutulmasi

. Basin i¢in gerekli bilgilendirmelerin yapilmasi

Toplantinin gergeklestirilmesi Ajans -
Toplant1 raporunun hazirlanmasi PYP EKT-4

Egitim takviminin belirlenmesinin ardindan, egitim siirecine iliskin bilgiler,
ajansin internet sitesi lizerinden ilan edilecektir (EK T-5).

Egitimlerde, programin ama¢ ve oncelikleri ve teklif cagrisinin 6zel kosullar
hakkinda verilecek ayrintili bilgilere ek olarak, proje dongiisii yonetimi, mantiksal
cergeve yaklasimi, performans gostergeleri ve hedeflerinin belirlenmesi, bitce gibi proje
hazirlama konusunda yerel kapasiteyi gelistirmeye yonelik uygulamali egitimler
gerceklestirilir.
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Egitimler ve bilgilendirme toplantilarinda katilimcr listelerinin (EK T-3)

doldurulmasi, potansiyel yararlanicilar hakkinda bilgi toplanmasi, ajansa ait bir iletisim

agmin olusturulmasi ve ajans faaliyetlerine yonelik bir katilimci profili istatistigi

olusturulmasi bakimindan 6nem tagimaktadir.

Egitim uzmani tarafindan, egitim katilimer listesi tutulur.

Egitim faaliyetlerinin ve egitimcilerin basaris1 hakkinda bilgi vermesi ve takip

eden teklif cagrilarindaki egitim programlarmin planlanmasinda faydalanilmasi

amaciyla; egitim faaliyetlerinin sonunda, katilimcilarin egitim degerlendirme formlarini

(EK T-8) doldurmalar1 istenir. Ajans bu formlarin objektif olarak doldurulmasini temin

eder.

Egitimlerin diizenlenmesi ile ilgili siire¢ asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu | Standart
Doktiman /
. Ek
Potansiyel katilimcilara yonelik duyurularin yapilmast PYP, HIS EKT-5
Egitim programlaria katilim onaylanan PYP, HIS
katilimcilarin bilgilendirilmesi
Hizmet alim1 yoluyla yapilacak egitimler i¢in gerekli hizmet PYP
alim  sirecinin  tamamlanarak, belirlenen  kurulusa/
egitimcilere gerekli bilgilerin verilmesi .
Egitim ile ilgili dizenlemeler PYP,HIS | EKT-7ve
. Egitim mekaninin kontrolii EKT-8
. Egitim materyallerinin dagitim1
. Katilimer listesinin tutulmasi
. Sorulan sorularin cevaplanarak, Sik¢a Sorulan Sorular
boliminde yayimlanmak iizere not alinmasi
. Katilimeilar ~ tarafindan  egitim  degerlendirme
formunun doldurulmasinin temini
Egitim raporunun hazirlanmasi PYP EKT-9ve
EKT-10

Sik¢a Sorulan Sorularin Yayimlanmasi

Teklif ¢agrisinin ilanindan sonra, potansiyel bagvuru sahipleri, bagvuru rehberi

ve eklerinde anlasilir olmayan ya da detayli bilginin gerekli oldugu durumlarda

yanitlanmak iizere ajansa soru yoneltebilirler.
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Proje teklif ¢agris1 yonteminde 6nemli bir unsur olan esitlik ilkesi geregi, teklif
cagrisi ile ilgili sorular, biitiin potansiyel basvuru sahiplerinin ayni anda ve esit diizeyde
bilgiye ulasmasi bakimindan, ajans internet sayfasi lizerinden yayimlanmak suretiyle
yanitlanmalidir.

Bu amacla, ajans internet sayfasinda teklif ¢agrisi siiresince bir “Sik¢a Sorulan
Sorular (SSS)” boliimii olusturulmalidir. Sorular ve yanitlar1 belirli araliklarla
glincellenerek bu boluimde yayimlanmahdir. Bilgilendirme toplantilar1 sirasinda

potansiyel bagvuru sahiplerine bu sayfayr diizenli olarak incelemeleri gerektigi
bildirilmelidir.

Potansiyel bagvuru sahipleri tarafindan sorulan sorular, sorunun ajansin
belirledigi iletisim yollarindan biri ile iletilmesinden sonra en ge¢ ¢ gun icerisinde
cevaplanmalidir. Teklif cagrisinin genelini ilgilendiren ve/veya diger potansiyel
yararlanicilarin da bilgilendirilmesini gerektiren hususlar olmasi durumunda, ajans
tarafindan soru tizerinde gerekli diizenlemeler yapilarak “Sik¢a Sorulan Sorular”
boliimiinde yayimlanir. Sorular ve cevaplarinin, “Sik¢a Sorulan Sorular” bdliimiinde
ivedilikle gtincellenmesi saglanir.

Sik¢a Sorulan Sorular arasindan gerekli goriilen hususlar degerlendirmeye tabi
tutularak, daha sonra yapilacak olan teklif cagrilarimin basvuru rehberlerinde bu
hususlara agiklik getirici diizenlemeler ongoriilmelidir.

Sikca Sorulan Sorularin hazirlanmas: siireci agsagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu
Potansiyel bagvuru sahipleri tarafindan yoneltilen sorularin alinmasi ve PYP
kaydedilmesi
Sorularin gruplandirilarak yanitlanmasi PYP, HM
Sikca Sorulan Sorularin ve yanitlarinin ajansin internet sitesinde PYP
yayimlanmasi

Basvuru Rehberi ve Eklerinde Degisiklik Yapilmasi

Bagvuru rehberi ve/veya eklerinde anlagilamayan veya yanlis anlagilan bazi
konular, ilgili belgelerde degisiklikler yapilmasini gerektirebilir. Boyle bir durumda
yapilacak degisikler, bagvuru rehberi ve eklerinin onaylanmasi i¢in takip edilen usul ve
esaslara uygun olarak gerceklestirilir. Ancak, Yonetmelikte tanimlanan ve Bakanligin
onay Yyetkisini igeren bir hususta degisiklik yapilmiyorsa, ilgili degisikligin Bakanliga
bilgi i¢in sunulmasi yeterlidir.

Proje Basvurularimin Sunulmasi ve Kabulii

Destek programlarina sunulacak proje teklifleri i¢in son teslim tarihi ve saati,
teklif ¢cagris1 kapsaminda ilan edilecek tiim belgelerde, ajansin internet sayfasinda ve
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bilgilendirme toplantilarinda potansiyel bagvuru sahiplerine bildirilecektir. Bu tarih ve
saatten sonra teslim edilen projeler, ajans tarafindan kesinlikle degerlendirmeye
alimmayacaktir.

Ajans tarafindan gerceklestirilecek destek programlarinda, teklif ¢agrisinin ilam
ile proje bagvurularinin son kabul tarihi arasindaki siire kirk bes giinden az ve doksan
glinden fazla olamaz. Ancak finansman destegi ve faizsiz kredi destegi i¢in bu siire otuz
ginden az ve doksan glinden fazla olamaz. Yiiksek kalitede ve beklenen sayida proje
basvurusunun alinabilmesi i¢in, teklif ¢agrisinin kosullarina ve gereklerine uygun bir
stre belirlenmesi 6nemlidir. Ajans tarafindan doksan giinden az siire belirlenmisse bu
siire doksan giinii asmayacak sekilde yonetim kurulu tarafindan bir defaligina
uzatilabilir. Bu degisiklik, ivedilikle ajans internet sitesinde duyurulur ve ilgili program
kapsaminda potansiyel bagvuru sahiplerine elektronik ortamda bilgilendirme yapilir.

Bagvuru kapsaminda teslim edilecek belgeler, destek programinin kendi
kosullarma gore farklilik gosterebilir. Bu bakimdan, bu konulardaki bilgiler en ayrintili
diizeyde bagvuru rehberlerinde yer almali, egitimler ve bilgilendirme toplantilari

kapsaminda da duyurulmalidir.

Bagvuru sahiplerinin, proje basvurularini ajansin proje teklif c¢agrisi ilaninda
belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS iizerinden yapmasi zorunludur. Her
basvuru KAYS iizerinden iiretilen taahhiitnamenin imzalanmasi ile tamamlanir.
Taahhutnamenin e-imza ile imzalanmast esastir. Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmasi

son basvuru tarihinden itibaren en geg¢ 5 is giinii igerisinde tamamlanir.

Taahhltnamenin e-imza ile imzalanmadig1 hallerde, taahhiitname bagvuru sahibi
tarafindan imzali olarak elden veya posta yolu ile son bagvuru tarihinden itibaren en geg
5 is giinii igerisinde ajansin bagvuru rehberinde belirttigi adrese teslim edilir. Bu durumda
elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir alind1 belgesi (EK T-14) verilir. Zamaninda
yapilmayan proje bagvurular i¢in mazeret kabul edilmez ve bu projeler degerlendirmeye
alimmadan reddedilir. Her basvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarasi ile kaydedilir.
Taahhitnamenin elden teslim edilecegi durumlarda, kabul mahallinde son basvuru ani
itibartyla bir yigilma s6z konusu ise kapanis saatinde kapilar kapatilir ve sadece o an
itibariyla igeride bulunan bagvurular kabul edilerek islem tamamlanir. Taahhttnamenin
posta veya kargo sirketi yoluyla gonderildigi durumlarda postadaki gecikmeler dikkate
alinmaz. Taahhiitnamenin, bagka yollarla (6rnegin faks ya da elektronik posta ile)
gonderilmesi ya da baska adreslere teslim edilmesi durumunda da proje teklifleri
reddedilecektir.

Bagvurularin son kabul ani itibariyla teslim alinmasinin temini ve geciken
basvurularin degerlendirmeye alinmamast i¢in KAYS {izerinden gerekli kontrol
mekanizmasi kurulur. Zamaninda teslim edilen proje basvurulari, basvuru kodu esas
alinarak KAY'S’a kaydedilir.
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Son teslim tarihinden/saatinden sonra taahhitnameler KAYS (izerinden e-imza
ile imzalanamayacak olup ajansa elden de teslim edilemeyecektir. Ancak ajansa posta
veya kargo ile ulasan proje basvurularina iliskin taahhiitnamelerin iizerine “ge¢ teslim”
ibaresi eklenerek kayda alinir ve basvuru sahibine geg teslim bildirimi (EK D-1) on is
gund icerisinde gonderilir.

Proje bagvurularinin teslim alinmasi ve kabuliine iligkin siire¢ asagidaki tabloda
Ozetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokuman/Ek
e Basvurularin teslim alinmasi PYP EKT-14

e Taahhiitnamesi elden teslim alinan projelere alind1 belgesi

verilmesi

On incelemeye alinacak proje bagvurularmin tespit PYP

edilmesi'?

Her ne sebeple olursa olsun, zamaninda tamamlanmayan PYP EK D-1

proje bagvurularinin sahiplerine ge¢ teslim bildiriminin

gonderilmesi

Bagimsiz Degerlendiricilerin Belirlenmesi

Bagimsiz degerlendiriciler, proje tekliflerini bagvuru rehberlerinde belirtilen
esaslara gore mali, idari ve teknik acilardan degerlendirmek iizere, ajans tarafindan
gorevlendirilen uzmanlardir. Bagimsiz degerlendiricilerin, alaninda en az bes yillik
tecriibeye sahip olmasi, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulama asamasinda
gorev almamis ve almayacak olmasi gerekir. Degerlendirme ¢alismalarinda yeterli
saylda bagimsiz degerlendiricinin bulunmasini temin amaciyla, KAYS i¢inde bir

bagimsiz degerlendirici havuzu olusturulur ve zaman iginde giincellenir.

Ajans gorevlendirecegi bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikleri ilan
yoluyla duyurur ve gerekli belgeleri isteyerek basvurulari KAYS (zerinden alir.
Bagvurular, genel sekreterce ajansin farkli birimlerinde gorevli ve aralarinda hiyerarsik
yonetim bagi bulunmayan en az U¢ uzmandan olusturulacak bir se¢cim komisyonu
marifetiyle degerlendirilir ve karara baglanir. Degerlendirmede bagimsiz
degerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlik ve tecriibeleri, sunacaklari detayli
ozgecmisleri ve gerekli goriildiigiinde yiiz ylize goriisme, telefon veya video konferans
gibi mulakat yontemleri yoluyla edinilen bilgiler dikkate alinir.

2 Projelerin 6n inceleme asamasina almip almmayacagi KAYS’a islenir. Tamamlanmayan proje

basvurulari, bagvuru siiresinin bitiminden 3 ay sonra KAYS’tan silinir.
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Gorevlendirilmesi uygun goriilenlerin listesi se¢im komisyonunun goriisleri
dogrultusunda genel sekreterce onaylanir.

Gorevlendirilmesi uygun gorulen bagimsiz degerlendiricilere verilecek
egitimlerin tarihleri ile ¢aligsma takvimi bildirilir.

Bagimsiz degerlendiricilerin se¢im siireci ihtiya¢ bulunmasi durumunda ayni

asamalar takip edilerek tekrarlanabilir.

Ajans, bagimsiz degerlendiricilerin performans durumlarint KAYS’a guncel
olarak isler. Bununla birlikte gorevlendirdigi bagimsiz degerlendiricilerin kimlik, irtibat
bilgileri ve nitelikleri ile ilgili hususlarin KAYS’ta giincel olarak kalmasini temin eder.

Bagimsiz degerlendiriciler; isin tanimini, siiresini, tarafsizhk ve gizlilik
esaslarini, ¢calisma kosullarin1 ve kamu dis1 personel ise kendilerine 6denecek iicret ve
benzeri hususlari i¢eren taahhiitnameyi KAYS’ta onaylar. (EK T-11.1)

Destek programinin degerlendirme siirecinde gorev almasi kesinlesen bagimsiz
degerlendiriciler, ajans tarafindan diizenlenecek bir egitim programu ile teklif ¢agrisinin
ozellikleri, calisma kosullar1 ve standartlari, degerlendirme ilkeleri ve etik kurallar1 ile
teklif cagrisina 6zgii degerlendirme kriterleri hakkinda bilgilendirilir. Bu egitimlerde
tim bagimsiz degerlendiricilere “Proje Teklifi Degerlendirme Rehberi” saglanarak,

rehberin icerigine iliskin sorular yanitlanir.

Bagimsiz degerlendiricilerin egitimleri, ajans uzmanlar: tarafindan ya da ihtiyag
duyulan durumlarda disaridan hizmet alim yoluyla gerceklestirilebilir.
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Bagimsiz degerlendiricilerin belirlenmesine iliskin silire¢ asagidaki tabloda
Ozetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu
Bagimsiz degerlendiricilere yonelik egitim ve calisma takviminin PYP
belirlenmesi
Bagimsiz degerlendirici secim Kriterlerinin belirlenmesi ve ilaninin PYP
yapilmasi
Secim komisyonunun olusturulmasi PYP, GS
Bagvuranlar arasindan gorev alacak bagimsiz degerlendiricilerin PYP
belirlenmesi
Bagimsiz degerlendirici listesinin onaylanmast GS
Bagimsiz degerlendiricilerin taahhiitnameyi KAY'S’ta onaylamasi PYP
Belirlenen bagimsiz degerlendiricilerin ilgili destek programina 6zgi PYP
hususlar hakkinda bilgilendirilmesi ve egitim diizenlenmesi
Gorevlendirilen bagimsiz  degerlendiricilerin  performanslarinin PYP
KAYS’a girilmesi
Bagimsiz degerlendiricilerin Kimlik, irtibat bilgileri ve nitelikleri ile PYP
ilgili hususlarin KAYS’ta giincel olarak kalmasinin temin edilmesi

Degerlendirme Komitesinin Olusturulmasi

Bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gerceklestirilen degerlendirmeler {istiinde
gerekli kontrolleri yaparak goriis olusturmak ve bunlari raporlamak amaciyla, her proje
teklif cagrisi icin ayri bir degerlendirme komitesi olusturulur. Genel Sekreter, teklif
cagris1 konularmin birbirine yakin oldugu durumlarda, ayn1 komiteyi birden fazla proje
teklif cagrisi i¢in gorevlendirebilir.

Degerlendirme komitesi, yiiksekdgretim kurumlar1 6gretim elemanlar ile kamu
kurum ve kuruluslar1 personeli arasindan kendi istekleri ve kurumlarinin muvafakatiyle
ajans tarafindan gorevlendirilen alaninda en az bes yullik tecribeye sahip, en az bes
iyeden olusur. Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda
degerlendirme komitesi iiyesi olarak alaninda uzman kamu personeli olmayan kisiler de
belirlenebilir. Komite Uyesi veya Uyelerinin hastalik vb. miicbir bir sebepten 6tiirii uzun
stireli olarak komite ¢aligmalarina katilamamasi ihtimaline yonelik olarak yedek komite
uyelerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Komitenin iiye sayisi, oy coklugunun
saglanabilmesi i¢in tek sayida olmalidir. Komite iiyeleri, teslim edilen projelerin hazirlik
veya uygulama asamasinda gorev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan segilir.
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Degerlendirme komitesi tiyeligi igin adaylar, genel sekreterlikce ilgili kurumlara
gonderilen gorevlendirme talepleriyle tespit edilir ve bagimsiz degerlendiricilerin segimi
usulliyle secilir. Degerlendirme komitesinde miimkiin olan en genis uzmanlik
alanlarindan faydalanabilmek ve tarafsizlig1 temin edebilmek adina ¢esitli kurumlardan
ve ajans bolgesi disindan iiye belirlenmesi tercih edilebilir. Ajans kurumlara génderdigi
gorevlendirme talebinde, degerlendirme siirecinin yaklasik takvimini ve adaylardan
istenen nitelikleri belirtir. Belirlenen Gyeler, ajansin kurumlarina yapacagi bildirim ile
komite caligmalarinin yapildig1 tarihlerde degerlendirme isinde gorevli sayilirlar.
Degerlendirme komitesine secilen iiyelere ait bilgiler de KAYS’a kaydedilir. Ihtiyag
duyulmasi halinde, ajans disindan, konu ile ilgili ancak bagimsiz degerlendirici olmayan
bagka uzmanlar da, ¢alismanin gizliligi ve tarafsizligina zarar vermemek kaydiyla,

istisari amagcla degerlendirme komitesine ¢agrilabilir.

Degerlendirme komitesi iiyeleri; igin tanimini, siiresini, tarafsizlik ve gizlilik
esaslarini, ¢calisma kosullarimi ve kamu dis1 personel ise kendilerine 6denecek iicret ve
benzeri hususlari igeren taahhiitnameyi KAYS’ta onaylar. (EK T-11.2)

Degerlendirme komitesi iiyeleri, ajans tarafindan diizenlenecek bir egitim
programi ile teklif cagrisinin 6zellikleri, calisma kosullar1 ve standartlari, degerlendirme
ilkeleri ve etik kurallart ile teklif cagrisina 6zgii degerlendirme kriterleri hakkinda
bilgilendirilir. Bu egitimlerde tiim degerlendirme komitesi iiyelerine “Proje Teklifi
Degerlendirme Rehberi” saglanarak, rehberin igerigine iliskin sorulari yanitlanir.
Degerlendirme egitimleri ajans uzmanlari tarafindan ya da ihtiya¢ duyulan durumlarda
disaridan hizmet alim yoluyla gergeklestirilebilir.

Degerlendirme komitesi ¢alismalarinda ve kararlarinda bagimsizdir. Bagimsiz
degerlendiriciler, degerlendirme komitesinin tiyeleri olamazlar. Ancak, degerlendirme
komitesi gerekli gordiigli hallerde inceledigi projeye iliskin olarak, ilgili bagimsiz
degerlendiricileri bilgi almak iizere komite ¢alismalarina davet edebilirler. Bu durumda
bagimsiz degerlendiriciler, hakli bir mazeret olmadik¢a s6z konusu toplantiya katilmak
zorunda olup, bagimsiz degerlendiricilerin onaylayacagi taahhiitnamede bu hususa yer
verilir.

Degerlendirme komitesinin olusturulmasina iligskin siire¢ asagidaki tabloda
Ozetlenmektedir:
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Gorev / Faaliyet Sorumlu

Degerlendirme komitesi liyeligine adaylarin bildirilmesi icin ilgili PYP

kurum ve kuruluslara gérevlendirme taleplerinin gonderilmesi

Kurum ve kuruluslardan iletilen adaylar arasindan bagimsiz Secim
degerlendirici se¢imi usuliiyle degerlendirme komitesi tyelerinin| Komisyonu,

belirlenmesi GS

Se¢ilmis olan degerlendirme komitesi uyelerinin PYP
gorevlendirilmelerinin yapilabilmesi i¢in kurum ve kuruluslarin resmi

olarak bilgilendirilmesi

Degerlendirme komitesi iyelerinin  taahhutnameyi KAYS’ta PYP
onaylamasi
Degerlendirme komitesi iiyelerinin ilgili destek programina 06zgi PYP

hususlar hakkinda bilgilendirilmesi ve egitim diizenlenmesi

2.1.1.1.5. Degerlendirme Donemi

Degerlendirme donemi, proje tekliflerinin son teslim tarihinden, mali destek
almaya hak kazanan projelerin ilanina kadar olan siireci kapsamaktadir.

Degerlendirme siireci, destek programinin hedeflerine ulasmasinda rol alacak
projelerin belirlenme siireci olmasi nedeniyle, programin basarisi agisindan biiyiik dnem
tasir. Degerlendirme siirecinin etkin yonetilmesi hem programin temel amaclaria uygun
olarak basariya ulasmasini hem de degerlendirmelerin tarafsizligini1 ve giivenilirligini
saglayacaktir.

Tarafsizlik ve Gizlilik ilkesinin Yiiriitiilmesi

Proje degerlendirmelerinin tarafsizlik ve gizlilik esasina gore yiiriitiilmesi biiytik
onem tasimaktadir. Bu bakimdan degerlendirme siirecinin herhangi bir asamasinda
gorev alan yonetim kurulu Gyeleri, degerlendirme komitesi tiyeleri, bakanlik gozlemci
uyeleri, gbzlemciler ve ajans ¢alisanlar1 Tarafsizlik ve Gizlilik Beyannamesini (EK T-
12) imzalamak zorundadir. Degerlendirme siirecinde menfaat iligkisi i¢inde olan veya
bagka herhangi bir surette gorevini tarafsizlik ilkeleri dogrultusunda yerine
getiremeyecegini diisiinen bagimsiz degerlendiriciler veya degerlendirme komitesi
uyeleri genel sekretere bildirimde bulunarak derhal gorevden cekilirler. Bunun disinda,
genel sekreter yapacagi gerekli inceleme ve arastirmalar sonunda veya herhangi bir
surette tarafsizlik ve gizlilik kurallarina uymadig1 veya menfaat iligkisi bulundugunu
ogrendigi  bagimsiz  degerlendirici ve degerlendirme komitesi iiyelerinin
gorevlendirmelerinin sona erdirilmesi konusunda yetkili ve sorumludur.
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Degerlendirme ¢alismalarinda; gizlilik ve tarafsizlik ilkelerine uymadigi ve proje
sahipleri ile menfaat iliskisi igerisinde oldugu tespit edilen bagimsiz degerlendiriciler ve
degerlendirme komitesi Tlyeleri, degerlendirici havuzundan ¢ikarilarak KAYS’ta
olusturulan yasaklilar listesine alinir. Yasaklilar listesinde bulunan kisiler hi¢bir ajansin
degerlendirme c¢aligmalaria kabul edilmezler. Ayrica bu kisiler ajansin ugradigt her
tirli zarar ve ziyandan kusurlari oraninda sorumlu oldugu gibi, fiillerinin sug teskil
etmesi halinde haklarinda savciliga su¢ duyurusunda da bulunulur.

Degerlendirme ¢alismalar gizlilik i¢erisinde yiiriitiilmeli ve siiregte gorev alanlar
kendi degerlendirme c¢alismalart da dahil olmak tiizere degerlendirme siirecinde
yiiriitiilen calismalar1 higbir zaman ifsa etmemelidir. Bu yikiimliiliige uymayanlar
hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin hiikiimleri uygulanir.

Degerlendirme siireci temel olarak iki asamadan olugsmaktadir: 6n inceleme ile

teknik ve mali degerlendirme.
On Inceleme

Ajans, yapilan basvurular iizerinde, basvuru sahibinin, ortaklarmmin ve proje

konularinin bagvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunlugu yoniinden 6n inceleme
yapar.

On incelemeye iliskin hususlar asagida belirtilmistir:

a) Basvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan basvurular
reddedilir. Ayrica bu hususlarin degerlendirme siirecinin herhangi bir
asamasinda tespit edilmesi halinde de s6z konusu projeler reddedilir, bu
durumun sézlesme imzalandiktan sonra tespit edilmesi halinde ise sdzlesmeler
feshedilir.

b) Ajans 6n inceleme ve degerlendirme siirecinde, bagvuru sahibinden bagvuru

ve eki belgelere iliskin olarak bilgi ve belge isteyebilir.

Diger taraftan, ajans basvuru rehberinde, bagvuru formu disinda bazi bilgi ve
belgelerin (onay, izin vb.) belirlenen zamanlarda sunulmasi gibi ek kriterler
belirleyebilir. Boyle durumlarda tanimlanan ek kriterlerin yerine getirilmemesi projenin
on inceleme agamasinda reddedilmesine yol acar.

Bunun disinda ajans degerlendirme siirecini etkilemeyecegini diigiindigii
belgeleri 6n inceleme ve degerlendirme agamalariin herhangi bir zamaninda basvuru
sahibinden talep edebilir. (EK D-4) Basvuru sahibi, ajans tarafindan talep edilen bilgi ve
belgeleri zamaninda ajansa sunmak zorundadir. Talep edilen bilgi ve belgeleri ajans
tarafindan belirlenen zamanda sunmayan bagvuru sahiplerinin bagvurular: reddedilir (EK
D-5).
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Gerekli sartlar1 tasidigi anlasilan projelerin listesi hazirlanarak teknik ve mali
degerlendirme siirecine alinir. Gerekli sartlar1 tasimadigi sonradan 6grenilen bagvurular
degerlendirme siirecinin hangi asamasinda olursa olsun 6n incelemede elenmis kabul
edilir.

On inceleme sonucunda elenen proje tekliflerinin sahipleri gerekgeleri ile birlikte
durumdan haberdar edilir (EK D-3).

On inceleme siresince bir 6n inceleme raporu (EK D-2) hazirlanir ve bu rapor
on inceleme sonunda siirecte gorev alan ajans personelince onaylanir.

On inceleme siireci asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokuman/Ek
On incelemeyi yapacak olan ajans personelinin GS/ -
gorevlendirilmesi fgili birim
baskani
Zamaninda teslim edilen projelerin 6n incelemeye PYP -
alinmasi
On incelemenin gerceklestirilmesi PYP Bagvuru Rehberi
Basvuru asamasinda sunulmasi gerekli olan ancak PYP EK D-4

eksikligi projenin 6n incelemede reddine sebep
olmayan eksik belgelerin temini ve/veya KAYS’a

dogru sekilde ylklenmesinin saglanmasi

On inceleme sonucunda elenen proje teklif PYP EK D-3 ve/veya
sahiplerinin  gerekceleri ile birlikte durumdan EK D-5
haberdar edilmesi

On inceleme raporunun hazirlanmasi PYP EK D-2

Teknik ve Mali Degerlendirme

On incelemeyi gegen tiim proje basvurulari, teknik ve mali yetkinlik yoniinden
degerlendirilir. Proje bagvurularinin teknik ve mali degerlendirmesi dort asamadan
olusmaktadir:

e Bagimsiz degerlendiricilerce yapilacak degerlendirme
e Degerlendirme komitesince yapilacak degerlendirme
e Genel sekreterce yapilacak inceleme
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e Yonetim kurulu onayi

Bagimsiz Degerlendiricilerce Yapilacak Degerlendirme

On inceleme sonunda uygun bulunan basvurular, olusturulacak bagimsiz

degerlendirici havuzunda bulunan ve ajans tarafindan uygun goriillen bagimsiz

degerlendiriciler tarafindan tarafsizlik ve gizlilik esaslart dogrultusunda KAYS

uzerinden degerlendirilir. Ajans tarafindan alinan proje teklif sayisinin gozetilerek

yeterli sayida bagimsiz degerlendiricinin zamaninda goérevlendirilmesi biiyiikk 6nem

tasimaktadir.

Basvuru formunun degerlendirilmesinde, basvuru rehberinde yer alan tablo

kullanilir.

Basvuru Formu Degerlendirme Tablosu*

ilgili?

Bolim En
Yuksek
Puan
1. Mali ve Operasyonel Kapasite 20
1.1 Bagvuru sahibi ve ortaklari proje yonetimi konusunda yeterlif 5
deneyime sahip mi?
1.2 Bagvuru sahibi ve ortaklari yeterli teknik uzmanhga sahip 5
mi? (ele alinacak konular hakkinda yeterli bilgileri var m1?)
1.3 Bagvuru Sahibi ve ortaklar1 yeterli yonetim kapasitesine sahipmi?| 5
(personel, ekipman ve proje biitgesini idare edecek bilgi ve beceri
dahil olmak Uzere)
1.4 Basgvuru sahibi istikrarli ve yeterli finansman kaynaklarina sahip| 5
mi?
2. Tlgililik 25
2.1 Proje, Teklif Cagrisimin hedefleriyle ve bir veya birden fazla| 5x 2
onceligi ile ne kadar ilgili?
Not: 5 puan (¢ok iyi) verilebilmesinin kosulu; projenin, en az bir
onceligi ozellikle isaret etmesidir.
Not: 5 puan (¢ok iy1) verilebilmesinin kosulu; projenin, cinsiyet esitligi,
firsat esitligi, cevrenin korunmasi, siirdiiriilebilir kalkinma gibi 6zel bir katma
deger unsurunu icermesidir.
2.2 Proje, hedef bdlge(ler)nin ihtiyaglar1 ve sorunlar ile ne kadar| 5
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2.3 Ilgili taraflar ne kadar agik¢a tanimlanmis ve stratejik olarak 59X 2
secilmistir? (son yararlanicilar, hedef gruplar). Hedef gruplarin
gereksinimleri net bir sekilde belirlenmis mi ve proje bunlart gerektigi
sekilde muhatap aliyor mu?

3. 'Yontem 25

3.1 Onerilen faaliyetler uygun mu, faaliyet plan1 agik ve 5
uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuglarla uyumlu mu?

3.2 Projenin genel tasarimi ne kadar tutarli? 5

(Ozellikle; proje, séz konusu sorunlarin bir analizini yansittyor mu;
dis faktorler goz oniine alinmis mi1 ve bir degerlendirme 6ngoriyor mu?)

3.3 Ortaklarin projeye katihm ve katki dlizeyi yeterli mi? Not: Ortak| 5
bulunmamasi halinde en fazla 3 puan verilecektir.

3.4 Teklifte, projenin sonucuna yonelik objektif olarak 5
dogrulanabilir gostergeler yer aliyor mu?

3.5 Projede, devlet destegine ve goriiniirliigiine yeterli onem verilmis| 5
mi?

4. Etki ve Strdurulebilirlik 15

4.1 Projenin, hedef gruplar iizerinde somut bir etkisi olmasi 5

bekleniyor mu? (etkilenen isletme sayisi, faaliyetin bolgesel Onemi,
gecici/kalict olusturulan istthdam, sosyal faydalar, saglanan egitim
firsatlari, tesvik edilen yeni sermaye yatirimlari, bolgenin genel ekonomik

ortaminda saglanan gelismeler vb. dahil olmak uzere)
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4.2 Proje potansiyel carpan etkileri igermekte midir? (proje sonuglarinin 5
yinelenmesi ve daha genis alanlar1 etkilemesi ile bilgi yayilmasi dahil olmak
Uzere)

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuglari strdurtlebilir mi? 5

-mali agidan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasil finanse
edilecek?)

-kurumsal ag¢idan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan taniyan
yapilar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuglart yerel olarak
sahiplenilecek mi?)

-Proje, siirdiiriilebilir kalkinmaya ve g¢evrenin korunmasmi dikkate

altyor mu?
5. Biitce ve maliyet etkinligi 15
5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuglar arasindaki oran yeterli mi? 5
5.2 Yapilmast ongoriilen harcamalar projenin uygulanmasi igin gerekli 5
mi?

5.3 Faaliyetlerde ve tahmini maliyetlerde farkl alternatifler degerlendirildi 5

mi?

EN YUKSEK TOPLAM PUAN 100

*Destek programimin kendine 6zgii nitelikleri degerlendirilerek, ana béliimlere (1,2,3,4 ve 5 no’lu
basliklar) ve bu béliimler icin belirlenen toplam puanlara bagl kalmak kosuluyla, alt boliimler ve bu
béliimlere iliskin puanlama Bakanlik onayt ile bagvuru rehberinde degistirilebilir. (Ek: 6/3/2020 tarihli
ve 1435184 sayili Olur) Finansman destegi ve faizsiz kredi desteginde ‘“‘yontem” ana béliimii
kullanilmaz. Ajans, diger ana boliim baslhiklarina bagl kalmak kaydiyla ana boliim puanlari ile alt
bolum icerik ve puanlarini, Bakanlik onayi ile degistirebilir. Bagimsiz Degerlendirici Raporu da (EK
D-7) bu dogrultuda degistirilir.

Tabloda goriilecegi tizere degerlendirme kriterleri bdlimlere ve alt boélimlere
ayrilmigtir. Her alt boliime, belirlenen araliklarda puanlar verilecektir. Azami puan1 5
olan 6rnek i¢in puanlama usulii, asagida gosterilmistir.

1 = ¢ok zayif; 2 = zayif; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = ¢ok iyi.

Bagimsiz degerlendiriciler, bagvuru rehberinde belirtilen kriterler dogrultusunda
hazirlanmis ve her bir boliim i¢in tavan puanlar belirlenmis degerlendirme formlarini
(EK D-7) kullanarak, teklifleri toplam yiiz puan {izerinden, tamsay1 seklinde puanlamak
suretiyle KAYS tizerinden degerlendirir. Her proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki
ayr1 bagimsiz degerlendirici tarafindan degerlendirilecektir. Projelerin basar1 siralamasi,
iki bagimsiz degerlendiricinin vermis oldugu puanlarin aritmetik ortalamasi alinarak
tespit edilir.
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iki degerlendiricinin basarili*® buldugu projeye vermis oldugu puanlar arasinda
yirmi ve iizeri fark olmasi halinde teklif iigiincii bir bagimsiz degerlendiriciye inceletilir.
Basar siralamasinda tigiincii degerlendirme puani ile bu puana en yakin degerlendirme
puanmin aritmetik ortalamasi esas almir. Ugiincii degerlendirme puaninmn diger iki
degerlendirme puanina olan farkinin birbirine esit olmasi halinde basari puaninin
belirlenmesinde yiiksek olan degerlendirme puani ile ii¢iincii degerlendirme puaninin
aritmetik ortalamast esas alinir. Ugiincii degerlendirme puaninin basarisiz olmasi halinde
ilgili proje i¢in bagimsiz degerlendirme siireci yeniden baglatilir. Yeniden degerlendirme
sonucunda da ayn1 durumun ortaya ¢ikmasi halinde proje, ikinci degerlendirme sonuglari

g6z Oniinde bulundurularak degerlendirme komitesi tarafindan degerlendirilir.

Bir bagimsiz degerlendiricinin basarili, digerinin basarisiz buldugu proje teklifi
ficiincii bagimsiz degerlendiriciye inceletilir. Ugiincii bagimsiz degerlendiricinin, proje
teklifini basarisiz bulmasi halinde, puan farkina bakilmaksizin iki basarisiz puanin;
basarili bulmasi halinde ise iki basarili puanin aritmetik ortalamasi alinir. Ancak basarili
puanlar arasindaki farkin yirmi ve iizeri olmas1 durumunda ilgili proje i¢in bagimsiz
degerlendirme siireci yeniden baglatilir. Yeniden degerlendirme sonucunda da ayni
durumun ortaya c¢ikmasi halinde proje, ikinci degerlendirme sonuglar1 géz Oniinde

bulundurularak degerlendirme komitesi tarafindan degerlendirilir.

Proje bagvurusunun yeniden degerlendirilmesi i¢in yukarida 6ngoriilen iki durum
icin de yalnizca bir kez yeniden degerlendirme yapilir. S6z konusu durumlardan biriyle
karsilagilmasi sonucu yeniden degerlendirme yapilan proje icin ikinci degerlendirmede
diger durumun ortaya ¢ikmasi halinde tekrar yeniden degerlendirme yapilmaz, proje

degerlendirme komitesi tarafindan degerlendirilir.

Burada tanimli kurallar ile yapilan degerlendirme sonucunda Ongoriillemeyen
veya adil olmadig1 diisiiniilen bir halin ortaya ¢ikmasi durumunda, ilgili proje bagvurular
oncelikli olarak degerlendirme komitesinin goriisiine sunulur. Bu proje bagvurularinin
puant  degerlendirme komitesi tarafindan  gerekli  goriildiigiinde  yeniden
degerlendirilerek belirlenir.

Ajans tarafindan degerlendirme tablosundaki farkli bagliklar i¢in de belli limitleri
asma kosulu getirilebilir (Orn: “Mali ve Operasyonel Kapasite” veya “llgililik”
boliimiinden belirli bir puandan fazla puan almasi gibi). Ajans tarafindan ilave limitler
ongorilmesi durumunda, bu limitlerin basvuru rehberinde belirtilmesi gerekmektedir.

Degerlendirmeyi takiben; proje basvurulari aldiklari puanlara gore siralanarak,
proje basvurular1 puan listesi olusturulur.

13 Proje teklif cagris1 yontemi kapsaminda, esik deger puani, toplamda 100 puan Uzerinden en az 65 puan

olarak tanimlanmigtir.
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Bir bagimsiz degerlendirici, bir proje teklif ¢agris1 doneminde en fazla yirmi beg
proje teklifi, bir glinde ise projenin niteligine ve kapsamina goére en fazla ¢ proje teklifi
degerlendirebilir. Bir bagimsiz degerlendirici, bir takvim yil1 i¢inde en fazla 50 proje
degerlendirebilir. Ajanslarin gorevlendirme yaparken bu hususu gozetmesi
gerekmektedir.

Bagimsiz degerlendiricilerin, degerlendirme ¢aligmalarini ajans gozetiminde ve
kendilerine gosterilen yerde elektronik ortamda yapmasi esastir. Ancak, ajans tarafindan
bagimsiz degerlendiricinin yetkilendirilmesi halinde uzaktan erisim ile de degerlendirme
calismast yapilmasi miimkiindiir. ihtiya¢ halinde, degerlendirmelerin, herhangi bir
bagimsiz degerlendiricinin bir digerini etkilemesinin miimkiin olmayacagi mekansal
diizenlemeler ajans tarafindan yapilir. Proje teklifleri bagimsiz degerlendiriciler veya
komite Uyeleri tarafindan g¢ogaltilamaz ya da hi¢ kimseyle kismen veya tamamen
paylagilamaz. Degerlendirme c¢alismalar1 tarafsizlik ve gizlilik esasi dogrultusunda
gerceklestirilir.

Gorevini tarafsizlik ve gizlilik ilkesi dogrultusunda yapmadigi anlasilan
bagimsiz degerlendiriciler, genel sekreterin onayiyla degerlendirme g¢alismalarindan
¢ikarilir ve bunlar herhangi bir ajans tarafindan bagimsiz degerlendirici olarak
gorevlendirilemez. Bunlar hakkinda gerekli hukuki ve cezai miieyyideler saklidir. Diger
taraftan bagimsiz degerlendirici de c¢alismalarinda ve kararlarinda bagimsiz olup
tarafsizlik ve gizlilige aykirt herhangi bir baski ve yonlendirmeye maruz kalmasi
durumunda, genel sekreter digindaki ajans personeli igin genel sekretere, genel sekreter
ve yonetim kurulu tyeleri i¢in Bakanliga durumu yazili olarak bildirir ve gerekli
tedbirler alinir. Bu durumda bildirimde bulunan kisinin kimlik bilgileri gizli tutulur.

Degerlendirme Komitesince Yapilacak Degerlendirme

Biitlin proje tekliflerinin bagimsiz degerlendiriciler tarafindan incelenmesi ve
puanlanmasinin ardindan degerlendirme komitesi, yapilan degerlendirme c¢aligmalarini
inceleyerek tavsiyelerini olusturur. Ayrica genel sekreter, On izleme ziyareti
gergeklestirilen projeler i¢in 6n izleme sonuglarinmi igeren raporlart da degerlendirme
komitesine sunar.

Degerlendirme komitesi, bagimsiz degerlendiricilerin puanlamalari sonucu
Olusturulan proje bagvurulart puan listesini aynen onaylayabilir veya yapmis oldugu
incelemelerde, bagimsiz degerlendiricilerin  kararlarina  katilmadigi  teklifleri,
gerekgesini agikca belirtmek ve bunu ¢alismasimin sonunda genel sekreterlige
raporlamak sartiyla yeniden degerlendirebilir. Bununla birlikte bagimsiz degerlendirme
puani elli puanin altinda olan proje teklifleri degerlendirme komitesi tarafindan yeniden
degerlendirilmez. Sireci takip etmekle gorevli ajans personeli bu hususun yerine
getirilmesini takip eder. Yeniden degerlendirmeye alinmasi kararlagtirilan proje
bagvurulari, bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gergeklestirilen degerlendirme usulleri
uyarinca, degerlendirme komitesi iiyeleri tarafindan degerlendirilir ve yeni puanlamalar
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belirlenir. Ancak, bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gergeklestirilen degerlendirme
usullerinden farkli olarak, degerlendirme komitesi iiyeleri arasinda proje puanlarina
iliskin goriis aligverisi olabilir. Ajans personeli, hi¢cbir durumda bir projenin mali ve
teknik degerlendirmesini yapamaz, degerlendirme komitesinin kararlarini etkileyecek
yonlendirmede bulunamaz.

Bagvurular, en yiliksek puani alan tekliften baslayarak siralanir. Yapilan
puanlamada, altmis bes ve daha fazla puan alip varsa belirlenen diger esik deger sartlarini
saglayan bagvurular basarili projeler olarak listelenir. Esit puan alan basarili projeler
bakimindan; s6z konusu mali destek programinda ayni1 yararlanici tarafindan sunulan tek
proje bagvurusu niteliginde olanlara oncelik verilir. Bu hususta esitlik olmasi halinde
oncelikle ilgililik boliimii icin bagimsiz degerlendiricilerin verdikleri puanlarin
ortalamasi; bunun da esit olmasi halinde mali ve operasyonel kapasite bdliimiinden
alinan puanlarin ortalamasi en yiiksek olanlar dikkate alimir'4, bu hususta da esitlik
olmas1 halinde basvuru tarihi ve saati esas alinir. Ilgili teklif ¢cagrisinin toplam destek
tutar1 goz oniinde bulundurularak basarili projeler arasinda siralama yapilir ve asil proje
listesi olusturulur. Biitce kisit1 nedeniyle asil proje listesine giremeyen basarili projeler
yedek proje listesini olusturur. Basarili proje sayisinin fazla olmas1 durumunda, Genel
Sekreterce yapilacak biit¢e revizyonu siirecinde gereksiz is ylikiinii azaltmak amaciyla,
ilgili teklif ¢agrisinin toplam destek tutar1 géz onlnde bulundurularak, yedek proje
listesindeki proje sayist degerlendirme komitesi tarafindan sinirlandirilabilir.

Degerlendirme komitesi, ¢alismalarin1 tamamladiginda degerlendirme raporunu
(EK D-8) ve asil proje listesi ile yedek proje listesini yonetim kurulunun onayina
sunulmak Uzere, genel sekreterlige intikal ettirir. Bu rapora, proje biit¢elerinde
ongordiigii degisiklik onerilerini de ekler.

Degerlendirme komitesi c¢alismalarini, Kilavuzda belirtilen hususlar1 dikkate
alarak ajans tarafindan belirlenmis olan usul ve esaslar ¢ercevesinde yUrGtir.

Degerlendirme komitesi iiyeleri arasindan bir kisi genel sekreter tarafindan
degerlendirme komitesi bagkani olarak gorevlendirilir. Genel sekreter gerekli gordiigii
hallerde, oy hakkini haiz olmamak, degerlendirmenin tarafsizlig1 ve gizliligine zarar
vermemek kaydiyla, kendisi veya gorevlendirecegi kidemli bir ajans personeli de komite
baskanlig1 gorevini yliriitebilir. Degerlendirme komitesi baskani, komite iiyelerinin
caligmalarini idare etmekten, degerlendirme siirecinin koordinasyonunu, tarafsizligini ve
seffafligini saglamak i¢in gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

14 Projenin degerlendirme komitesi asamasinda yeniden degerlendirmeye alinarak puanlanmast
halinde, esitler arasinda dne gegecek projenin belirlenmesinde degerlendirme komitesinin verdigi ilgililik,

mali ve operasyonel kapasite puanlar1 dikkate alinir.
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Komitenin sekretarya isleri, ajans personeli tarafindan yiiriitiiliir. Ajans personeli
degerlendirmede hiz, kalite ve etkinligi saglamak {izere, her asamada degerlendirme ilke
ve kurallar1 konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarilar1 yapmak zorundadir.

Degerlendirme komitesi ¢alismalarinda ve kararlarinda bagimsizdir. Herhangi
bir baski ve yonlendirmeye maruz kalan {iye, genel sekreter digindaki ajans personeli
icin genel sekretere, genel sekreter ve yonetim kurulu tyeleri i¢cin Bakanlia durumu
yazili olarak bildirir ve gerekli tedbirler alinir. Bu durumda bildirimde bulunan kiginin
kimlik bilgileri gizli tutulur.

Degerlendirme komitesi liyelerinin, komitenin biitliin toplantilarina katilmalari
esastir. Herhangi bir nedenle toplantiya katilmayan iiye gerekgesi ile birlikte
degerlendirme raporuna kaydedilir ve iicret alan bir komite {iyesi olmast durumunda,
ajans tarafindan belirlenen ve sézlesmede de belirtilen bir yontem ile {icretinden kesinti
yapilir. Gegerli bir gerek¢e olmaksizin katilim saglamayan komite iyesinin, ajans
tarafindan yapilan degerlendirme sonucunda gerekli gortiliirse, tiyeligine son verilir. Bir
degerlendirme komitesi iiyesinin hastalik vb. miicbir sebeplerden 6tiirii uzun siireli
olarak komite calismalarina katilma imkan1 bulunmamasi veya toplantilara katilim
saglamamasi sebebiyle ajans tarafindan iiyeligine son verilmesi durumlarinda, yerine
yedek Uye davet edilir.

Degerlendirme komitesi ¢aligmalarinin aksamasini 6nlemek amaciyla, komite
Uye tam sayisinin yarisindan fazlasi ile toplanabilir. Degerlendirme komitesi, toplantiya
katilanlarin oy ¢oklugu ile karar alir. Komite {iyeleri esit oy hakkina sahiptir. Esitlik
durumunda, baskanin kullandig1 oy yoniinde karar alinmis sayilir. Komite baskaninin
ajans personeli olmasi durumunda, en yagl tiyenin kullandig1 oy yoniinde karar alinmig
sayilir.

Gerekli gordiigiinde Bakanlik uzmanlari, gézlemci iiye; goérevli ajans uzmanlari
ise gozlemci olarak, degerlendirme siirecinin adilligine, seffafligina, kullanilan
degerlendirme kriterlerine ve izlenen usule iliskin olarak gerektiginde bilgi vermek ve

aciklamalarda bulunmak iizere, degerlendirme komitesi ¢alismalarina katilabilir.

Ajans ihtiya¢ duydugu durumlarda, deneyimlerini paylasmak {iizere benzer
degerlendirme siirecinde deneyim sahibi olan kamu kurumlarindan veya diger
ajanslardan gozlemci gonderilmesini talep edebilir.

Degerlendirme icin Harcamalar

Bagimsiz degerlendiricilere, proje basina aylik asgari iicret net tutarinin yiizde
yirmi besini; degerlendirme komitesi iiyelerine ise proje sayisinin iiye sayisina
boliinmesi ile elde edilecek proje sayisi lizerinden proje basina asgari iicret net tutarinin
yiizde on besini gegmemek iizere, ajans tarafindan belirlenen miktarlarda iicret 6denir.
Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi kapsaminda, degerlendirme komitesi

iiyelerine, degerlendirilen proje basina, aylik asgari iicret net tutarinin yiizde yirmi besini
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gecmemek iizere 6deme yapilir. Ucret alanlara, bu 6deme ve sehir disindan geliyorlarsa

ulagim giderleri disinda herhangi bir 6deme ve harcama yapilamaz.

Kamu personeli ve degerlendirme tiicreti almayan diger bagimsiz degerlendirici
ve degerlendirme komitesi iiyeleri ile gozlemci tyelerin ise, gorevleri ile ilgili her tlrlu
gider ve harcamalar1 gdrevlendirme siiresince ajans biitcesinden karsilanir. Ogretim
tiyelerinin  bagimsiz degerlendirici veya degerlendirme komitesi (yesi olarak
gorevlendirilmesi durumunda, projelerin degerlendirilmesi kapsaminda yapilacak
hizmetler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayili Yiiksekogretim Kanunu’nun 37 nci maddesi
cercevesinde yiiksekogretim kurumlarindan saglanabilir.

Performans Degerlendirmesi

Bagimsiz degerlendiricilerin ve degerlendirme komitesi iiyelerinin performansi
ve profesyonel etik durumu, belirlenen usul ve esaslar ¢ercevesinde, degerlendirme
caligmalarina katilan ajans yetkililerince degerlendirilir. Degerlendirme siirecinde,
yaptig1 degerlendirmeler yetersiz goriilen ve/veya 6nemli hatalar1 tekrarlayan bagimsiz

degerlendiricilerin sozlesmeleri, degerlendirmelerin sthhati a¢isindan, sona erdirilir.

Bagimsiz degerlendirici ve degerlendirme komitesi tiyeleri ile ilgili olarak, ajans
yetkililerince EK D-12de belirtilen kriterler dahilinde KAYS’ta puanlama yapilir. En
az Ui¢ farkli ajansta gorev yapmis bagimsiz degerlendiricilerin ajans tarafindan yapilan
degerlendirmeye gore ortalama puanlari hesaplanir. Ortalama puani bes tizerinden iki
puanin altinda olan bagimsiz degerlendiriciler yetersiz kabul edilir. Puanlama sonucunda
performans1 yetersiz goriilen kisiler, ajanslarin bundan sonraki proje degerlendirme
caligmalarinda Ug y:/ streyle gorev alamazlar.

Genel Sekreterce Yapilacak inceleme

S6z konusu listeler, genel sekreter tarafindan, proje basvurularmnin
tamamlanmasindan itibaren en ge¢ ili¢c ay igerisinde yOnetim Kurulunun onayina
sunulur.® Genel sekreter, sonuglar1 degerlendirme komitesine ve yonetim kuruluna
sunulmak Uzere, proje tekliflerinin risk durumunu 6lgmek amaciyla, ajans personelini

gorevlendirerek arastirma, inceleme ve 6n izleme ziyaretleri yaptirabilir.

S6z konusu ziyaretlerde degerlendirme sonuclarinin sihhatini olumsuz yonde
etkileyecek fiil ve beyanlardan kaginilir.

Genel sekreter, teknik degerlendirme sonunda basarili olan projelerin biitge
incelemesini yapar veya yaptirir; sonrasinda ise asil ve yedek projeleri yerli mali
belgesine sahip mal alimini taahhiit etmesi bakimindan da inceler ya da inceletir. Bu

15 Bu siire asamah proje teklif ¢agrilari icin kisa listede yer alan proje basvurularinin

tamamlanmasindan itibaren baslar.
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taahhudun revize edilmis proje bitcesine orani en az ylzde yirmi ise 1, en az yiizde otuz
ise 2, en az yuzde kirk ise 3, en az yizde elli ise 4, yiizde yetmis bes ve fazlasi ise 5 puan
projenin nihai degerlendirme puanina eklenir ve basarili proje listesi bu sonuclara gore
yeniden olusturulur.!®

Genel sekreter proje listelerini yonetim kuruluna sunmadan 6nce, listede yer alan
her bir projenin biitce kalemlerini ve bunlar i¢in Ongoriilen biitce tutarlarini
degerlendirme komitesinden gelen biitce revizyonu Onerilerini de g6z O6niunde
bulundurarak ayri ayri inceler veya inceletir. Bu inceleme sonucunda, genel sekreter
tarafindan proje bagvurusunda yiiksek gosterilmis biitge tutarlari, her bir biit¢ce kalemi
itibariyla yeniden belirlenir, ihtiyag fazlasi oldugu degerlendirilen makine, ekipman ya
da yazilim gibi satin almalar ile uygun olmayan maliyetler ¢ikarilir, gerekliyse biitce
kalemlerinin yeri degistirilir. Proje bagvurusunda diigiik gosterilmis biit¢e tutarlarinin
tespiti halinde ise, inceleme sonucunda proje bitcesinin ulasacagi toplam tutar, basvuru
sirasindaki toplam tutar1 gegmemek sartiyla yeniden belirlenir. Revize edilmis biitgeler,
s6zlesme asamasindan Once ilgili proje sahiplerine bildirilir, buna gore biitce
kalemlerinin yeniden gerekcelendirilmesi istenebilir.

YOnetim Kurulu Onay1 ve Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Y 6netim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere iliskin biitce miktarlari tizerinde
degisiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak degerlendirmenin
tarafsizligr ve tutarliligmi, projelerin birbirleriyle tamamlayiciligini ya da bolgenin
mekansal ve sektorel Onceliklerini dikkate alarak ve gerekgesini agik¢a belirtmek
sartiyla, teklif edilen listeden proje ¢ikarabilir. Ayrica yonetim kKurulu, ayni proje igin bir
defaya mahsus olmak (izere ve gerekgesini agikg¢a belirtmek sartiyla, genel teknik
degerlendirmesi bakimindan tereddiit duydugu listedeki projelerle ilgili olarak
degerlendirme komitesinden, biitce miktarlar1 lizerinde tereddiit duydugu listedeki
projelerle ilgili olarak ise genel sekreterden yeniden degerlendirme yapilmasini
isteyebilir. YOnetim kurulu tarafindan mali destek verilecek nihai listenin olusturulmasi
sirasinda, ilgili projeler hakkinda yapilan bu son degerlendirmeler dikkate alinir. Mali
destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi, yonetim kurulu tarafindan
onaylandiktan sonra resmi olarak gegerlik kazanir. Yonetim kuruluna sunulan basarili
proje listesi ile bu listeden yonetim kurulu tarafindan ¢ikarilan projelerin isimleri ve
bunlara iligkin yonetim kurulu toplant1 tutanaklari, toplant: tarihinden itibaren en geg bir
hafta icerisinde Bakanliga gonderilir. Bakanliga gonderilen toplanti tutanaklarinin
ekinde, ayrica, degerlendirmeye alinan tiim projelerin, bagimsiz degerlendiriciler ve
degerlendirme komitesi tarafindan yapilmis puanlamalari ile yonetim kurulu tarafindan

18 Yerli mal belgesine sahip mal alimi taahhiidii ayrica bir performans gostergesi olarak belirlenir
ve proje sonunda bu taahhiidiin ger¢eklestirilmemesi halinde destek tutarinin yiizde 5’inden az olmamak

iizere uygulanacak ilave cezai sarta da sdzlesmede yer verilir.
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yapilmis degerlendirmelerini de igeren genel bir puanlama listesi yer alir. Yonetim
kurulu onayin1 miiteakip, ajansin proje teklif ¢agris1 donemi biit¢esinde 6ngoriilen destek
Odenegi ile sinirli olmak tizere, ajans tarafindan listedeki projelere mali destek verilir.
Desteklenecek asil proje listesi ajansin ve Bakanligin internet sitesinde ilan edilir. Bu
asamadan sonra proje teklif ¢agrisi iptal edilemez.

Destek almaya hak kazanan bagvuru sahipleri ajans tarafindan KAYS lzerinden
ve/veya ajansin gerekli gordiigii hallerde elektronik olarak bilgilendirilir (EK D-11) ve
sozlesme imzalamaya davet edilirler. Projeleri yedek listede yer alan (EK D-10) ve mali
destek almaya hak kazanamayanlara ise yonetim kurulu kararini miiteakip on is giinii
icerisinde desteklenmeme gerekgceleriyle birlikte ayni usulle bildirimde bulunulur.
Destek almaya hak kazanan ve hak kazanamayan proje sahiplerine, yapilan bildirimi
takip eden besinci giiniin sonunda s6z konusu hususlar teblig edilmis sayilir.

Yayimlanan asil listede yer alan herhangi bir bagvuru sahibinin sézlesme
imzalamamas1 veya herhangi bir diger nedenle sdzlesmenin imzalanmamasi durumunda
sira ile yedek listede yer alan projeler sdzlesme imzalanmak Uzere davet edilir. Yedek
listedeki proje sahiplerinin sdzlesme imzalamaya davet edilme siireci, asil listedeki proje
sahipleri ile s6zlesmelerin imzalanmasinin tamamlanmasini miiteakip en ge¢ iki ay
icerisinde sonlandirilir. Teknik ve mali degerlendirme sonucunda esik degerin altinda
puan alarak veya baska sebeplerden otiirii elenerek mali destek almaya hak kazanamayan
proje sahiplerine de en geg on is glindi igerisinde KAY'S iizerinden ve/veya ajansin gerekli
gordiigii hallerde elektronik olarak bildirim yapilir (EK D-9).

Proje teklif cagris1 kapsaminda alinan proje bagvurularinin degerlendirme stireci
asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokiman/Ek
Degerlendirme i¢in gerekli diizenlemelerin yapilmasi PYP -
Projelerin bagimsiz degerlendiriciler arasinda dagitilmasi PYP KAYS
Teknik ve mali degerlendirmelerin yapilmasi BD EK D-7

Gerekli olmasi durumunda proje basvurularinin {igiincii bir | PYP, BD -

bagimsiz degerlendirici tarafindan degerlendirilmesi

Bagimsiz degerlendiricilerin  verdigi puanlamalar goz PYP KAYS
onlinde bulundurularak, proje bagvurularmin aldiklar

puanlara goére siralamasini gosteren proje basvurulart puan

listesinin olusturulmasi
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Bagimsiz degerlendiriciler tarafindan yapilan degerlendirme
calismalarinin incelenmesi, gerek goruldiigii durumlarda
yeniden degerlendirme yapmak ve mevcut mali gergeveyi goz
ontinde bulundurarak basarili projeler arasindan asil ve yedek

(varsa) proje listelerinin olusturulmasi

DK

Butce revizyonu onerileri ile birlikte degerlendirme raporu,
asil ve yedek (varsa) proje listelerinin genel sekretere

sunulmasi

DK

EK D-8

Listelerin incelenmesi ve gerekiyorsa butce revizyonunun
yapilmasi ve asil ve yedek (varsa) proje listelerinin yonetim

kurulunun onayina sunulmasi

GS

Asil ve yedek (varsa) proje listelerinin incelenmesi ve

uygun bulunmasi halinde onaylanmasi

YK

Asil ve yedek (varsa) proje listelerinin ve yonetim kurulu

toplanti tutanaginin Bakanliga sunulmasi

GS

Onaylanan asil proje listesinin ajansin internet Sitesinde

yayimlanmasi yoluyla kamuoyuna duyurulmasi

PYP

Asil listede bulunan proje sahiplerine bildirim
yapilmasi, belgelerin toplanmasi, sozlesmeye davet

edilmesi ve ek belgelerin istenmesi

PYP

EKD-11

Yedek proje listesinde bulunan proje sahiplerine bildirim

yapilmast

PYP

EK D-10

Teknik ve mali degerlendirme siirecinde basarilt

bulunmayan proje sahiplerine gerekgeli bildirim

yapilmast

PYP

EK D-9

2.1.1.1.6. Sozlesmelerin imzalanmas

Sozlesme imzalanmadan dnce ajans, gerektiginde basvuru sahibinden ek bilgi ve

belge isteyebilir. Basvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans
tarafindan ilan edilmesinden itibaren on bes is glint iginde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a
yukler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri ajansa teslim eder. Bunu
takiben bagvuru sahiplerine bes is guni iginde KAYS tizerinden ve/veya ajansin gerekli

gordiigii hallerde elektronik olarak yapilacak bildirimi miiteakip, en ge¢ on is glinu

icinde sozlesme e-imza ile imzalanir. E-imza kullanilamamasi durumunda Ajansa

bagvuru yapilir. Bu siire zarfinda ajansa basvurmayan, sdzlesme imzalamayacagini yazili

olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen belgeleri zamaninda sunmayan bagvuru
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sahipleri s6z konusu destekten feragat etmis sayilir. Ay siire igerisinde makul bir
sebepten oOtiirli sozlesme imzalamaya gelemeyecegini bildiren sézlesme sahiplerine on
is guinti ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin gercege aykir1 yahut KAYS’ta yer alan
bilgi ve belgelerden farkli olmast durumunda da basvuru sahibiyle sozlesme
imzalanmaz. Destekten feragat edenler ve s6zlesme imzalanmayacak bagvuru sahipleri
ile program biit¢esinden arta kalan tutar karsiliginda, 6ngoruilen toplam destek butcgesiyle
sinirl olmak kosuluyla, yedek listede yer alan bagvuru sahipleri igin en yiiksek puanl
projeden baslamak iizere yukaridaki siire¢ ayni sekilde isletilir.}’ Ajans, sdzlesme
imzalama asamasi bittikten sonra program biit¢esinden arta kalan tutari, destek limitleri
icinde kalmak kaydiyla, ilk yedekten baslamak {izere sirayla yedekte yer alan basvuru
sahiplerine 6nerir.

S6z konusu projelere verilecek mali destek ve buna iliskin ilke ve kurallar,
bagvuru sahibi ile ajans adina yoOnetim kurulu baskani veya yoOnetim kurulunca
yetkilendirilen genel sekreter tarafindan KAYS Uzerinden e-imza ile imzalanacak bir
so6zlesmeye (EK H-3.5) baglanir. E-imza kullanilamadigi durumlarda ajansa bagvurulur.
Sozlesme imzalanan projeler ajans internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

Uluslararasi anlagma hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla, ajans yalnizca milli para
birimi cinsinden sozlesme diizenleyebilir ve mali destek saglayabilir. Ancak ajans
tarafindan karsilanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanicilar tarafindan
zorunlu olarak milli para birimi digindaki yabanci para cinsinden yapilmis harcamalara
iliskin yabanci para cinsinden diizenlenmis harcama belgeleri sunulmas1 durumunda, bu
belgelerdeki miktarlar belgenin diizenlenme tarihindeki Turkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas1 doviz satis kuru esas alinmak suretiyle milli para birimine doniistiiriiliir ve
doniisiim sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alinir. Harcamanin ihale usuliiyle yapilmasi
durumunda teklifin yabanci para birimi tizerinden verilmesi durumunda teklifin alindigi
tarihteki doviz kuru ile harcama belgesinin diizenlendigi tarih arasinda kur farki olmasi
durumunda uygun maliyet hesabinda ajans tarafindan s6z konusu tutarlardan diisiik olan
baz alimacaktir.

Yonetmeligin  7/A  maddesinin  birinci  fikrasinin b bendinde sayilan
yararlanicilardan her bir proje i¢in s6zlesmede dngoriilen destek tutarinin ylzde onundan
az olmamak kaydiyla teminat alinir. Teminat orani, genel sekreterligin teklifi ile yonetim
kurulu tarafindan belirlenir ve basvuru rehberinde belirtilir.

Ajans tarafindan teminat olarak kabul edilebilecek degerler sunlardir:

a) Tedaviildeki Tiirk parast,

b) Bankalar veya katilim bankalari tarafindan verilen teminat mektuplari,

17 Teklif edilen tutara, program bitcesinden arta kalan miktar da eklenir.
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c) Ajansin Kredi Garanti Fonu ile protokol imzaladigi hallerde Kredi Garanti
Fonu tarafindan verilen teminatlar,
¢) Genel sekreter tarafindan teklif edilip yonetim kurulunca onaylanan diger

teminatlar.

Tedaviildeki Tiirk Parasi cinsinden teminatlar ajans tarafindan teslim alinamaz.
Bunlarin, yararlanici tarafindan ajansin bildirecegi banka hesap numarasina yatirildigina
dair dekontun ajansa ibrazi zorunludur.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degistirilebilir. Karma
degerlerden olusan teminatlar ajans tarafindan kabul edilebilir. Teminatlar, yararlaniciya
yapilan 6n 6deme tutarinin ve ayni oranda yararlanicinin es finansman tutarinin usuliine

uygun harcandiginin ajans tarafindan kabuliiniin ardindan serbest birakilir.

Salt sozlesmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanici arasindaki mali 6demelere
iligkin her tiirlii vergi, resim, har¢ ve sair giderler, uygun olmayan maliyetler niteliginde

olup, bunlar yararlanici tarafindan karsilanir ve bu husus sozlesmede agikca belirtilir.

Taraflarin yetki ve sorumluluklarini, uygulamaya yonelik esaslari agiklayan
sozlesme, teklif cagrist kapsamindaki basvuru rehberlerinin de ekinde sunulacak,
bdylece potansiyel bagvuru sahiplerinin basvurularini yapmadan dnce, proje uygulama
asamalarinda uymalari gerekli olan kosullar1 agikga bilmeleri saglanacaktir.

2.1.1.1.7. Asamah Teklif Cagrisina iliskin Hiikiimler

Ajans, bolge plani ve sonug odakli programlar ile ¢alisma programi 6nceliklerine
uygun olarak, bélgenin is ve yatirnm imkanlarinin gelistirilmesine, rekabet etme
potansiyelinin  harekete gecirilmesine, teknolojik altyapinin iyilestirilmesine,
girisimcilik ve yenilik¢ilik kapasitesinin artirilmasina hizmet eden is gelistirme merkezi,
teknoloji gelistirme merkezi, teknopark gibi biiyiik biitgeli altyap: ve isletme proje ve
faaliyetlerine, basta kiiciik ve orta biiyiikliikteki isletmelere saglananlar olmak {izere
genis yararlanici kitleler igin alt program seklindeki yenilik¢i destek sistemlerinin ve ara
destek mekanizmalarinin gelistirilmesine yonelik proje ve faaliyetlere, kiiglk oOlgekli
altyap1 proje ve faaliyetlerine veya detayli proje hazirlik siireci gerektiren diger alanlara
yonelik olarak asamali proje teklif ¢cagrisi yontemi uygulayabilir.

Asamali proje teklif ¢agris1 yonteminde, ilk asamada potansiyel yararlanicilarin
basvuru rehberinde belirtilen esas ve usuller cergevesinde hazirlanmis 6n proje
bagvurular1 alinir. Yapilan degerlendirme ve se¢im sonucunda 6n proje bagvurulari
yeterli bulunan proje sahiplerinden, ikinci asamada nihai proje basvurulari alinir.

Asamal1 proje teklif ¢agris1 yonteminde ilan ve bagvuru siirecleri, bu Kilavuzun
proje teklif cagris1 yontemi ile ilgili maddelerinde belirtilen esas ve usuller aynen takip
edilerek tamamlanir. On proje basvurularinin sunulmast igin tanmacak siire, proje teklif
cagrist ilan1 tarihinden baslamak {izere, otuz glinden az ve kirk bes giinden fazla olamaz.
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On proje basvurulari, Kilavuzun “2.1.1.1.5. Degerlendirme Dénemi” béliimiinde
belirtilen degerlendirme siireci i¢inde degerlendirilir. Ancak, teknik degerlendirme,
basvuru rehberinde yer alan 6n proje basvurusu teknik degerlendirme formuna gore
gerceklestirilecek olup, degerlendirme sonucu basarili bulunan 6n proje basvurularinin
yer alacag kisa listenin nihai onay yetkisi genel sekretere aittir. On incelemeden gegen
On proje bagvurulari, projenin ilgililigi, yontemi, siirdiiriilebilirligi ile bagvuru sahibinin
isletme kapasitesi ve uzmanlig1 agilarindan teknik degerlendirmeye tabi tutulur.

On proje basvurusu asagida sunulan degerlendirme tablosunda gosterildigi iizere
50 puan tizerinden degerlendirilir.

Proje On Basvurusu Teknik Degerlendirme Tablosu*

1. Tigililik 25

1.1. Teklif, hedef bdlgenin ihtiyaclar1 ve sorunlart ile ne kadar ilgili? (5)

1.2. Ihtiyaclar ve sorunlar ne kadar dogru bir sekilde tanimlanmis? (5)

1.3. llgili taraflar ne kadar agik¢a tanimlanmis ve stratejik bir secim
yapilmis mi1 (nihai yararlanicilar, hedef gruplar)? (5)

1.4. Teklif, teklif cagrisinin hedefleriyle ve temel ilkeleriyle ne kadar
ilgili? (5)

1.5. Teklif edilen proje diger uygulanan/uygulanmis programlarla

karsilastirildiginda katma deger yaratacak unsurlar iceriyor mu? (5)

2. YOontem ve Surdiarulebilirlik 15

2.1. Onerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi ve hedefler ve
beklenen sonuglar ile tutarli mi? (5)

2.2. Ortaklarin projeye katilim ve katki diizeyi yeterli mi? (5)

2.3. Projenin beklenen sonuclarmin, hedef gruplar iizerinde

surdurdlebilir bir etkisi var m1? Projenin ¢arpan etkileri olacak m1?

()

3. Isletme Kapasitesi ve Uzmanhk 10

3.1. Bagvuru sahibi proje yonetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?
()
3.2. Bagvuru Sahibi ve ortaklart yeterli teknik uzmanliga sahip mi?

(bilhassa karsilasilacak sorunlar hakkinda yeterli bilgileri var mi1?)

()

TOPLAM PUAN 50
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*Destek programinin kendine 6zgii nitelikleri degerlendirilerek, ana béliimlere (1,2 ve 3 no’lu basliklar)
ve bu boliimler igin belirlenen toplam puanlara bagl kalmak koguluyla, alt boliimler ve bu boliimlere

iliskin puanlama Bakanlik onay ile bagvuru rehberinde degistirilebilir.

Tablodan goriilecegi tizere degerlendirme kriterleri boliimlere ve alt bolimlere
ayrilmistir. Azami puani 5 olan 6rnek i¢in puanlama usulii, asagida gosterilmistir.

1 = ¢ok zayif; 2 = zayif; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = ¢ok iyi.

On proje basvurularia verilen puanlar, nihai proje basvurularina ikinci asamada
verilecek puanlardan tamamen farklidir.

On proje basvurularmin degerlendirmesinden en az otuz puan alan basvuru
sahipleri kisa listede yer alacak ve basvuru sahiplerinden nihai proje basvurularin
sunmalar1 talep edilecektir. Bununla birlikte, ajans tarafindan degerlendirme
tablosundaki farkli bagliklar i¢in belli esik degerleri asma kosullart getirilebilir. Yapilan
degerlendirme ve se¢im sonucunda, yeterli ve uygun bulunan 6n proje basvurularindan
bir kisa liste olusturulur. Ancak genel sekreter, kisa listede yer alacak proje sayisina;
biitce kisitlari, oncelik alanlari, ¢agrinin niteligi ve benzer hususlari goéz Oniinde
bulundurmak suretiyle, esik puan degerinden bagimsiz olarak ve degerlendirme
komitesinin goriislerini dikkate alarak kisitlama getirebilir. Bu durumda siirli sayida
projenin belirlenmesi, en yiiksek puan alan 6n proje basvurusundan baglamak {izere
yapilir. Kisa liste genel sekreterin onaymi miiteakip ajansin internet sayfasinda ilan
edilir. Kisa listede yer alan proje sahipleri, nihai proje tekliflerini sunmalari i¢in davet
edilir.

Kisa listede yer alan bagvuru sahiplerine nihai proje tekliflerini sunmalar i¢in
taninacak siire, kisa listenin ilan edildigi tarihten baslamak tizere, kirk bes giinden az ve
doksan glnden fazla olamaz.

Nihai proje basvurulari, “2.1.1.1.5. Degerlendirme Dd&nemi” bdliimiindeki
hiikiimler gergevesinde yine bagimsiz degerlendirme siireci dahilinde degerlendirilerek
desteklenecek projeler belirlenir.
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Asamali proje teklif cagrisi yonteminde izlenecek silireg asagidaki tabloda

Ozetlenmektedir:

bagvurulariin sahiplerinin bilgilendirilmesi

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokiiman/Ek

Zamaninda teslim edilen 6n proje bagvurularinin 6n PYP Basvuru
incelemesinin yapilmast Rehberi
On incelemeyi gegen On proje bagvurularinin bagimsiz PYP -
degerlendiriciler arasinda dagitilmasi
Teknik degerlendirmelerin yapilmasi BD -
Gerekli olmasi durumunda figiincii bir bagimsiz BD -
degerlendirici tarafindan degerlendirilmesi
Bagimsiz degerlendiricilerin verdigi puanlara gore kisa PYP -
listenin olusturulmasi
Bagimsiz  degerlendiriciler  tarafindan  yapilan DK -
degerlendirme c¢aligmalarint incelemek, gerek gordiigii
durumlarda yeniden degerlendirme yapmak
Kisa listenin, degerlendirme raporu ile birlikte genel DK EK D-8
sekretere sunulmasi
Kisa listenin incelenmesi ve gerekiyorsa kisa listede yer GS -
alacak proje sayisinin kisitlanarak onaylanmasi
Kisa listede yer alan projelerin ajansin internet sitesinde PYP -
yayimlanmasi
Kisa listede bulunan proje sahiplerinin yazili bildirimle PYP EK D-6
nihai proje bagvurularin1 sunmaya davet edilmesi
Nihai proje bagvurusu sunmaya davet edilmeyecek on proje PYP EK D-9

2.1.1.1.8. Proje Teklif Cagris1 Uygulama Donemi

Mali destege iliskin s6zlesme bagvuru sahibi tarafindan KAYS’ta imzalandigi

tarihte ya da en son tarafin imzaladig: tarihte yiirtirlige girer. Proje uygulanmasinin

baslangi¢ tarihi ise s6zlesmenin yiirlirliige girmesinden sonraki giin olarak kabul edilir.

Kilavuzun bu boliimii, projelerin uygulanmasinin baslangi¢ tarthinden bittigi

tarihe kadar olan sireci tanimlamaktadir. Proje uygulama doneminde ajansin temel

amaci, saglayacagi izleme ve destek faaliyetleri ile projelerin amaglarina ulasacak

sekilde ve usullere uygun olarak uygulanmasinin saglanmasidir.
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Ajans biinyesinde proje uygulama siirecinin yonetimi ve koordinasyonuna iliskin
gorev ve sorumluluklar temel olarak Izleme Degerlendirme Fonksiyonu ile Muhasebe
ve Odeme Fonksiyonu arasinda sayilmaktadir. Bolim 1.3.3’te bu fonksiyonlarm
sirecteki temel sorumluluklart yer almakta olup, bu bolimde s6z konusu
sorumluluklarini gergeklestirirken izlemeleri gereken usul ve esaslara yer verilecektir.

Mali Desteklerin Odenmesi

Yararlanicilara kaynak aktarimi sozlesme hiikiimleri ve sozlesmenin eki

projedeki biitge harcama takvimi géz 6niinde bulundurularak gergeklestirilir.

Ajans, destek kapsaminda yapacagi her tiirlii 6demeyi kendi banka
hesaplarindan, yararlanici tarafindan sézlesmede belirtilen banka ve bu banka nezdinde
proje sahibi adina acilmis projeye Ozel hesap numarasina, transfer talimati ile
gerceklestirir.  Sozlesmede de belirtildigi tizere, ilgili proje hesabi, ajansin
yetkilendirilmis personeli tarafindan yakindan ve kesintisiz takip edilebilecektir. Kabul
edilebilir nitelikteki teminat sart1 ile varsa sdzlesmede 6n 6deme icin belirtilen diger
sartlarin yerine getirilmis olmasi kaydiyla, projenin uygun maliyetleri gergevesinde
ongoriilen azami destek tutarinin yiizde kirki 6n 6deme olarak, yararlanicinin talebini
miiteakip 10 is giinii iginde, yararlanicinin ve/veya ortaginin sdzlesmede belirtilen banka
hesabina aktarilir. Genel sekreter, sdzlesme imzalanmadan Once yararlanicinin ve
projenin risk ve ihtiyag durumunu degerlendirmek amaciyla, ajans personelini
gorevlendirerek 0n izleme ziyaretleri yaptirabilir ve bunun sonucunda 6n 6deme oranini
ylzde yirmiden az ve ylzde altmistan fazla olmamak kaydiyla belirleyebilir. S6zlesme
imzalamadan once gergeklestirilen On izleme ziyaretlerine ilave olarak, sozlesme
imzalanmasindan sonra gerceklestirilecek ilk izleme ziyaretleri ve baslangi¢ riski
degerlendirmeleri neticesinde; ajans, 6n 6deme oranini yiizde yirmiden asagi ve yiizde
altmigtan yukar1 olmamak kaydiyla yeniden belirleyebilir. On 6deme risk
degerlendirmesine gore ¢ok yiiksek riskli projeler igin gerekli tedbirler alinincaya kadar
on ddemeye bloke koyabilir.

On 6demenin kapatilabilmesi, 6n 6deme tutarmin ve ayni oranda yararlanicinin
es finansman tutarinin usuliine uygun harcandigini kanitlayan belgelerin ara rapor veya
nihai rapor ile birlikte ajansa teslimi ve kabulii sartina baghdir. ilgili raporlarin ve
harcama belgelerinin incelenmesi sonucunda uygun olmayan harcamalara rastlandig

takdirde, buna karsilik gelen tutar miiteakip 6demelerden diistiliir.

Yapilan 6n O6demeler tamamen harcanana kadar, proje hesabinin bakiyesi
yararlanici tarafindan s6zlesmede bildirilen proje hesabina bagl gelir getirici bir hesapta
degerlendirilir. S6zlesmede de acikca belirtilecegi lizere, bu kapsamda elde edilen biitiin
faiz geliri ile bunun iizerindeki her tiirlii hak ajansa aittir. Proje 6zel hesabina baglh
hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje donemi sonunda ajansin kendi hesaplarina
iadesi talep edilebilecegi gibi yararlaniciya yapilacak nihai 6demeden mahsup edilmesi
de mimkdnddr.
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Ajans tarafindan 6n 6deme sonrasinda yapilacak diger 6demeler, hak edis esasina
gore gerceklestirilir ve ajans, usuliine uygun olarak yapilmis harcamalara es finansmani
oraninda katilir. Buna gore, ajansin 6deme yapabilmesi, 6n 6deme tutarinin ve ayni
oranda yararlanicinin es finansman tutarinin usuliine uygun harcandigini tevsik eden
belgelerin ajansa teslimi ve kabulii sartina baglidir.

Yararlanic1 tarafindan yapilacak ara ve nihai 6deme taleplerinde asagida

belirtilen tiim dokiimanlarin bulunmas1 gerekmektedir:

a) Ara/Nihai (Teknik ve Mali) Rapor
b) Odeme Talebi ve eki destekleyici belgeler;

o Odeme Belgeleri (fatura, makbuz gibi basta 4/1/1961 tarihli ve 213 sayil1
Vergi Usul Kanununda dizenlenen vesikalar olmak (zere, 31/05/2006
tarihli ve 5510 Say1li Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu
ile diger ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca harcama belgesi olarak
tanimlanan belgeler ile malin teslim alindigina dair teslimat tutanagi,
sevk irsaliyesi, demirbas tutanagi vb. destekleyici dokiimanlar)

o Alt S6zlesmelerin (hizmet, mal alim1 ve yapim isleri) Listesi

Ajans bu rapor ve harcamalarin onaylarinda, yaptigi izleme ziyaretleri
sonuglarini dikkate alir. Ara 6deme donemleri sozlesmede belirtilebilir.

Sozlesmede Ongoriilen toplam destek tutarinin en az ylzde onu nihai raporun
sunulmasindan sonra 6denir. Sézlesmede belirtilen proje uygulama stresinin bitimini
takip eden otuz gun icinde diizenlenen nihai raporun ve harcama belgelerinin ve proje
gergeklesmelerinin uygunlugunun ajans tarafindan onaylanmasini miiteakip, tespit edilen
toplam uygun maliyetlere s6zlesmede dngoriilen es finansman orani tatbik edilerek nihai
destek miktar1 belirlenir ve projenin kapatma islemi yapilir. Bu siirecte, yararlanici
tarafindan projede taahhiit edilen es finansmanin tamaminin gergeklesmedigi tespit
edilirse, yararlaniciya yapilacak 6demelerde, es finansmanin gergeklesme oranina gore
indirime gidilir. Proje uygulama doneminde, degisen piyasa kosullart nedeniyle proje
kapsamindaki gergeklesmelerin proje biit¢esindeki rakamlardan yiiksek ¢ikmasi halinde
biitce tutarin1 asan degerin mali destek yararlanicisi tarafindan karsilanmasi kaydiyla
biitce tutarina iligkin kisim ajans tarafindan uygun maliyet olarak degerlendirilebilir.
Sozlesmede belirlenen ajans tarafindan saglanan mali destek miktar1 Yonetmeligin 38
inci maddesindeki istisna hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla sozlesme degisikligi ile

artirilamaz.

Tespit edilen nihai destek miktarindan, ajans tarafindan yapilan 6demelerin
toplamu diisiildiikten sonra bir art1 deger kalmasi halinde; bu miktar, nihai 6deme olarak
nihai raporun onaylanmasini miiteakip otuz gun igerisinde yararlanicinin hesabina
aktarilir. Eksi deger elde edilmesi halinde ise, bu miktarin yararlanici tarafindan nihai
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raporun onaylanmasini miiteakip otuz giin icerisinde ajans tarafindan bildirilen hesaba
iade edilmesi ile buna iliskin banka dekontunun ajansa ulastirilmasi hususu,
yararlaniciya teblig edilir ve genel hiikiimlere gore tahsil edilir.

Soézlesme kapsamindaki uygulamalarla ilgili olarak, yararlanicinin ve proje
kapsaminda gorev alan kisilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle dogacak olan her tiirlii ceza,
gecikme zammi, faiz ve sair giderler proje uygun maliyeti olarak sayilmaz ve proje
hesaplarinda muhasebelestirilmez.

Baslangic Toplantis1 ve Uygulama Egitimleri

Ajans, uygulama siirecinin genel olarak tanitildigi baslangi¢ toplantisinm
desteklenecek projelerin ilanindan sonra, sodzlesmelerin imzalanmasindan Onceki
asamada diizenler. Bu toplantida asagidaki konularda yararlanicilara bilgi verilir:

e Proje uygulamalar1 ve s6zlesme hakkindaki genel kurallar ve mevzuat,

e Yardim masalar1, danigmanlik ve kii¢iik grup egitimlerini de kapsayan destek

hizmetleri ile bunlardan nasil yararlanilacagi,

e Satin alma, izleme, raporlama ve KAY S konularinda temel bilgiler.

Yararlanicilarin uygulama ve satin alma siireglerinde ihtiya¢ duyacagi her tiirlii
bilginin verilecegi proje uygulama, satin alma, raporlama, izleme ve KAYS egitimleri
sO6zlesmelerin imzalanmasindan sonra yirmi i giiniinden ge¢ olmamak {iizere baslar ve
izleme ve destek faaliyetlerinde yapilan ihtiyag analizlerine gore tekrar edilebilir.

Baslangic Toplantisindan Once
Gorev/Faaliyet Sorumlu

Uygulama ve satin alma egitimlerinin planlanmasi

Baslangi¢ toplantisinda agiklanacak hususlarin tespiti

Toplantiya katilacak yararlanici ve ilgili kurum temsilcilerinin

listesinin hazirlanmasi

Toplantinin yeri, zamani, yontemi ve giindemdeki 6zel hususlarla ilgili

sorumlularin belirlenmesi

Yararlanicilarla paylasilacak dokiiman listesinin hazirlanmasi, liste IDP
sunlar1 i¢ermelidir:

e Tanitim ve goriintirliik ilkeleri

e Egitimlerin tarihleri

* Proje Uygulama Rehberi

* Diger hususlar (Yararlanicilar i¢in diger talimatlar, tanitim

brosiirleri, iletigsim bilgileri, v.b.)

59



Taslak katilimc1  listesinin, toplanti yeri, zamani, yoéntemi ve

gindeminin onay icin genel sekretere sunulmasi

Yararlanicilara ve ilgili kurum temsilcilerinin toplantiya davet
edilmesi,

Davet asagidaki hususlar1 igermelidir:

e Toplant1 yeri, zamani Ve yontemi

e Toplant1 amac1 ve giindemi

Baslangi¢c Toplantisinda

Gorev/Faaliyet Sorumlu
Projenin izlemesinden sorumlu personelin tanitimi Toplant1
Bagkan1 (GS
ya da
Katilimcilara ilgili dokiimanlarin tanitimi vekaletenilg
ili birim
bagkani )
Sozlesme ve eklerinin agiklanmasi. Dikkat edilmesi gereken onemli
basliklar:
*Genel ve idari huiktmler
*Mali hukiimler, 6deme prosedirleri
*Sozlesme degisikligi ve feshi kosullar
Izleme ve ddeme siirecleri vurgulanarak proje déngiisiiniin kisa
tanitimi
Proje uygulamasinin siirekli izlenmesinin amaglarmin agiklanmasi iDP ve MOP

[zleme araglarmin ve faaliyetlerinin ayrintili bir sekilde agiklanmas:
*Yararlanicilarla irtibat
ollk izleme ziyareti, diizenli izleme ziyaretleri, anlik izleme
ziyaretleri
*Ara rapor, nihai rapor vb. raporlar
*KAYS

*Proje kapanisi ve nihai degerlendirme
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Erken uyari, diizeltici tedbirler ve usulsiizliik prosediirlerinin

agiklanmasi

Kullanilacak rehberlerin, yapilacak egitimlerin iceriklerinin,

yerlerinin ve tarihlerinin tanitimi

Baslangic Toplantisindan Sonra

Gorev/Faaliyet Sorumlu
Baglangi¢ toplantisi raporunun hazirlanmasi IDP
Baglangi¢ toplantisi raporunun genel sekretere sunulmasi
Sunumu yapilan dokiimanlarin ve toplanti raporunun yararlanicilara e-
posta ile gonderilmesi
Ilk izleme ziyaretlerinin planlanmasi IDP
Proje uygulama, satin alma, raporlama, izleme ve KAY'S egitimlerinin
planlanmasi ve gerceklestirilmesi

izleme ve Destek Faaliyetleri

Izleme, yoénetim ve karar verme amaciyla sistematik olarak bilgi toplanmasi,
analizi ve kullanimi olarak tanimlanabilir. izleme, 6nceden belirlenen hedeflere gére
planlanan ya da beklenene karsilik fiili performansin veya durumun takibidir.

Ajans tarafindan destek saglanacak projelerin mali ve fiziki gerceklesmelerini,
performanslarini, risklerini, sorun ve ihtiyaglarin1 zamaninda tespit etmek ve gerekli
tedbirleri almak amaciyla yapilacak izleme faaliyetleri, ulusal diizeyde Bakanlik, bolge
diizeyinde ise ajanslar tarafindan bir sistem dahilinde yiiriitiiliir. Bu sistem kapsaminda,
yararlanicilar ile izleme personelinin gérev ve sorumluluklari, izlenmesi gereken usul ve
prosediirler ile standart form ve sablonlar Proje Uygulama Rehberinde ayrintilariyla
aciklanmaktadir. Bakanlik, ajanslar tarafindan desteklenen projelerin izlenmesine iligkin
yetki ve sorumluluklarini ayrica diizenleyebilir.

izleme Sistemindeki Aktorler

Ajanslarin ulusal diizeyde koordinasyonundan sorumlu kurum olarak, Bakanlik,
ajansin kullanacagi kapsamli yOnetim bilgi sisteminin bir pargast olan Kalkinma

Ajanslart Yonetim Sistemini olusturur.

Ajans, yerelde projelerin izlenmesinden ve yararlanicilara projenin sézlesmede
belirtilen sekilde tamamlanmasina yardimer olunmasindan sorumludur. Ajans
biinyesindeki Izleme ve Degerlendirme Fonksiyonunda yer alan gérevleri gerceklestiren
personel sorumluluklar1 altindaki projelerin izlenmesi ve desteklenmesinden
sorumludurlar. Thtiyag¢ halinde, yonetim kurulu baskanmin talebi ve ilgili kurumlarin
uygun gérmesiyle, yararlanici konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluslarindan
izleme faaliyetlerinde gorev yapmak uzere ilave personel goéreviendirilebilir. Bu
personel, sadece projelere izleme ziyaretleri diizenlemekle ve dizenledikleri ziyaretlere
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iliskin raporlar1 hazirlayarak KAYS’a girisi yapilmak iizere ajansa sunmakla
yukumludur.

Izleme ve destek faaliyetleri kapsaminda izleme ve degerlendirme personelinin

sorumluluklart asagida belirtilmektedir:

e Projenin biitgesi ve siiresi i¢inde s6zlesmeye baglanan hedeflere ulagsmasina
yardimec1 olmak ve yararlanictya proje uygulama siireci boyunca destek
saglamak,

e Projelere ilk izleme ziyareti ile diizenli ve anlik izleme ziyaretleri
dizenleyerek projedeki mali ve teknik ilerlemeyi yerinde kontrol etmek,

e Performans gostergelerindeki ilerlemeyi kontrol etmek,

e Erken uyar gerektiren durumlar1 ve usulstizliikleri tespit etmek ve gerekli
dizeltici tedbirleri almak,

e Degerlendirme siireci i¢in gerekli verilerin temin edilmesini saglamak,

e Bakanliga sunulmak iizere desteklenen projelere iliskin  genel
degerlendirmelerin yapildig raporlar hazirlamak,

e KAYS’1 de kullanarak, program ve proje diizeyinde gerekli risk analizlerini
yapmak,

e Proje raporlarini proje izleme klasoriinde saklamak.

Izleme Sistemindeki Araclar

Izleme sistemi; ajans tarafindan saglanan destekler ile yiiriitillen projelerin
sorunsuz bir sekilde uygulanmasini saglamak ve uygulamay: izlemek {iizere izleme
ziyaretleri, raporlar, destek faaliyetleri ve KAYS olmak (zere dort temel aragtan
faydalanacaktir.

Izleme ziyaretleri ve raporlar, veri toplanmasi ve sézlesme yiikiimliiliiklerine
uygunlugun kontroliinde temel araglardir. KAY'S ortak bilgi platformu olarak sistemdeki
biitiin aktorlerin erisimine agik olacaktir. Destek faaliyetleri de ajansa, yararlanici ile
birebir iletisim kurma ve faaliyetlerini yakindan izleme, kontrol etme ve yonlendirme

firsat1 taniyacaktir.
I. lIzleme Ziyaretleri

Izleme ziyaretleri; vyararlamicilara ait beyanlarin  dogrulanmasi, proje
faaliyetlerinin kontrolii, ihtiyaglarin tespiti ve projelerin yerinde izlenmesi amaciyla
gergeklestirilir. Bu ziyaretler yararlanicilar ve ajans arasindaki iletisimi giiclendirir ve
proje uygulamalarindaki sorumluluklarin zamaninda yerine getirilmesine katki saglar.

Ajans bu ziyaretleri ilk izleme ziyareti, diizenli izleme ziyaretleri ve anlik ziyaretler
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olmak (izere U¢ ayr sekilde gergeklestirir. Yararlanicilar 6nemli bir mazeretleri olmadigi
sirece izleme ziyaretlerine katilmak zorundadirlar ve izleme raporlarini inceleyerek,
eger varsa itirazlarin1 da ekleyerek bu raporlar1 imzalarlar. izleme personeli, izleme
ziyareti raporlarint KAYS’a girer. izleme raporlarinin hazirlanmasi ve yararlanict onay1
KAYS iizerinden elektronik olarak da yapilabilir. Bunun yaninda, proje uygulamasini
tehdit eden biitiin kritik konular1 erken uyari raporu diizenleyerek (EK i-11) ve tespit
edilen usulsiizliikleri usulsiizliik raporu (EK I-13) hazirlayarak genel sekretere iletir.

Yararlanici, proje kilit personelinin ziyaret esnasinda hazir bulunmasini
saglamakla yiikiimliidiir. Eger yararlanici, tarihi 6nceden belirlenmis olan bir ziyarete
katilamayacak ise ziyaret tarihinden en az bir hafta dnce ajansi bilgilendirir ve yeni
ziyaret tarihi belirlenir.

Ik Izleme Ziyareti

[k izleme ziyareti; yararlanicty1 gorev ve yiikiimliiliikleri, tabi oldugu usul,
prosediir ve kurallar hakkinda bilgilendirmek ve farkindaligini artirmak agisindan son
derece 6nemlidir. Ilk izleme ziyaretleri, sdzlesmelerin imzalanmasini izleyen bir ay
icinde yararlaniciyla irtibat halinde planlanmalidir. ilk izleme ziyaretleri; ajansin,
yararlaniciya yapacagi on 6demeyi etkileyebilmesi sebebiyle, 6n 6demelerin zamaninda

yapilmasina imkan taniyacak bir siire zarfinda gergeklestirilmelidir.

[lk izleme ziyareti esnasinda, projeler hakkinda edinilen gercek ve giincel bilgiler
projelerin ilerleme siireglerinin saglikli bir sekilde izlenmesine temel olusturacaktir. Bu
ziyaret izleme personeline, proje yonetimi ve uygulamasi konusunda yararlaniciya
yerinde egitim sunma imkan1 vermekte ve yararlaniciyla projenin 6nemli asamalarini ve
ciktilarin1 birebir tartisabilme firsati tanimaktadir. Ayni zamanda proje sahasimin
uygulama oncesi durumunu ortaya g¢ikarmak, proje performans gostergeleri, talep
edilen/tespit edilen ihtiyaclar, olas1 sorunlar, diizenli izleme ziyaretlerinin takvimi de
dahil olmak iizere 6nemli konularin tespiti ve karara baglanmasi i¢in uygun bir zemin
saglamaktadir. Ayrica, KAYS’a ilk veri girisi (EK I-4) bu ziyaretin raporu ile yapilir. Bu
rapor, hem izleme personeli hem de yararlanici tarafindan imzalanir. Raporun
hazirlanmasi ve yararlanici onayr KAY'S iizerinden elektronik olarak da yapilabilir.

[lk izleme ziyaretinde izleme personeli asagidaki gorevleri yerine getirmelidir:

e Sozlesme verilerinin dogrulugunu kontrol etmek,

e Yararlanicinin yonetim ve uygulama kapasitesini degerlendirmek ve on
odeme risk puanini belirlemek,

e Satin almalar1 da i¢erecek sekilde projenin 6nemli asamalarini ve tarihlerini
belirlemek ve gerekli ise gtincellenmesine destek olmak,

e Satin alma faaliyetleri, idari konular ve raporlama yiikiimliiliikleri hakkinda

yararlaniciya tavsiyelerde bulunmak,
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Proje icin ihtiya¢ halinde yeni performans gostergelerinin belirlenmesine
destek olmak, (Proje sahibi tarafindan basvuru esnasinda belirlenen
performans gosterge ve hedefleri degistirilemez)

Proje uygulamasina iligkin ihtiyag¢lar: tanimlamak,

Yararlaniciyla birlikte ilk izleme ziyareti raporunu hazirlamak,

Duzenli ziyaretler i¢in izleme ziyaretleri takvimini kararlastirmak.
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ILK IZLEME ZiYARETLERI SURECI OZETi

Adim No. Faaliyet Sorumlu Sare

1. Adim Sorumlulugu altinda bulunan tiim projeler i¢in ilk ziyaret IDP Sozlesmeler imzalandiktan sonra
planinin hazirlanmasi bir ay i¢inde

2. Adim Planda mutabik kalinmasi Yararlanici ve IDP

3. Adim Yararlanic1 ve IDP ile ziyaretin koordinasyonu IDP Ziyaretten bir hafta 6nce

4. Adim Ziyaretin gerceklestirilmesi iDP On 6demelerin zamaninda

yapilmasina imkan tantyacak bir

sure zarfinda

5. Adim Projenin kilit personelinin ziyarette hazir bulundurulmasi Yararlanict Ziyaret esnasinda
6. Adim Gergek ve giincel bilgilerin saglanmasi Yararlanict Ziyaret esnasinda
7. Adim Izleme ziyaretlerine iliskin plan1 da iceren izleme ziyaret IDP ve yararlanici Ziyaret esnasinda

raporunun (Ilk veri giris formu (EK i-4)) doldurulmasi ve

karsilikl1 imzalanmasi

8.Adim [lk izleme ziyaretinden ¢ikarilan verinin KAYS’a IDP Izleme ziyaretinden sonraki 5 is
aktarilmasi (EK 1-4) guni iginde

Gerekirse |Siiphe ya da tespit edilen herhangi bir usulsiizliigiin veya erken IDP Miimkiin olan en kisa siirede;
uyar1 durumunun raporlanmasi tespit ya da siiphe edilmesinden
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Gerekirse |Siireg i¢inde ziyaret planinin yararlaniciyla birlikte gozden IDP ve yararlanic
gecirilmesi ve gerekiyorsa degisiklik yapilmasi
Gerekirse  |Degisikligin gdzden gegirilmesi Igili birim bagkan1 En kisa siirede
Gerekirse  |Yillik Izleme Ziyaretleri Plam degisikliginin Genel sekreter En kisa siirede
onaylanmasi
Gerekirse  |Yillik izleme Ziyaretleri Plam degisikliginin yararlaniciya IDP Onaydan sonraki 5 is giinii iginde

gonderilmesi
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Diizenli Izleme Ziyaretleri

Diizenli izleme ziyaretleri yararlanicilarla birlikte onceden belirlenmis izleme
ziyaretleri plam1 c¢ergevesinde yiritiiliir. Yillik izleme ziyaretleri plant hem ajansin
destekledigi projelerin tiimiine yonelik hem de projeler 6zelinde hazirlanir. Projelerin
uygulama asamasinda faaliyetlerin projeye ve soOzlesmelere uygun olarak yiiriitiliip
yiriitilmedigi, yararlanicinin  karsilastigi sorunlara ¢6ziim bulunmasi ve projelerin
uygulanabilirliginin saglanmasi amaciyla izleme personeli tarafindan diizenli izleme
ziyaretleri gerceklestirilir.

Bu ziyaretlerin sayis1 veya yapilip yapilmayacagi mali destein veya proje
kapsaminda alinacak hizmet/mal/yapim isinin tutarina gore degisiklikler gosterir. Proje
sliresi alt1 aydan az olan projeler i¢in, izleme ziyareti saysi, ilk izleme harig, genel sekreter
onayiyla belirlenir. Proje siiresi alt1 aydan fazla olan projeler icin ise, ilk izleme ziyaretiyle
birlikte en az g izleme ziyareti gerceklestirilir. Ancak yiiksek riskli ve karmasik sorunlari
olan projeler i¢in bu sayilar daha fazla olabilecektir. Izleme ziyaret tarihleri belirlenirken
projenin 6deme donemleri goz Oniine alinmali, miimkiin oldugu Ol¢lide ara ve nihai

raporlarin sunulacagi tarihten hemen oncesinde yapilmaya c¢alisilmalidir.

Izleme personeli, diizenli izleme ziyaretlerinde su gorevleri yerine getirir:

e Planlanan ve ger¢eklesen faaliyetler ile harcamalar arasindaki tutarliligi kontrol
etmek,

e Satin alman mal veya ekipmanin fiziksel mevcudiyetini ve yapim isinin
ilerlemesini kontrol etmek,

e Ajans mevzuatina dayali olarak yapilan Satin almalarin uygunluk durumunu
kontrol etmek,

e  Goriniirliik kurallarina uygunluk durumunu kontrol etmek,

e Diizenli bir kayit ve arsivleme sisteminin varligin1 kontrol etmek,

e Performans gostergelerindeki ilerlemeyi degerlendirmek,

e Projenin karsilasti1 sorunlar1 ve darbogazlari tespit etmek,

e Eger gerekli ise diizeltici tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunmak,

e Onceden kararlastirilmis diizeltici faaliyet varsa uygulanma durumunu kontrol
etmek,

e [llerlemeler dogrultusunda sézlesmede bir degisiklige ihtiyac olup olmadigimi
analiz etmek,

e Yuklenici hizmetlerini, tirlinlerini ve performansini kontrol etmek.
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DUZENLI iZLEME ZIYARETLERI SURECI OZETi

Adim No Faaliyet Sorumlu Sare
1. Adim Izleme ziyaretinin, ilk Izleme IDP Ziyaretten bir hafta
Ziyareti Raporu cergevesinde once
koordinasyonu
2. Adim Proje izleme klasori ve IDP Ziyaretten bir hafta
KAYS’taki veriler (zerinde once
calisma yapilmasi '
3. Adim Ziyaretin gergeklestirilmesi IDP Proje siresince en
az iki kez
4. Adim Projenin kilit personelinin ve Yararlanict Ziyaret esnasinda
destekleyici dokiimanlarin
;iyarette hazir bulundurulmasi |
5. Adim Izleme ziyaret raporunun (EK I-6)|IDP ve yararlanict | Ziyaret esnasinda
doldurulmasi ve karsilikl
imzalanmast
7. Adim Elektronik ortamda Uretilmemesi |[IDP Ziyaretten sonraki
halinde, izleme  ziyaretinden 5 is gtinii icinde
¢ikarilan verinin KAYS’a
aktarilmasi
Gerekirse  |Siiphe ya da tespit edilen herhangi|Siiphe ya da tespit | Mimkin olan en
bir usulsiizligiin veya erken uyari|eden herkes kisa siirede; tespit
durumunun genel sekretere ya da siiphe
raporlanmast edilmesinden
sonra en geg 5 iy
glind iginde
Gerekirse |Erken wuyar1 ve usulstizliiklere |Genel sekreter Mimkin olan en
iligkin gerekli tedbirlerin alinmasi kisa siirede
Gerekirse  |Erken uyarilara iliskin diizeltici |IDP Tespit ya da siiphe

tedbir Onerilerinin yazili olarak

yararlaniciya gonderilmesi

edilmesinden sonra
en gec 5 is giinii
icinde
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Anlik Izleme Ziyaretleri

Anlik ziyaretler, proje uygulamalarinda ve izleme faaliyetlerinde hedeflenen

kalitenin saglanmasi i¢in yapilacaktir. Bu ziyaretler 6ncelikle sorunlu olan ve/veya hakkinda

erken uyar1 raporu diizenlenmis projelere gerceklestirilmelidir.

Anlik ziyaretler proje uygulamalarinda (gerekli durumlarda) i¢ ve/veya dis

denetcilerin gergeklestirecekleri anlik kontrollerin disinda bir uygulamadir.

Anlik izleme ziyaretleri siireci agsagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Adim No. Faaliyet Sorumlu Siare

1. Adim Yararlanictya 6n bildirim iDP Gerekirse
yapmadan ziyaretin
gerceklestirilmesi

2. Adim Gercek ve glncel bilgilerin Yararlanict Ziyaret esnasinda
destekleyici belgelerle birlikte
saglanmasi

3.Adim |Izleme ziyaret raporunun (EK -6) [IDPile Ziyaret esnasinda
doldurulmasi ve karsilikli |yararlanici
imzalanmasi

4. Adim Elektronik ortamda Uretilmemesi [IDP Ziyaretten sonraki 5
halinde, izleme  ziyaretinden is gtinii iginde
cikarilan verinin KAYS’a
aktarilmast

Gerekirse |Siiphe ya da tespit edilen herhangi |[Siiphe ya da Tespit ya da siiphe
bir usulsiizligiin veya erken uyar1 |tespit eden edilmesinden sonra
durumunun genel sekretere [herkes en ge¢c 5 is giinii
raporlanmasi icinde

Gerekirse |Erken wuyar1 ve usulsiizliiklere [Genel sekreter |Mumkin olan en
iligkin gerekli tedbirlerin alinmasi kisa siirede
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Gerekirse  |Erken uyarilara iliskin diizeltici IDP Tespit ya da siiphe
tedbir Onerilerinin yazili olarak edilmesinden sonra
yararlaniciya gonderilmesi en ge¢ 5 iy giinii

iginde

I1. Yararlanicilarla Diizenli irtibat

IDP, projelerin uygulama siirecinde yararlanicilarla telefon, e-posta ve diger iletisim
kanallarmi kullanarak diizenli irtibatin saglanmasindan sorumludur. Bu goriismelerde tespit
edilen ve projenin zamaninda ve sOzlesmeye uygun sekilde uygulanmasini etkileyecegi
degerlendirilen énemli hususlar ve bunlara iliskin tedbirler kayit altina almir. (EK i-3) Bu
hususlara iliskin genel sekretere bilgi verilir, yararlaniciya tavsiyelerde bulunulur ve
diizeltici tedbirlerin uygulanmasi takip edilir.

I11. Raporlama

Diizenli raporlama; program ve proje diizeyinde uygulamalarin izlenebilmesi ve
kayit altina alinabilmesi i¢in ¢ok Onemli bir aractir. Bu nedenle hem ajansin hem de
yararlanicinin  izleme ve degerlendirme siirecinde belirli raporlar hazirlamalari
gerekmektedir. Ajans tarafindan desteklenen projelerin izleme siirecinde tanimlanmis
raporlar agsagida siralanmaktadir.
Yararlanicilarin Hazirlamasi Gereken Raporlar:
Ara/Nihai Raporlar

Izleme Personeli Tarafindan Hazirlanmasi Gereken Raporlar:
[k izleme Ziyareti Raporu (EK i-4)
Diizenli/Anlik Izleme Ziyareti Raporu (EK 1-6)
Erken Uyar1 Raporu (gerekirse) (EK i-11)
Usulsiizliik Raporu (gerekirse) (EK 1-13)
Proje Kapanis Raporu (EK 1-21)

Ajans Tarafindan Hazirlanmasi Gereken Raporlar:
Program Kapams Raporu (EK 1-22)
Program Sonras1 Degerlendirme Raporu
Etki Analizi Raporu (ihtiyari)
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Raporlama Diizeni ve Raporlarn icerigi

Rapor Sunan Sunulan Makam Doénem fcerik
Ara Rapor (Teknik ve| Yararlanici IDP Sozlesmede belirtilen donemlerde, ara|Ara ddeme talebine esas olusturacak sekilde
Mali) O0deme talebi ve rapor donemine ait|projenin mali ve teknik ilerleme sirecine ait
harcama belgeleri ve proje |bilgiler
gerceklesmeleri ile birlikte
Nihai Rapor (Teknik | Yararlanici iDP Sozlesmede belirtilen tarihten sonra [Son 6demeye ve projenin sonlandirilmasina esas
ve Mali) olmamak Uzere, proje uygulama |olusturacak sekilde projenin tamamlanma
stresinin bitimini takip eden otuz glin |strecine ait mali ve teknik bilgiler
icinde, son ¢deme talebi ve rapor
donemine ait harcama belgeleri ve
proje gergeklesmeleri ile birlikte
Proje Kapanis iDP Genel sekreter Son 6deme yapildiktan sonra Projenin sonuglarinin nihai incelemesi,
Raporu projenin kalitesi, uygulamadaki basarisi,
(EK 1-21) tanitim i¢in uygun bir proje olup olmadigi
Program Kapanis IDP Yonetim kuruluna  |Projelerin son 6demeleri yapildiktan ve|Destek programina yonelik olarak ne kadar

Raporu (EK 1-22)

sunulmak ve Bakanliga

iletilmek Uzere genel

sekretere

proje kapanis raporlar1 hazirlandiktan

sonra

projenin tamamlandigi, ne kadar mali

ile basar1 ve kalite

hakkinda

destegin dagitildig:
degerlendirmeleri genel

bilgilendirme
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Program Sonrasi IDP Yonetim kuruluna  |Projelerin/destek programin kapanis |Destek programinin tiim siirecine yonelik
Degerlendirme sunulmak ve Bakanliga |raporunun  hazirlandigi  tarihten |hedeflerin, programin/projelerin orta ve uzun
Raporu iletilmek Gzere genel [itibaren en ge¢ ¢ il igerisinde |vadeli etkilerinin, projelerin basarilarimnin,
sekretere programin/ projelerin orta ve uzun [siirdiiriilebilirliginin, karsilasilan sorunlarin
vadeli etkilerinin degerlendirilmesi |ve izlenimlerin degerlendirilmesi
icin dngorilen zamanda
Erken Uyar1 Raporu IDP Genel sekreter, Bir usulsiizliik siiphesi halinde veya |Siiphe edilen usulsiizlikler ve ¢6ziim
(EK i-11) Yararlanici projenin  basarisini etkileyecek |Onerileri
uygulama sorunlar1 oldugunda
Usulsuzliik Raporu iDP Genel sekreter, Usulsiizlik tespiti veya erken uyari|Usulsiizlikk konusu, tespit edilme zamani ve mali

(EK -13)

Yararlanici

durumlarinda, yararlanici tarafindan

gerekli tedbirlerin alinmamasi halinde

boyutu

72




Ara ve Nihai Raporlar

Yararlanicilar tarafindan gonderilen ara ve nihai raporlar; gergeklestirilen
faaliyetleri, ¢iktilari, projenin son durumunu gosterdikleri ve 6demeye esas teskil ettikleri
icin izleme surecinin ¢ok onemli araglar1 ve asamalaridir. Genel olarak yararlanicilar,
sozlesme sartlarina gore, en fazla (i¢c ara rapor ve bir nihai rapor sunmakla yukumludur.
Ajans, yararlanicidan ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yararlanici projesine iliskin ara raporu, sozlesmede belirtilen raporlama doneminin
bitimini miteakip en ge¢ on gln iginde ajansa sunar. Nihai raporu ise, proje uygulama
stresinin bitimini muteakip en gec otuz gun icinde sunar. Gerekli dokiimanlar1 ile birlikte
teslim alindiktan sonra, ajans, ara rapor ve nihai rapora iligkin incelemelerini otuz gln
icerisinde tamamlar. Ajans tarafindan, raporlarin degerlendirme siirecine iliskin hizmet igi
usul ve esaslar diuzenlenmelidir.

Ajans, raporun onaylanamayacagini ve bazi ek kontroller yapilmasini gerekli
buldugunu yararlaniciya bildirmek sureti ile belirtilen bu onay siiresini askiya alabilir. Boyle
durumlarda ajans agiklama, degisiklik veya ilave bilgi talep edebilir ve yararlanici, bunlar
talep edildikleri tarihten itibaren yedi giin icinde ajansa iletmelidir. Talep edilen bu hususlar
ve bilginin Ajans tarafindan alindigi tarihte, onay siiresi yeniden sayilmaya baslar.

Yararlanici, ara/nihai raporu sunmasi gereken son tarihte veya daha dnce sunmaz ve
bu yiikiimliiliigli yerine getirmeyisinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerek¢eyi yazil
bir sekilde ilgili raporun teslim edilmesi gereken siire i¢inde ajansa iletmezse; ajans
sozlesmeyi feshedebilir ve sozlesme kapsaminda o zamana kadar yapilan ddemeler ile

s6zlesmeden dogan masraflar ve sdzlesmede 6ngoriilen cezai sart1 tahsil edebilir.
Raporlar mali ve teknik olmak iizere iki boliimden olusur.

Raporun teknik bolimiinde; proje faaliyetleri, proje yonetimi, ortaklarin katilim,
paydaslarla iliskiler, gortniirlik, performans gostergelerindeki ilerlemeler, proje
gergeklesmeleri, projenin genel degerlendirmesi ve varsa kiigiik sozlesme degisiklikleri
hakkindaki bildirimler ve sozlesme degisikliklerine iligkin bilgiler yer alir.

Raporun mali bdliimiinde ise, yine raporun ait oldugu dénemde yapilan masraflarin
her 6gesini ayrintilariyla anlatan ve yapilan masraflarin her basligini, miktarini, projenin
ilgili butce kalemini gosteren tablolar hazirlanir, kanitlayici ve destekleyici belgeler eklenir.
Nihai rapor mulkiyet transferi ile ilgili belgeleri ve talep edildiyse harcama teyit raporunu
da icermelidir.

Raporlar ayrica; eger uygunsa, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen rapor destek
formlarini®® da icermelidir. Bu boliimde yapilacak bildirimlerin KAYS {izerinden ve/veya
elektronik olarak yapilmasi gerekmektedir.

18 Ayrintil1 bilgi igin Proje Uygulama Rehberinin “EK 5:Rapor Destek Formlart” béliimiine bakiniz.
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Odeme talepleri, destekleyici belgelerle birlikte ara/nihai rapor ekinde sunulur.
Raporlar, 3 asamali yaklasim ile degerlendirilmelidir:

Sekli uygunluk kontrolii
Teknik boliimiin degerlendirilmesi

Mali boliimiin degerlendirilmesi

Raporun mali bolimdi ilgili personel tarafindan degerlendirilir. Uygun bulunmasi
proje kapsaminda siirdiiriilen faaliyetler i¢in yapilan harcamalarin teyidi anlamini tasir ve

6deme kararmin verilmesi genel sekreterin sorumlulugundadir.

Ara ve Nihai Rapor
Adim No. |Faaliyet Sorumlu Sire
1. Adim Ara veya nihai raporlarin Yararlanict1 |Ara Donem: Sozlesmede
hazirlanmasi ve O0deme belirtilen raporlama
talepleriyle  birlikte KAYS doéneminin bitiminden
Uzerinden ajansa gonderilmesi sonraki 10 gln iginde
Nihai: Proje uygulama
siresinin ~ bitimini  takip
eden 30 giin icinde
Gerekirse |Raporun  gecikmesi  durumunda |Yararlanict |[Ara dénem veya nihai
gerekgelerin yazill olarak rapor teslim suresi icinde
bildirilmesi
Gerekirse  |Raporlamadaki gecikmelerin |IDP Ara donem veya nihai
yararlanictya uyari  mektubuyla rapor tesliminin
hatirlatilmasi gecikmesi durumunda
2.Adm  |Raporun  teknik ve  mali [IDPve MOP
bolumlerinin ve proje kalitesinin Ara veya nihai raporun
incelenmesi (EK I-18 ve EK 1-19) teslim alinmasindan sonra
ve gerekiyorsa ek bilgi ve diizeltme 30 gun iginde
taleplerinin yararlaniciya
bildirilmesi
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3. Adim Raporlarin IDP tavsiyeleri |Yararlanici |Tavsiyelerin alinmasindan
dogrultusunda  revize  edilerek sonraki 7 gun iginde
destekleyici belgeler ile birlikte
gonderilmesi

4. Adim Ara donem ve nihai raporun 6deme [IDP, MOP [Ara Do6nem: Raporun
talebiyle birlikte degerlendirilerek |ve Genel [teslim alinmasindan sonra
onaylanmasi, Odeme miktarinin |sekreter 10 guin iginde
belirlenmesi Nihai:  Raporun teslim

alinmasindan sonra 30 gin
icinde (yararlanicidan talep
edilen ek bilgi ve diizeltme
stresi onay suresi iginde
sayllmaz)

5. Adim Rapordan elde edilen bilgilerin |IDP Raporun onaylanmasindan
KAYS’a aktarilmas1 (EK -20) sonra 5 iy giinii iginde

6. Adim Ara/nihai  6demenin ilgili banka [MOP Raporun onayini takiben
hesabina yatirilmasi 30 gln icinde

Erken Uyart Raporu ve Diizeltici Tedbirler Prosediirii

Erken uyar1 raporu, s6zlesmenin feshine veya usulsiizliik risklerine neden olabilecek

asagidaki hallerde hazirlanmalidir;

Yararlanicinin sézlesmede belirtilen ytikiimliiliikklerden herhangi birisini yerine
getirmemesi,

Faaliyetlerin sozlesmedeki ¢alisma tanimlarina ve faaliyet planina uygun olarak
gergeklestirilmemesi,

Proje uygulamasinda, zamaninda tamamlanamama riski doguran Onemli
gecikmelerin yasanmasi,

Hizmet kalitesinde sorunlarin tespit edilmesi,

Ortaklarla veya yerel makamlarla ciddi sorunlarin yasanmasi,

Yararlanict veya ortaklarmin hukuki statlistinde onaylanmamis degisiklikler
olma ihtimali,

Proje hedefi, faaliyetleri veya hedef gruplar tizerinde yapilan fakat onaylanmamis

temel degisikliklerin tespit edilmesi,
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e Herhangi bir kasit olmayan usulsiizliik siiphesinin olugsmast,

e Yararlanicinin sozlesme yiikiimliliigi olarak hazirlamasi gereken raporlari

hazirlamamasi veya zamaninda hazirlamamasi,

e Yararlanicinin projeyle ilgili olarak diizenli bir dosyalama ve kayit sisteminin

bulunmamasi,

e Sozlesmenin ihlali anlamina gelebilecek diger hususlar.

Tespit edilen sorunlar projenin veya sozlesmenin degistirilmesini veya feshini
gerektirmeyen, ancak projenin daha saglikli ilerleyebilmesi igin diizeltilmesi gereken
sorunlar ise ajans, yararlaniciya diizeltici tedbirler konusunda 6neri ve tavsiyelerde bulunur.

Yararlaniciyla mutabakata varilan diizeltici tedbirler, erken uyar1 raporu hazirlanarak yazili

olarak yararlaniciya iletilir. Sorunun ¢oziiliip ¢oziilemedigi yararlaniciyla siirekli iletisim

halinde olunarak ajans tarafindan takip edilir.

Erken Uyar1 Raporu
Adim No. |Faaliyet Sorumlu Sdre
1. Adim Acil durumu ve siiphe edilen iDP Miimkiin olan en kisa
usulstizlikleri analiz ederek slirede, tespitten sonra
yararlanictyr olast sonuglar en ge¢ 5 iy giinii iginde
konusunda uyarmak
2. Adm  |Izlenmesi gereken diizeltici|IDP ve |Miimkiin olan en kisa
tedbirleri hazirlamak ve yararlanici|yararlanici strede, tespitten sonra
ile mutabik kalmak en ge¢ 10 iy guinii iginde
Gerekirse  |Erken uyari raporu hazirlayarak  |IDP Miimkiin olan en kisa
genel sekretere sunmak siirede, tespitten sonra
en ge¢ 10 iy guinii iginde
Gerekirse  |Uygun bulundugu takdirde raporu |IDP Raporun
yararlaniciya gondermek onaylanmasindan
sonraki en ge¢ 5 is
guni iginde
3. Adim Diizeltici tedbirlerin uygulamasmi [IDP
takip etmek
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4. Adim Erken uyar1 raporundaki sorun |Yararlanici Erken uyar1 raporunun
diizeltilemiyorsa, sebebini yazili eline ulagmasindan
olarak ajansa bildirmek itibaren 15 is giinii

iginde

5. Adim Yararlanict  tarafindan  sunulan |IDP Erken uyar1 raporunun
gerekce uygun bulunmazsa veya yararlanicinin eline
duzeltici tedbirler yerine getirilmez ulagsmasindan itibaren
ve bunun i¢in yazili bir agiklama 20 is gund iginde
yapilmazsa durumu genel sekretere
iletmek

6. Adim Durumu inceleyerek  gerekli [Genel sekreter  |Durumu anlatan rapor
buldugu takdirde degerlendirilmek eline gectikten sonraki 5
Uzere yonetim kuruluna sunmak is giinii iginde

7. Adim Projenin  duzeltici  tedbirlerle |Genel sekreter -|En kisa siirede
devamu, durdurulmasi veya |Ydnetim kurulu
sozlesmenin feshine karar vermek

Usulstzlukler ve Usulstizlik Raporu

Usulsuzlik; projenin herhangi bir asamasinda; yanlis veya yaniltici bildirimde

bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanli hareketlerde bulunmak ve ajans mevzuatinda

belirtilen ilke ve kurallara aykir1 olarak sozlesmede degisiklik yapmak gibi sézlesme

iliskisini ihlal eden fiil ve davranislar ile projede gorev alan kisilerin gergeklestirdikleri

faaliyetlere iliskin yirlrlikteki mevzuatin ihlalidir. Usulsiizliikler kasitli olan ve kasitli

olmayan usulsiizliikler seklinde ikiye ayrilir:

Kasith olan usulsiizliikler, kuruluslarin bir ¢alisaninin veya yararlanicinin kendine

veya diger insanlara menfaat saglamak i¢in asagidaki yollarla karistigi eylemlerdir:

yazilan veya ¢ift kesilen faturalar,
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icin hazirlanmig faturalar (sahte veya hayali faturalar),

Faturalardaki hatali miktar, licret veya diger indirimler,

Ifa edilmemis hizmet, teslim edilmemis mal ve yerine getirilmemis yapim isleri

Hayali bir firma tzerinden duzenlenen faturalar (sahtekarlik), ederinden fazla

Belge kontrollerinde elde edilen ve yerinde ziyaretlerde ortaya ¢ikan bulgularda
tahrifat,

Muhasebe ve/veya diger kayitlar ve dayanak belgelerde sahtecilik ve tahrifat,




e Dokiimanlarda verilen teknik 6zelliklere uygun olmayan veya fiziksel kontrol

sirasinda belirtilen yerinde bulunmayan satin alinmig ekipman ve malzemeler.

Kasitli olmayan usulsiizliikler ise esas olarak; ihmalden, uygulama usullerinin kasitsiz
ihlalinden, yetersiz tanimlanmis kontrol ortami ve mali yonetim sisteminden kaynaklanan
aksaklik ve hatalarin sonuglaridir.

Usulsiizliikler projenin uygulanmasinin herhangi bir esnasinda, ajans ve baska bir
kisi/kurum tarafindan saptanabilir veya yararlanici tarafindan da raporlanabilir. Siiphe veya
tespit edilen herhangi bir usulsiizliik var ise, tespit eden kisi veya kurum bunu en kisa
zamanda ajansa bildirmelidir. Ajansa bildirilen veya ajans tarafindan tespit edilen
usulstizliiklerde ajans, bir Usulsiizliik Raporu (EK i-13) hazirlayarak, genel sekretere iletir.
Hakkinda usulsiizliik raporu diizenlenen veya usulsiizliik ihbarinda bulunulan durumlar,
genel sekreter tarafindan, gereginde yerinde tespit yapilmak ve tutanaga baglanmak suretiyle,
detayli bir sekilde inceletilir ve degerlendirilir.

Yapilacak inceleme ve degerlendirme sonuglarina gére genel sekreter,

a) Usulsiizliik durumunun fiilen gergeklesmedigine,
b) Durumun alinacak tedbirlerle diizeltilebilecegine veya
) Sozlesmenin feshini gerektiren durumlarda, s6zlesme feshinin onayi igin yonetim

kuruluna sunulmasina karar verebilir.
Genel sekreterin karar1 sonucunda;

(a) durumunda, proje uygulamalari aynen devam eder.

(b) durumunda, diizeltici tedbirlerin uygulanip uygulanmadig: IDP tarafindan takip
edilir. Diizeltici tedbirlerin yararlanici tarafindan zamaninda alinmamasi durumunda
(c)’deki stireg takip edilir.

(c) durumunda ise, yonetim kurulunun onaymi miiteakip sozlesme feshedilerek
gerekli yasal islemler baglatilir.

Ajans, suc¢ teskil eden usulsiizliik hallerinde savciliga su¢ duyurusunda bulunur.
Usulsiizliik durumlarina ve alinan tedbirlere iligkin bilgiler, KAYS’a islenir ve ajans faaliyet
raporlari ile birlikte Bakanliga ayrica iletilir.
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Usulsuzlik Raporu

Adim No.

Faaliyet

Sorumlu

Sure

1. Adim

Re’sen tespit edilen ya da sikayet
veya ihbar yoluyla bildirildikten
sonra gerekli incelemeler sonrasi
edilen  usulstzltkleri

tespit ve

Onerileri anlatan Usulstizlik

Raporunu Genel Sekretere sunmak

IDP

Usulsiizliigiin tespitinden
sonra en ge¢ 5 is ginii

icinde

2. Adim

Durumu inceleterek ve

degerlendirerek (gerekirse)
usulstizlik durumunun mevcudiyeti,
projenin duzeltici tedbirlerle devam
etmesi, durdurulmast konusunda
karar almak
Sozlesmenin  feshini  gerektiren
durumlarda fesih kararini Yonetim

Kuruluna sunmak.

Genel

sekreter

Raporun tesliminden
sonraki 20 iy giinii

iginde

Gerekirse

Sozlesmenin  feshini  gerektiren

durumlart goriisiip karara baglamak

Yonetim

kurulu

Miumkiin olan en kisa

sirede

Gerekirse

Projenin duzeltici tedbirlerle devam

etmesi durumunda, tedbirlerin

uygulanip uygulanmadiginin takibi

IDP

Program Kapanis Raporu

Destek programlarinda; projelerin basar1 ve kaliteleri ile verilen mali desteklerin

hedeflere ulasma derecesinin degerlendirildigi program kapanis raporu (EK 1-22); tim

projelere nihai 6demeler yapildiktan sonra en ge¢ dort ay i¢inde hazirlanir ve ilk yénetim

kurulu toplantisinda sunulmak tizere (izere genel sekretere sunulur. Ayrica, program kapanis

raporu Bakanlia da sunulur.

Program kapsaminda, sdzlesmenin eksik ifasi nedeniyle nihai raporlarin onay

slirecinin uzamasi veya yararlanici ile ajans arasinda devam eden hukuki siiregler nedeniyle

nihai 6demenin yapilamadig1 projelerin olmasi, program kapanis raporunun hazirlanmasini

etkilemez.
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IV. Destek Faaliyetleri

Projelerin basarili bir sekilde uygulanmasi, yapilacak diizenli ziyaretler yaninda
yararlanicilara verilecek etkin destek faaliyetleri ile saglanabilir. Bu nedenle, yararlanicilara
etkin ve verimli proje uygulamalari konusunda yararli olacak destek faaliyetlerinin
saglanmasina yonelik bir sistemin olusturulmasi gereklidir.

Ajans, projelerin uygulanmas: siirecinde yararlanicilara asagidaki alanlarda destek
saglayacaktir:

e Teknik ve mali dokiimantasyon

e Satin alma usulleri ve dokiimantasyonu

e Maliyetlerin uygunlugu, muhasebe ve kayit tutma

e Ajans tanitim ve goriiniirliik kurallar

e Raporlama takvimi

e Raporlarin hazirlanmasi

e KAYS’n kullanilmasi

Grup ve isbas1 egitimleri, ajans tarafindan hazirlanacak destek plani dogrultusunda
diizenlenecektir. Bu egitimler muhasebe, kayit tutma, satin alma usulleri, ihale dosyalarinin
hazirlanmasi, sézlesme degisiklikleri veya diger bazi konular olmak iizere en c¢ok ihtiyag
duyulan konularda saglanacaktir.

Yararlanicilar, projeleri ile ilgili sorular1 ajansa telefon, e-posta ve diger iletisim
araglariyla ya da yiiz yiize goriismelerinde sorabileceklerdir. Ajans, yararlanicilar tarafindan
yoneltilen ve ilgili uzmanlarca tarafindan derlenen sorular dogrultusunda Sik¢a Sorulan
Sorulardan (SSS) olusan bir listeyi cevaplari ile birlikte internet sitesinde yayimlar. Her
ajans, sorularin alinmasi, cevaplanma sekli ve cevaplanma sekline gore cevaplarin
baglayiciligi vb. hususlar1 diizenleyen esaslar1 belirlemeli ve yararlanicilart da
bilgilendirmelidir.

Destek faaliyetlerine iligkin siire¢ asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:
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Adim No. Faaliyet Sorumlu Sare

1. Adim Izleme verilerini kullanarak ihtiyaglar1 analiz|IDP Aylik

etmek ve gruplandirmak

2. Adim Kaynak dagilimmi da igeren bir destek plani |[IDP Aylik
hazirlamak ‘

3. Adim Yararlanicilardan gelen talepleri bir araya  [llgili Aylik
getirerek egitim ve destek faaliyetlerini  |birim
organize etmek baskani

4, Adim Egitim faaliyetlerini yiiriitmek IDP Plana gore

V. Kalkinma Ajanslar1 Yonetim Sistemi (KAYYS)

Kalkinma Ajanslar1 Yonetim Sistemi, belirli zaman araliklart ile farkli veri
kaynaklarindan giincel veriler toplayarak yararlanicilarin sorunlari ile ihtiyaglarini analiz
eden ve boylece destek yonetimini kolaylastiran bir aragtir.

KAYS, internet tabanli uygulama yapist geregi yararlanicidan en ist diizeydeki
yoneticiye kadar tiim aktorlerin kullanimina agiktir. Sistemde her kullanici kendi statiisiine
gore belirli bir seviyedeki bilgiye ulasabilecektir. KAYS, program uygulama sirecinde
ortaya cikabilecek acil durumlarda ilgili makamlar1 uyarmak iizere erken uyar raporlarim
Uretecektir.

Bu analize dayanarak, ajans ortak sorunlart olan projeleri gruplandirabilecek ve
sorunlarin ¢ozlimiinde kullanilacak kisith kaynaklart daha uygun bir bi¢imde tahsis
edecektir. Bu sorunlarin ¢oziimiine yonelik egitimler ve toplantilar ayni yaklasimla
hazirlanacaktir.

KAYS Kullanma Kilavuzu ajansin internet sitesinde yayimlanir ve yararlanicilar
icin diizenlenecek egitimlerde kullanimina yonelik bilgi verilir.

V1. Risk Degerlendirmesi

Risk, sozlesme yiikiimliiliiklerini yerine getirmedeki herhangi bir basarisizligin
meydana gelme ihtimali olarak tanimlanabilir. Destek programi kapsaminda projeler,
Uzerinde mutabik kalinmis biit¢e ve zaman i¢inde tamamlanmasit hususunda riske sahiptirler.
Her bir projeye iliskin risk degerlendirmeleri Proje Uygulama Rehberinde tanimlanan usul
ve esaslara gore yapilmalidir.

VII. Satin Alma ve ihaleler

Kalkinma ajanslar1 tarafindan saglanan mali destekler, belirli programlar dahilinde
toplumsal kalkinma i¢in bir ara¢ olarak uygulanmaktadir. Bu amagcla tahsis edilen kamu
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kaynaklarinin; seffaflik, adil rekabet, hesap verebilirlik, ayrim gozetmeme gibi temel ilkeler
dogrultusunda etkin bir sekilde kullaniminin bireysel ve toplumsal sorumluluk geregi oldugu

daima g6z 6niinde bulundurulmalidir.

Mali desteklerin yararlanicilar tarafindan ihale yoluyla kullanilmasi esastir. Mali
destek miktarinin 6nemli kismi ekipman ve hizmet alimi ile yapim isleri gibi dis alimlarda
kullanilacaktir. Ajans ile yararlanici arasinda mali destek s6zlesmesinin imzalanmasindan
sonra, yararlanicilar projeleri kapsaminda gerceklestirecekleri satin alma faaliyetlerini
Sozlesme makami (ihale yetkilisi) sifatiyla belirlenen usullere uygun olarak yerine
getireceklerdir.

Yararlanicilar ve ortaklarinin desteklenen projeleri kapsaminda yapacaklari ihale ve
satin alma faaliyetleri, satin alma ve ihale usul ve esaslar1 dogrudan kanun veya yonetmelikle
belirlenen kurum ve kuruluslar bakimindan kendi mevzuatlarina gore, diger kisi, kurum ve

kuruluslar bakimindan ise Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara gore yapilir.

Ajans tarafindan, satin alma siirecinin saglikli bir sekilde yoOnetilmesi ve
yararlanicilarin projeleri kapsamindaki satin alma faaliyetlerini proje amaglarma uygun
olarak yiiriitmeleri i¢in gerekli egitim ve bilgilendirme c¢alismalar1 diizenlenir. Egitim ve
bilgilendirme ¢alismalarina, miimkiin oldugunca tiim yararlanicilarin katilimi saglanmali ve

uygulamali egitim oturumlart diizenlenmelidir.
Dig Finansmanla Uygulanan Programlarda Uygulanacak Satin Alma Usulleri

Ajans tarafindan dig kaynakli finansman yoluyla desteklenen proje/program
uygulamalarinda, ajans ile ilgili kurulus arasindaki anlagsmaya gore farkli satin alma kurallari
ongoriilmiis olabilir. Bu durumda ajans, bu kurallarin uygulanmast igin gerekli tedbirleri alir
ve diizenlemeler hakkinda potansiyel yararlanicilara gerekli bilgilendirmeyi yapar.

Satin Alma Siirecinin Kontrolii

Yararlanicilarin s6zlesme kapsaminda gergeklestirecekleri satin alma islemlerinde,
satin alma kurallarina uygunlugun kontrolii, alinan ekipmanlarin ve yapim islerinin kontrolii
ile alinan hizmetlerin kalitesinin kontroli ajans tarafindan gergeklestirilir. Su kadar ki, kendi
ihale mevzuatina gore satin alma siireci ylirlitecek yararlanicilar bakimindan, satin alma
islemlerinin satin alma kurallarina uygunlugundan yararlanici bizzat sorumludur. Ajans bu
satin almalar bakimindan yararlanicilarin  kendi satin alma mevzuatina aykirilik
gergeklestiginden haberdar olursa, yapilacak arastirmalar sonrasi sozlesmeye aykirilik
hikumleri cercevesinde uygun maliyet saymama ya da usulstzlik hikimlerini isletme
yaptirimlarin1 uygulayabilir. Yapilan kontrollerde ajansin teknik olarak ihtiya¢ duymasi
durumunda meslek kuruluslar1 basta olmak tlizere konuyla ilgili kisi, kurum ve kuruluslardan
destek alinabilir.

Satin Alma Kurallarina Uygunluk Kontrolii

Satin almaya iligskin temel kurallar Proje Uygulama Rehberi ve sdzlesmenin
eklerinde belirtilmistir. Yararlanici tarafindan yapilan satin alma, ajansin 6n onayina tabi
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degildir. Ajans, satin alma siirecinde siire¢ ve yontemler ile ilgili olarak yararlanicilara
destek verir. Dogrudan temin usulii disindaki tiim alt sdzlesmelerde ajans, ihale 6ncesinde;
ihale dosyasinin kontroliinii EK i-12’yi kullanarak yalmzca SAR kapsaminda yapilan satin
almalar icin gergeklestirir. SAR kapsaminda yapilacak satin almalar i¢in ihale dosyasinin
kontrolli sonucunda ajans, ihaleye katilmaya karar verebilir veya yararlanici bunu talep
edebilir. Ihalenin tamamlanmasindan sonra, yalnizca SAR kapsaminda yapilan satin almalar
icin ihale sirecinin kontroliinii ise EK 1-9°daki kontrol listesini kullanarak gerceklestirir.
IDP, bu kontrolleri, yararlanici tarafindan sunulan raporlar iizerinden veya anlik ve diizenli
izleme ziyaretleri ile gerceklestirir. Kendi satin alma usullerini uygulayacak yararlanicilarin
ihalelerinde ise IDP, proje biitcesinin biiyiikliigii, satin alma yapacak yararlanicinin
kurumsal kapasitesi gibi hususlari goz oniinde bulundurarak goézlemci olarak katilabilir.
Ancak, ajansin talep etmesi halinde, yararlanici, bu ihalelerde satin alma surecine dair tiim
bilgi ve belgeyi eksiksiz sekilde paylasmakla yiikiimliidiir.
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Gorev/Faaliyet Sorumlu Standart

. . Dokiiman/Ek
Ihale dosyasinin hazirliklarinda yararlaniciya destek saglamak, |IDP EK 1-12

ithale dosyasinin 6n kontroliinii yapmak

fhalenin tamamlanmasindan sonra, proje uygulama |IDP EK 1-9

stresinin bitiminden 6nce ihale stirecinin kontrolunii yapmak

Mali destegin verilmesine iliskin sdzlesmede bulunmayan |IDP
veya usule uygun olmayan bir ihalenin yapilmasi halinde,

gerekli tedbirleri almak (erken uyari, usulsiizliik raporlari vs.)

Alinan Ekipmanin Kontrolii

Alinan ekipmanlarin fiziksel varliginin dogrulanmasi IDP tarafindan anlik izleme
ziyaretleri aracilifiyla gerceklestirilir. Anlik izleme ziyareti, diizenli izleme ziyareti ile ayni
zamana rastlayabilir. Bu durumda izleme ziyareti anlik izlemede yapilmasi1 gereken kontrolleri
de igerir.

Yararlanici, alinan ekipmanin fiziksel kontroliinlin tamamlanmasi i¢in izleme
personeline yardimet olur. Ekipmanin teslim alinmasindan sonra ve ekipmanin maliyetlerinin
raporlandig1 ara ve nihai raporun yararlanici tarafindan sunulmasindan o6nce kontrol
gerceklestirilir. Eger ara ve nihai rapor sunum tarthinden 6nce izleme ziyareti planlanmamigsa
anlik izleme ziyareti mutlaka gerceklestirilmelidir. Alinan ekipmanlarin kontrol listesinin
doldurulmas: asamasinda, IDP’nin teknik olarak ihtiya¢ duymasi durumunda meslek
kuruluglar1 basta olmak tizere konuyla ilgili kisi, kurum ve kuruluslardan destek aliabilir.

Bu surecte izleme personelinin sorumluluklart sunlardir:

a) Malzemelerin ve pargalarinin satin almada kullanilan teknik sartnameye
uygunlugunu ve ¢alisir durumda bulundugunu kontrol eder ve model, tip, seri
numaralar1 ve {iretici isimlerini kontrol listesine (EK -8, “kac adet oldugunun
eklenmesi”) kaydeder.

b) Kaydedilen seri numaralarinin satin alma belgelerindeki (satin alma listesi veya
garantiler) sayilar ile ¢apraz kontroliinii yapar.

c) Malzemenin ajans katkisiyla satin alindigini gosteren bir isarete sahip olup

olmadigin1 kontrol eder.

Asagidaki durumlarda izleme personeli, erken uyari/usulsiizliik raporu hazirlar:

e Satin alma dokiimanlarinda belirtilen 6zel bir kalemin dogrulanamamasi,
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e Kullanilmis veya Yenilestirilmis Esya ithalatina Iliskin Teblig kapsaminda uygun
maliyet kabul edilmis olanlar disinda malzemenin ikinci el oldugu siiphesi,
e Malzemenin seri numaralarinin degistirildigine dair siiphe,

e Herhangi bir baska sahtekarlik tesebbiisii.

Yapum Islerinin Kontrolii

IDP ingaat ve yenileme ¢alismalarinin fiziksel kontrollerini yiiriitiir. izleme personeli,
ingaat yerlerinin ilk durumunu tespit etmek amaciyla, yapilan sozlesmeler cercevesinde
caligmalar baslatilmadan Once anlik ziyaretler gerceklestirmelidir. Sozlesme g¢ercevesindeki
uygulamalar baslamadan Once satin aliman malzemeler listesinde yer alanlarin uygunlugu
kontrol edilmelidir. Gerekirse ingaat alaninin fotograflari ¢ekilmeli, yapim igleri kontrol listesi
(EK 1-10) kullanilmalidir. Yapim isleri kontrol listesinin doldurulmasi asamasinda, IDP’nin
teknik olarak ihtiya¢ duymast durumunda meslek kuruluslar1 basta olmak {izere konuyla ilgili

kisi, kurum ve kuruluslardan destek alinabilir.

Izleme personeli, calismalarin baglamasi icin ilgili mevzuatin gerektirdigi butiin
izinlerin alinip alinmadigini kontrol eder. izleme personeli, farkli kaynaklar iizerinden teyit
amagl kiyaslamalar yapabilir. Yapim islerinin tamamlamasindan sonra izleme personelinin
kontrol edecegi hususlar:

e Yapim islerinin mali destegin verilmesine iliskin s6zlesmeye uyup uymadigi,

e Tamamlanmig yapim islerinin malzeme ayrintili listesine uyup uymadig,

e Yapim ve yenileme islerinin tamamlanmasinda Kanunlarla belirlenen diger gerekli
dokiimanlarin saglanip saglanmadig,

e Faturalandirilmis olan islerin yerine getirilip getirilmedigi.

Alinan Hizmetlerin Kontrolii

IDP, yararlanici tarafindan alan hizmetlerin kontroltnii sunulan raporlardaki
destekleyici belgelerin kontrolii ve gerektigi takdirde anlik izleme ziyaretleri ile
gerceklestirebilir. Izleme personeli gerekirse, hizmet alimi sézlesmesi kapsaminda yapilan
egitimlere, diizenlenen organizasyonlara vb. katilarak hizmetin alindigin1 ve alinan hizmetin
kalitesini dogrular (EK 1-7).

VIIl. Sozlesmenin Degistirilmesi

Yararlanicilarin projelerini, ajans ile imzaladiklari sézlesme hiikiimleri dogrultusunda
uygulamalar1 esastir. Ancak sozlesmenin imzalanmasindan sonra projenin uygulamasini
zorlagtiracak veya geciktirecek Onceden Ongorillemeyen ve beklenmeyen durum yahut
Yonetmeligin 45. maddesinde belirtilen miicbir sebepler s6z konusu ise sozlesme taraflarin
mutabakati ile uygulamanin herhangi bir sathasinda degistirilebilir.
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Sozlesme degisiklikleri i¢in, Proje Uygulama Rehberinin sozlesme degisikliklerinin
diizenlendigi boliimiinde yapilan agiklamalara uyulmasi gerekmektedir. Sozlesme, bildirim
mektubu veya zeyilname olmak {izere iki yolla degistirilebilir. Bu iki tiir degisiklik i¢in Proje
Uygulama Rehberinin s6z konusu bélimundeki usuller ile asagida belirtilen hususlara dikkat
edilmelidir.

Yararlanici, s6zlesme kapsamindaki kiiclik degisiklikleri ajansin 6n onay1 olmaksizin
uygulayabilir. Yararlanici tarafindan kiigiik degisiklikler i¢cin KAYS Uzerinden bildirim
mektubu iletilir. Bu bildirim mektubunun kurallara uygunlugunu, ajans KAYS (zerinden
denetler (EK 1-15). Genel Sekreter tarafindan uygun bulundugu takdirde soz konusu degisiklik
KAYS’a girilir (EK I-17). Uygun bulunmayan degisiklikler igin yararlanici, bildirim
mektubunun ajans kayitlarma girdigi tarihten itibaren on bes giin igerisinde yazili olarak
bilgilendirilir.

Yararlanici tarafindan zeyilname talebi iletilmesi durumunda, ajans, zeyilname talebini
KAYS izerinden inceler (EK 1-16) ve Genel Sekretere;

e Gerekgesi yetersiz olan, gerekgesi hi¢ olmayan yahut gerekgesi uygun olmayan

taleplerin reddedilmesi,

e Gerekgesi uygun olan ve mali destegin verilmesine iliskin kararin sorgulanmasina

neden olmayacak ve bagvuruculara esit davranma yiikiimliiliigiine ters diismeyecek

zeyilname taleplerinin onaylanmasi

icin tavsiyelerini iletir.

Ajansin, zeyilname talebine iliskin s6z konusu inceleme ve karar surecini ilgili talebin
ajans kayitlarina girdigi tarihten itibaren en ge¢ 15 giin i¢inde tamamlamasi ve yararlaniciya
yazili olarak bildirmesi gerekmektedir. 15 giinliik siire s6z konusu degisiklige iliskin zeyilname
talebinin ajans kayitlarina girdigi tarihten itibaren baslar.

IDP zeyilnamenin hazirlanmasi ve tiim taraflarca imzalanmasimni teminle yiikiimlii
olmakla birlikte, ileride yapilacak zeyilnamelerin en aza indirilmesi i¢in “alinan dersler” in
hazirlanmasindan ve daha sonraki teklif cagrilarinin tasarlanmasi ¢alismasinda kullanilmasi
icin PYP ile paylasilmasindan sorumludur. imzalanan zeyilnameler IDP tarafindan en kisa
surede KAYS’a girilir (EK 1-17).

Sozlesme siiresi ise Yonetmelikte diizenlenen hallerde degistirilebilir. Bu kapsamda;

a) Proje uygulamasinda ortaya ¢ikabilecek aksakliklar1 gidermek amaciyla
yararlanicinin bagvurusu lizerinde bir defaya mahsus olmak ve bir ay: gegmemek
lizere genel sekreter karari ile

b) Proje ve faaliyetin yiiriitilmesini biiyiik Ol¢lide zorlastiran veya gegici olarak

imkansiz hale getiren; yargi siireci, beklenmeyen hal veya miicbir sebepler
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nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve alti ayr gegmemek lzere yonetim kurulu

karar ile

s0zlesme siiresi uzatilabilir. Yararlanicinin projede ongoriilen faaliyetleri 6ngoriilenden 6nce
yerine getirmesi ve projenin tamamlanmasi talebinde bulunmasi durumunda proje kapatma
islemlerine proje siiresinin bitmesi beklenmeksizin baglanir ve islemlerin tamamlanmasini
miiteakip proje kapatilir.

Sozlesmelerin Durdurulmasi
Desteklenen proje veya faaliyet kapsaminda;

e Ajans tarafindan istenen bilgi ve belgelerin zamaninda ve eksiksiz verilmemesi,
e Izleme ziyaretlerinde uygulama ve yonetim mekanlarma erisimin zorlastirilmasi
yahut engellenmesi,
e Projenin sozlesmeye, eklerine ve yiriirlikteki mevzuata uygun sekilde
yiirlitiilmediginin tespiti
hallerinde destek durdurulur. Bu durumda yararlaniciya, diizeltme igin genel sekreter tarafindan
otuz is giintinti gegmemek (zere bir sure verilebilir. Projenin durdurulmasi kapsaminda verilen

slire proje bitis tarihini degistirmez. Diizeltme siiresinin verilmesi faydali goriilmez veya verilen
stire sonunda durumda bir diizelme olmazsa, ajans tarafindan s6zlesme feshedilir.

Sozlesmenin Feshi

“Sozlesmelerin Durdurulmas1” Boliimiinde belirtilen sézlesme feshi durumlarimin yani
sira, yararlanicinin asagida belirtilen herhangi bir fiil veya durumu halinde, ajans, 6nceden
teblig etmeksizin ve herhangi bir sekilde tazminat 6demeksizin s6zlesmeyi feshedebilir:

e Gerekce olmaksizin iizerine diisen yiikiimliiliklerden herhangi birini yerine
getirmemesi ve bu yiikiimliiliikklere uymasi kendisine teblig edildikten sonra gegen
otuz iy giinii igerisinde de bunu yapmamasi ve bunun igin de tatmin edici bir gerekge
gostermemesi,

e iflas veya tasfiye halinde olmasi, islerinin mahkemelerce idare ediliyor olmast,
alacaklilarla herhangi bir diizenlemeye girmis olmasi, is veya faaliyetlerini askiya
almis olmasi, bu meselelerle ilgili dava veya takip konusu olmasi veya meri mevzuat
ve diizenlemelerde yeri olan bir prosediir dolayisi ile bunlara benzer bir durumda
olmasi,

e Mesleki faaliyeti ilgilendiren bir sugtan kesin hiikiim niteliginde bir karar ile
mahkimiyet almis olmas1 veya makul herhangi bir yolla kanitlanmis olmak kaydi ile

ciddi bir gorevi kotiiye kullanma fiilinden suclu bulunmus olmasi,
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e Dolandiricilik veya yolsuzlukla istigal etmesi veya bir sug orgiitiine ya da ajansin mali
cikarlarina zarar verici herhangi bir faaliyete dahil olmasi, (bu husus yararlanicinin
ortaklar1 ve istirak¢ileri i¢cin de gegerlidir)

e Zeyilname ile diizenlenmemis bir tiizel kisilik degisikligi,

e Menfaat iliskisi durumunun tespit edilmesi,

e Sozlesme veya sozlesme ile ilgili ddemelerin, ajansin Onceden yazili rizasi
alinmaksizin, {i¢lincii taraflara devredilmesi,

e Proje uygulama sirecinde muhasebe hesaplarmin dogru ve diizenli sekilde
tutulmamasi veya s6z konusu kayitlara iligkin ajansin teknik ve mali kontroliine
engel olunmasi,

e Sozlesmede Ongorillen mali destegi almak igin yanlis veya eksik beyanlarda
bulunmasi ya da ger¢egi yansitmayan raporlar sunmast,

e Ajans tarafindan verilen desteklerin gegici de olsa amaci disinda kullanilmasi.

Yukarida belirtilen durumlar sebebiyle sézlesmenin feshi halinde, yapilan 6demeler ile
s0zlesmeden dogan masraflar ve sozlesmede dngoriilen cezai sart yararlanicidan tahsil edilir ve
suc teskil eden hususlarla ilgili olarak savciliga su¢ duyurusunda bulunulur. Bu sekilde
sozlesmesi feshedilen yararlanicilar ile projenin yiiriitiilmesinde gorev alan ve agir kusuru
sebebiyle projenin iptaline neden olan kisiler, destek almak i¢in bes yi/ slreyle ajanslara
basvuramaz. Yukaridaki hiikiimlere istinaden gerceklestirilen sdzlesme fesih islemi KAYS’a
girilir ve s6zlesme fesih tarihi ile baglayan surenin sonunda bunlara destek verilebilmesi, ajansa
olan biitlin bor¢larini 6demis olmalarma baghdir. S6zlesmenin feshi talebi yararlanicidan
geliyorsa; yararlanici fesih talebini ve gerekgelerini ayrintili olarak agikladigi bir bildirim
mektubunu, istenilen fesih tarihinden en az on is giinii 6nce ajansa sunar.

Talebin hakli bulunmasi halinde sézlesme karsilikli feshedilir. Ajans, mucbir sebep
durumunda veya beklenmeyen hal nedeniyle sézlesmenin feshi halinde, yararlaniciya projenin
tamamlanan kismi i¢in 6deme yapilmasina karar verebilir. Yararlanict bu amagla bir 6deme
talebi ve nihai rapor sunar.

Beklenmeyen haller ve miicbir sebepler, projenin devamini ¢ok gii¢ veya tehlikeli
kiliyorsa s6zlesmenin feshi, yararlanicinin bir talebi olmaksizin ajans tarafindan da 6nerilebilir.

Yararlanicinin talebinin hakli bulunmamasi halinde, yararlanici sézlesmeyi tek tarafli
olarak feshederse; ajans, soz konusu fiil ya da durumun ciddiyeti ile orantili olarak ve
yararlaniciya da kendi goézlemlerini kayda gecirme imkani tamidiktan sonra, sozlesme
kapsaminda o zamana kadar yapilan 6demeler ile s6zlesmeden dogan masraflar ve sozlesmede

Ongoriilen cezai sart1 yararlanicidan tahsil eder.

Sozlesmenin feshini gerektirebilecek durumlarda gerekli degerlendirme IDP tarafindan
gerceklestirilir, degerlendirme sonucuna gore genel sekreter sozlesmenin feshi hususunu
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yonetim kuruluna sunar. Y dnetim Kurulu onayindan sonra ilgili kurulusa fesih bildirimi yapilir,
varsa sozlesme kapsaminda yapilan 6demeler ile sozlesmeden dogan masraflar ve gerekmesi
halinde s6zlesmede Ongoriilen cezai sart yararlanicidan tahsil edilir. S6zlesme Genel Kosullar
12.6 maddesine istinaden kendiliginden fesih durumunda ayrica Yonetim Kurulu onayi
gerekmez.

Soézlesme feshine iliskin bilgiler IDP tarafindan KAYS’a aktarilir ve proje izleme
klasortine eklenir.

IX. Projenin Tamamlanmasi

Proje, yararlanici tarafindan ajansa sunulan nihai rapor ve son 6deme talebinin ajans
tarafindan kabul edilmesi iizerine yapilan son 6deme ile tamamlanir. Ajans tarafindan nihai
6demenin belirlenen siireden sonra yapilmasi durumunda projenin tamamlanma tarihi olarak
nihai rapor onay tarihini takip eden otuzuncu giin kabul edilir. IDP tarafindan, projenin
tamamlanmasini takip eden 3 ay i¢inde, projenin degerlendirildigi bir proje kapanis raporu (EK
[-21) hazirlanir ve KAYS’a aktarilir. Projenin, ajansin ve destek programmin hedeflerine
uyumlu olup olmadig1 ve uygulamadaki basaris1 goz oniinde bulundurularak tanitim i¢in uygun
bir proje olup olmadig1 da bu raporda degerlendirilmelidir.

Bu boliimdeki projenin tamamlanmasi; Yonetmeligin 10 uncu maddesinin birinci
fikrasinda gegen soézlesmenin sona ermesi, 40 mc1 maddesinin {igiincii fikrasindaki proje
uygulamasinin sona ermesi ile 43 {incii maddesinin birinci fikrasindaki projenin sona ermesi
ifadeleriyle ayn1 anlamda kullanilmaktadir.

Projelerin tamamlanmasina iliskin siire¢ agagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev/Faaliyet Sorumlu
Nihai rapor ve son ddeme talebinin ajansa sunulmasi Yararlanict
Raporun ve 6deme talebinin incelenmesi IDP ve MOP
Raporun Genel Sekreterin onayina sunulmast Tgili birim bagkam
Rapor uygunsa 6deme kararinin verilmesi Genel sekreter
Odemenin yapilmasi MOP
Proje kapanis raporunun hazirlanmasi ve Genel Sekretere sunulmas1  |IDP
Proje kapanis raporunun incelenmesi ve uygun bulunursa projenin |Genel sekreter
kapaniginin onaylanmasi
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Proje izleme klasoriiniin gézden gecirilmesi ve asagidaki belgelerin [IDP
bulundugunun kontrol edilmesi:

o Sozlesme

e Zeyilname ve bildirim mektuplari (varsa)
e Onaylanan ara rapor(lar)

o Odeme talepleri

e Ziyaret raporlar1 ve diizenli irtibat kayitlar
e Erken Uyar1 Raporlari (varsa)

e Usulsiizliik Raporlar (varsa)

e Onaylanan nihai rapor

e Proje Kapanig Raporu

X. Tanitim ve Goriinirlitk

Yararlanicilar ve ortaklari; projelerinin ajans tarafindan desteklendiginin ve kalkinma
ajanslarinin ulusal diizeyde Bakanlik tarafindan koordine edildiginin goriiniirliigiinii saglamak
icin proje uygulama siiresi ve takip eden 3 yillik denetim siiresi boyunca gerekli tedbirleri
almalidirlar. Bu tedbirler, desteklenen projeler i¢in ajans tarafindan hazirlanan ve Bakanlik
tarafindan onaylanan goriiniirliik rehberinde belirtilen kurallar ile uyumlu olmalidir. Bu rehber
ajansin internet sitesinde siirekli olarak yayimlanir. Destek kapsaminda saglanan her tlrli tesis,
makine ve techizat iizerinde ajansin destegi ile saglandigini belirten ifadeler ile Bakanlik ve
ajans logosunun yer almasi saglanir. Ancak yararlanicilar ve yiiklenicilerin hizmet, mal alimi
ve yapim iglerinin satin alma ve ihale siireglerinde kullanilan ilan ve belgelerde, projeler sonucu
tiretilen basili materyaller ve tiiketim malzemeleri lizerinde Bakanlik logosu yer almaz. Proje
Uygulama Rehberinde yer alan genel hiikiimlere ilave olarak ajansin goriiniirliigii ve tanitimini
saglamak amaciyla alinmasi gereken Onlemler ve standartlar ajans tarafindan belirlenerek

internet sitesinde yayimlanir.

Basvuru rehberinde belirtilecek istisnalar disinda kar amaci giiden isletmeler ticari
amagl Uiriin, hizmet, ambalaj, brosiir ve diger tanitim malzemelerinde genel sekreterin izni
olmaksizin, Ajans ve Bakanlik amblem, logo ve sloganlarini kullanamaz. izin alinmaksizin
ajans ve Bakanlik amblem, logo ve tanitic1 ifadelerinin kullanilmasi halinde uygulanacak cezai
islem s6zlesme 6zel kosullarda belirtilir.

Yararlanicilar, ajanstan destek almak suretiyle yiiriittiikkleri projelerle ilgili olarak, s6z
konusu destegi agik, anlasilir ve dogru bi¢imde belirtmek sartiyla, yurt i¢inde veya yurt disinda
makale yayimlayabilir, teblig sunabilir ve proje yarismalarina istirak edebilir. Ancak bu gibi

durumlarda bunlarin bir 6rneginin en kisa siire icerisinde ajansa gonderilmesi zorunludur.

Ajans, projelerin gerek uygulama asamasinda, gerekse proje uygulamalarinin
tamamlanmasinin ardindan, yararlanicilar tarafindan goriiniirlik rehberinde belirtilen

hususlarin yerine getirilmesinin denetiminden sorumludur.
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XI1. Denetim

Ajans tarafindan desteklenmis ve bir dnceki y1l nihai 6demesi tamamlanmis projelerin
her yil en az ylzde onu denetlenir. Bu denetimler sirasinda yararlanici, proje uygulama ve
yonetim mekanlarina erisimi zorlastirmamak yahut engellememek ve talep edilen bilgi ve
belgeyi gorevli personele zamaninda sunmak zorundadir.

Projelerin denetimleri icin genel sekreter tarafindan her bir proje i¢in 3 kisiden az
olmamak kaydiyla bir denetim komisyonu kurulur. Komisyon dyeleri, ajans uzmanlarindan
veya genel sekreter tarafindan zorunlu goriildiigii hallerde ajans tarafindan yetkilendirilmis ve
gorevlendirilmis denetcilerden olusur. Denetim komisyonunda yer alan iyelerin, denetlenen
projenin degerlendirme ve izleme safhalarinda gorev almamis olmasi gerekir.

Denetim, proje dosyasinin ve uygulamasinin incelenmesi olmak (izere iki asamadan

olusur.

Ik asama, destek sozlesmesi, zeyilnameler, ara ve nihai raporlar ile izleme ve proje
kapanis raporlar1 gibi projeye iliskin dokiimanlarin bilgi edinmek amaciyla incelenmesini igerir.

Proje uygulamasimnin denetimi asamasinda ise, proje kapsaminda yapim isi
gerceklestirilen taginmazlarin ve satin alinan makine, ekipman vb. techizatin Y6netmeligin 43
unct maddesinin 1 inci fikrasina uygun sekilde ve proje amacina uygun olarak kullanilip
kullanilmadig1 ve ajans destegine iliskin goriiniirliik kurallarinin karsilanip karsilanmadigi
hususlart incelenir. Bu safhada, uygulama alanlarina yapilan ziyaretlere, ilgili projeden sorumlu
izleme personeli de katilabilir.

Komisyon tarafindan hazirlanan denetim raporu genel sekretere sunulur. Denetimlerde
eksik goriilen hususlar genel sekreter tarafindan yararlaniciya bildirilerek 15 giin icerisinde
eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Yararlanicinin gegerli bir gerekge sunmasi halinde bu siire
bir defaya mahsus olmak tizere genel sekreter tarafindan 15 giin uzatilabilir. Bu siirenin sonunda
dahi eksikliklerin giderilmemesi halinde gerekli yaptirimlar uygulanir. Ayrica, yapilan
denetimlerde herhangi bir su¢ unsurunun tespiti halinde genel sekreter tarafindan ilgililer
hakkinda su¢ duyurusunda bulunulur.

Teknik destek ve fizibilite destegi, bu denetimden muaf olup denetlenecek projeler
belirlenirken, projelerin sdzlesme uzatma siireleri, zeyilname sayilari ve uygulama siirecinde
hazirlanan erken uyar1 ve usulsiizliik raporlar1 dikkate alinarak risk durumu gorece yliksek

olanlara oncelik taninir.

2.1.1.2. Fizibilite Destegi

Ajans, bolgenin kalkinmasi ve rekabet giicii acisindan Onemli firsatlardan
yararlanilmasina, bolge ekonomisine yonelik tehdit ve risklerin 6nlenmesine, bélgenin yenilik
ve girisimcilik kapasitesinin gelistirilmesine yonelik yatirim projelerinin fizibilite ¢alismalarina
dogrudan mali destek verebilir. Fizibilite destegi kapsaminda yatirim projesi niteliginde

olmayan basvurulara destek verilmez.
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Fizibilite destegi kapsaminda proje basina ajans destegi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 21 inci maddesinin birinci fikrasinin (f) bendi uyarinca her yil belirlenen limiti
asamaz. Ajans yili caligma programinda fizibilite destegi kapsaminda desteklenecek alanlara
yer Verir.

2.1.1.2.1. Uygunluk Kriterleri

Fizibilite destegi kapsaminda desteklenecek projelere yonelik olarak (i¢ temel uygunluk

kriteri aranmaktadir:
e Bagvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
e Faaliyetlerin uygunlugu
e Maliyetlerin uygunlugu

Fizibilite desteginden yararlanacak bir projenin (¢ temel uygunluk kriterini eksiksiz
olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansin proje teklif ¢agrist1 yontemi kullanarak yiiriitecegi destek programlari
kapsaminda basvuru sahibi veya ortagi olarak ajansa proje bagvurusunda bulunabilecekler i¢in
gecerli bagvuru sahibi ve ortaklarinin, projenin ve maliyetlerin uygunlugu kriterleri (2.1.1.1.2.
Uygunluk Kriterleri bolimu), bu bélimde belirtilen istisnai hiikiimler sakli kalmak kosuluyla,
fizibilite destekleri i¢in de gegerlidir. Fizibilite desteginden yararlanabilmek i¢in, bu kriterlerin

tamaminin yerine getirilmesi zorunludur.
Basvuru Sahibi ve Ortaklarin Uygunlugu

Fizibilite desteginden yalnizca Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (a)

bendinde sayilan basvuru sahipleri yararlanabilir.

Ortaklar da bagvuru sahibi ile ayn1 kriterleri tasimalidir.
Fizibilite desteginin uygunlugu

Fizibilite destegi kapsaminda sunulan projenin asagidaki kriterlerden en az biriyle
uyumlu olmasi gerekmektedir. Bunlar;

e Bolgenin ekonomik ve sosyal agidan kalkinmasi ve rekabet giicii agisindan 6nemli
firsatlardan yararlanilmasina yonelik olmasi

e Bolge ekonomisine yonelik tehdit ve risklerin 6nlenmesine katki saglamasi

e Bolgenin yenilik¢ilik ve girisimcilik kapasitesinin gelistirmesini hedeflemesi

Fizibilite destegi kapsaminda yararlanici, sézlesme yiikiimliiliiklerini en fazla bir yil

icerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama siresi, stzlesmenin

imzalandig1 giinden bir giin sonra baslar.
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Maliyetlerin uygunlugu

Fizibilite kapsaminda gerceklestirilecek tiim maliyetler, Fizibilite Destegi Bagvuru
Formu ekinde (EK FZD-1) yer alan proje biitgesi standart formuna gore hazirlanmalidir.

2.1.1.2.2. Fizibilite Destegi Bagvurular:

Ajans tarafindan fizibilite destegi bagvurulari i¢in gerekli bilgiler siirekli olarak ajans
internet sitesinde yayimlanir. Bu bilgiler kapsaminda; destekten yararlanabilecek Kkisiler,
basvuruda bulunabileceklerde aranan sartlar, basvuru ve yararlanma sekil ve sartlari, destek
konusu 6ncelik alanlari, destekten karsilanabilecek uygun maliyetler, se¢im ve degerlendirme
kriterleri, es finansman yiikiimliiliikleri, standart basvuru belgeleri ve diger gerekli bilgiler,
ayrintili, agik ve anlagilir bir dille sunulur.

Basvuru sahipleri Fizibilite Destegi bagvurularin1 (KAYS) Uzerinden yapar.
Tamamlanan her basvuru; tamamlanma tarihi, saati ve referans numarasi ile sistemde
kaydedilir.

Bir bagvuru sahibi, bir takvim yili igerisinde Fizibilite Destegi icin en fazla aln
bagvuruda bulunabilir ve bu takvim yilinda en fazla iki proje igin mali destek alabilir. Bu
siirlart asan fizibilite teklifleri ve geriye donuk bir yil i¢inde reddedilmis olan ayni fizibilite

teklifleri degerlendirmeye alinmaz.

2.1.1.2.3. Fizibilite Destegi Degerlendirme Siireci

Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir fizibilite
teklifi, genel sekreter baskanliginda ilgili ajans uzmanlarindan olusturulacak en az ii¢ kisilik bir
degerlendirme komisyonu tarafindan, bagvurunun ajansa ulastig1 tarihten itibaren en fazla bir
ay icerisinde degerlendirilir ve ardindan ilk yonetim kurulu toplantisinda onaya sunulur.

Teklifler, degerlendirme sonuglarinin yonetim kKuruluna sunulmasini takiben yapilacak
ilk toplantida karara baglanir.

Degerlendirme; 6n inceleme ve faaliyetin teknik ve mali degerlendirmesi olmak iizere
iki agsamalidir. Degerlendirme komisyonunun uygun gérmesi durumunda bu iki asama ayni
oturumda gergeklestirilebilir. Fizibilite desteklerinde yararlanicinin es finansmani zorunlu
olmamakla birlikte es finansman 6ngoren teklifleri oncelikli olarak desteklenir.

On inceleme

Bu asamada basvurunun, Bagvuru Formu Kontrol Listesinde (Bagvuru formunun 6.
Boliimii) yer alan kriterleri karsilayip karsilayamadigi degerlendirme komisyonu tarafindan
degerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa basvuru bu
asamadan sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.
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Fizibilite Basvurusunun Teknik ve Mali Degerlendirmesi

On incelemeden gegen fizibilite calismasi teklifleri ¢alismanin ilgililigi, yontemi,
siirdiiriilebilirligi, biitce ve maliyet etkinligi acilarindan asagida yer alan degerlendirme

tablosuna gore teknik ve mali degerlendirmeye tabi tutulur.

Bolim Puan
1. lgililik 45
Teklif edilen fizibilite calismasinin konusu bélgenin ekonomik ve sosyal 10

kalkinmasi ve rekabet giicii agisindan ne derece dnemli?

Teklif, yili c¢alisma programinda fizibilite destegi kapsaminda 10
desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili?

Ihtiyaclar ve sorunlar ne kadar dogru bir sekilde tanimlanmis? 10

Teklif edilen fizibilite ¢aligmasi diger uygulanan/uygulanacak programlarla 10

karsilastirildiginda ne diizeyde katma deger yaratacak unsurlar igeriyor?

Teklif edilen fizibilite ¢alismasi bolgeye hizmet edecek kritik ulusal veya 5
uluslararasi projeler i¢in ne derece yonlendirici/6zendirici olacaktir?

2. Yontem ve Surdurdlebilirlik 30
Projede amaglar, beklenen sonuglar, faaliyetler yeterince tutarli tanimlanmis mi1? 10
Onerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi? 10
Bagvuru Sahibi ve ortaklar1 (eger var ise) proje yonetimi ve teknik uzmanlik 10

konusunda yeterli deneyime sahip mi?

3. Biitce ve maliyet etkinligi 25
Tahmini maliyetler ile beklenen sonuglar arasindaki oran yeterli mi? 10
Yapilmas1 ongoriilen harcamalar faaliyetlerin uygulanmasi igin gerekli mi? 10
Proje Onerisi i¢in es finansman 6ngoriillmiis mii? 5)

TOPLAM 100

*Fizibilite Desteginin kendine 0zgii nitelikleri degerlendirilerek, ana béliimlere (1,2 ve 3 no’lu bagliklar) ve bu
béoliimler igin belirlenen toplam puanlara bagh kalmak kosuluyla, alt béliimler ve bu béliimlere iliskin puanlama

Genel Sekreter onay: ile degistirilebilir.

Fizibilite teklifleri degerlendirme komisyonu {iiyelerinin ikisi tarafindan tablodaki
puanlama dikkate alinarak ayr1 ayr1 degerlendirilir. Teklifin basarili kabul edilebilmesi i¢in her
bir degerlendirme komisyonu iliyesinden birinci boliimden en az otuz ve tiim degerlendirme
komisyonu uyelerinden ortalama altmis bes puandan az olmamak kaydiyla ajans tarafindan

belirlenecek toplam basari puanini almasi zorunludur.

Iki degerlendirme komisyonu iiyesinin vermis oldugu puanlar arasinda yirmi puan ve
Uzeri fark olmasi halinde, teklif {iglincii komisyon iiyesi tarafindan tekrar degerlendirilir.
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Ugiincii degerlendirme puaninin diger iki degerlendirme puanina olan farkinmn birbirine esit
olmasi halinde basari puani yiiksek olan degerlendirme puani ile igilincii degerlendirme
puaninin aritmetik ortalamasi esas almir. Uciincii degerlendirme puaninin basarisiz olmasi
halinde ilgili proje i¢in degerlendirme siireci yeniden baslatilir. Yeniden degerlendirme
sonucunda da ayn1 durumun ortaya ¢ikmasi halinde degerlendirme komisyonu baska tiyelerle
yeniden olusturularak proje tekrar degerlendirilir.

Bir komisyon iiyesinin basarili, digerinin basarisiz buldugu fizibilite teklifi {i¢iincii
komisyon iiyesine inceletilir. Ugiincii komisyon iiyesi, fizibilite teklifini basarisiz bulmasi
halinde, puan farkina bakilmaksizin iki basarisiz puanin; basarili bulmasi halinde ise iki basarili
puanin aritmetik ortalamasi alinir. Ancak basarili puanlar arasindaki farkin yirmi ve iizeri
olmast durumunda ilgili proje i¢in degerlendirme siireci yeniden baglatilir. Yeniden
degerlendirme sonucunda da ayni durumun ortaya ¢ikmasi halinde degerlendirme komisyonu

baska iiyelerle yeniden olusturularak proje tekrar degerlendirilir.

Basarili bulunan fizibilite teklifleri, ajansin yillik fizibilite destegi biitcesi sinirlari
dahilinde desteklenirler. Ajans yil igerisinde yeni bagvuru almama yetkisine sahip olup bu
durumda yeni bagvuru alinmayacagi Ajans internet sitesinde duyurur.

Degerlendirme sonucunda basarili bulunan teklifler ve ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli
puan tablolar1 haric) olarak hazirlanacak ve tiim degerlendirme komisyonu tiiyeleri tarafindan
imzalanacak degerlendirme raporu ile birlikte yonetim Kkurulunun onayma sunulur.
Degerlendirme raporunun ekinde, her bir komisyon tiyesinin yukarida yer alan puan tablosu da
yer alir. Yonetim Kurulunun onayindan sonra, basarili bulunan proje isimleri ajansin internet
sitesinde yayimlanir ve basvuru sahibine sdzlesme imzalamasi igin bildirimde bulunulur.
Yonetim kurulu tiyeleri, temsilcisi olduklart kurum veya kurulusun bagvuru sahibi oldugu
tekliflerin degerlendirildigi toplantiya katilamazlar, ancak temsilcisi olduklar1 kurum ve
kuruluglarin kurduklar1 birlikler ve ortakliklarinin sundugu tekliflerin degerlendirildigi
toplantiya katilabilirler.

Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan fizibilite tekliflerine iliskin bildirimler,
reddedilme nedeniyle birlikte bagvuru sahibine KAY'S tizerinden iletilir. Bu bildirimi takip eden
besinci glinlin sonunda s6z konusu hususlar teblig edilmis sayilir.

Degerlendirme komisyonu tyeleri, varsa gozlemci uUyeler ve gozlemciler ve
degerlendirme siirecine dahil olan tiim ajans personeli gorevlerini tarafsizlik ve gizlilik iginde,
higbir tarafla menfaat iliskisi igerisine girmeden yerine getirirler. Degerlendirme siirecinde
gorev alanlar, degerlendirme sirasinda kisi ve kurumlarla ilgili elde ettikleri bilgileri ifsa
edemezler.

Diger taraftan degerlendirme komisyonu da c¢alismalarinda ve kararlarinda bagimsiz
olup tarafsizlik ve gizlilige aykiri herhangi bir baski ve yonlendirme altinda oldugunu
hissetmesi halinde, genel sekreter disindaki ajans personeli icin genel sekretere, genel sekreter
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ve yonetim kurulu iiyeleri i¢in Bakanliga durumu yazili olarak bildirir ve gerekli tedbirler alinir.
Bu durumda bildirimde bulunan kisinin kimlik bilgileri gizli tutulur.

2.1.1.2.4. Sozlesmelerin imzalanmasi ve Uygulama Donemi

Yonetim Kurulu karartyla desteklenmesi dngortlen fizibilite tekliflerine verilecek mali
destek ve buna iliskin ilke ve kurallar, bagvuru sahibi ile ajans adina yonetim kurulu bagkani
veya yonetim kurulunun yetkilendirmesi halinde genel sekreterin KAYS (zerinden

imzalayacagi bir sozlesmeye baglanir.

Sozlesme imzalanmadan Once ajans, gerektiginde basvuru sahibinden ek bilgi ve belge
isteyebilir. Bagvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafindan ajans
internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on bes isgiinii i¢inde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a
yukler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri ajansa teslim eder. Sozlesmeler,
gerekli belgelerin temininden sonra bagvuru sahiplerine bes is giinii i¢inde KAYS Uzerinden
yapilacak bildirimi miiteakip en ge¢ on is gunl icinde e-imza ile imzalanir. E-imza
kullanilamamas1 durumunda ajansa bagvuru yapilir. Bu siire zarfinda ajansa bagvurmayan veya
sozlesme imzalamayacagini yazili olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen belgeleri
zamaninda sunmayan basvuru sahipleri s6z konusu destekten feragat etmis sayilir ve ayn1 proje
icin bir yil sure ile tekrar basvuruda bulunamazlar. Bu siire zarfinda, miicbir sebep veya
beklenmeyen halden 6tiirii sézlesme imzalayamayacagini bildiren s6zlesme sahiplerine yirmi
is gQunu ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin gergege aykir1 yahut KAYS’ta yer alan bilgi
ve belgelerden farkli olmasi durumunda da bagvuru sahibiyle s6zlesme imzalanmaz.

Bagvuru sahibi tarafindan doldurulmus olan fizibilite destegi bagvuru formu ve ekleri,
sozlesmenin de ekleridir. Bu sebeple, degerlendirmeye tabi tutulan fizibilite teklifi metninde
yer alan bilgilerde ve faaliyetlerde, uygulama esnasinda proje igerigini onemli Olciide
etkileyecek degisiklik yapilamaz. Bu tiir desteklerde yararlanici, sézlesme yikimlaliklerini en
fazla bir yil igerisinde tamamlayarak nihai raporunu ajansa sunar.

Basarili fizibilite destegi yararlanicisina yapilacak 6n 6deme miktari, destek tutarmin
yiizde altmisint asamaz. Varsa sozlesmede 6n 6deme i¢in belirtilen sartlarin yerine getirilmis
olmas1 kaydiyla, bu tutar, yararlanicinin talebini miiteakip on is giinii iginde bagvuru sahibinin
ve/veya ortaginin sadece bu faaliyet icin actirip kullanacagi ve s6zlesmede belirtilen banka
hesap numarasina yatirilir. Yapilan 6n 6demeler tamamen harcanana kadar, proje hesabinin
bakiyesi yararlanici tarafindan sézlesmede bildirilen proje hesabina bagli gelir getirici bir
hesapta degerlendirilir. Sézlesmede de agikga belirtilecegi iizere, bu kapsamda elde edilen
bitiin faiz geliri ile bunun Uzerindeki her tiirlii hak ajansa aittir. Proje 6zel hesabina bagli
hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje donemi sonunda ajansin kendi hesaplarina iadesi
talep edilebilecegi gibi yararlaniciya yapilacak nihai 6demeden mahsup edilmesi de
mumkanddr.

Nihai 6deme ise, proje uygulama silresinin bitimini takip eden otuz glin iginde

yararlanici tarafindan sunulacak nihai raporun ve 6deme talebinin uygun bulunmasi halinde,

96



raporun onaylandig tarihten itibaren otuz gun i¢inde yine yararlanicinin s6zlesmede belirtilen
banka hesabina yatirilir. Proje teklif ¢agris1 yonteminde uygulama doénemi i¢in Kilavuzda
belirtilen hiikiimler, mahiyetine uygun distiigii 6l¢tide, fizibilite destegi kapsaminda desteklenen
faaliyetler icin de aynen uygulanir.

Fizibilite desteginden yararlanan projeler i¢in proje sonunda hazirlanacak fizibilitenin
sablonu olarak fizibilite destegi etiidii formati1 (EK FZDEF) kullanilir. Bakanlik gerek gérmesi
halinde farkli formatlar belirleyebilir. Avrupa Birligi ve uluslararasi Kurulus desteklerinden
faydalanmak amaciyla hazirlanacak fizibilitelerde, ajansin uygun gérmesi halinde bu kuruluslar
tarafindan talep edilecek fizibilite formatlar1 kullanilabilir.

Ajans, raporun sekil, igerik ve kalite bakimindan uygunlugunu kontrol eder. Uygunluk
kontrolii kapsaminda sunulan fizibilitenin seklen ajans tarafindan talep edilen formata

uygunlugu kontrol edilir.

Hazirlanma siireci, igerik ve kalite bakimindan ise asagida belirtilen hususlar tizerinden

degerlendirme yapilir.

e Fizibilite raporu, teklif asamasinda yer alan amaglarla ortigmekte midir?

o Fizibilite ¢aligmasinda yeterli nitelikte ve sayida personel gorev almisg midir?

¢ Fizibilite raporu formatinda yer alan basliklardan projenin niteligine gore gerekli
gorilenler i¢in yeterli arastirma ve inceleme yapilmis midir?

e Fizibilite raporlar1 genel kabul gérmiis analiz teknikleri ile yeterli diizeyde veri
kullanilarak hazirlanmis midir? Fizibilite ¢alismasinda kullanilan veriler ve veri
kaynaklar1 giivenilir ve guncel midir?

e Yapilan caligma daha once baska kurum ve kuruluslar tarafindan yapilmis bir
caligmanin tekrart midir?

e Yapilan calismalar etik dis1 (sahtecilik, intihal, ¢arpitma, tekrar yayim, haksiz
yazarlik, uydurmacilik ve benzeri) unsurlari igermekte midir?

e Ajans tarafindan igerige iliskin belirtilen diger hususlar yerine getirilmis midir?

Ajans fizibilite deste§i sonucunda hazirlanan fizibilite raporunun uygunlugunun

degerlendirilmesinde teknik olarak ihtiyag duymasi durumunda meslek kuruluslari basta olmak
tizere konuyla ilgili kisi, kurum ve kuruluslardan destek alabilir.

Ajansla yararlanici arasindaki sozlesmede, proje uygulama siiresi sona ermeden
yararlanicinin taslak fizibilite calismasini ajansa sunmasi ve ajansin caligma taslagini
yukaridaki bagliklar ¢ergevesinde gozden gegirerek varsa Onerileriyle birlikte belirlenecek bir
slirede yararlaniciya bildirmesine yonelik hiikiimler konulabilir.

Raporlarin ajansa siiresinde sunulmamasi veya ajans tarafindan uygun bulunmamasi

durumunda sozlesmeler feshedilerek saglanan destek, ferileriyle birlikte geri alinir.
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2.1.1.3. Giidiimlii Proje Destegi

Gudumli projeler, proje teklif ¢agrisi yontemi uygulanmaksizin; bolge planinda
ongorilen oncelikler ve sonug odakli programlar dogrultusunda, konusu ve kosullar1 ajans
onciiliigiinde ve yonlendirmesinde belirlenen 6zel nitelikli model projelerdir. Ajans, yalnizca
fizibilitesi Bakanlik tarafindan onaylanmis glidiimlii projelere destek saglayabilir.

Bu projelerde, bélge plan ve stratejilerine uygun sektorel ihtisaslasmalar 6zendirilir.
Gldimli proje destegini (GPD) diger mali destek yontemlerinden farkli kilan esas unsur,
ajansin Onciiliigi ile baslatilmis olmasidir. Projeler, ajansin onciiliiglinde gelistirilir. Bu
kapsamda; ajans, ilk fikri olusturma asamasindan itibaren genel ¢ergevesini ortaya koymus
oldugu projeyi uygulayacak muhtemel aktorleri belirlemek icin gerekli koordinasyonu yurditr.

Bu cergevede ajans, ¢alisma programinda agik¢a belirtmek kaydiyla, bolge planlarinda
ya da saha ¢aligmalar1 sonucunda belirlenen alanlar i¢in ekonomik ve sosyal nitelikli gudimlu
projeleri destekleyebilir.

2.1.1.3.1. Es Finansman

GPD kapsaminda, ajans, toplam proje maliyetinin en fazla yiizde yetmis besi oraninda
mali destek saglayabilir. Ancak bu oran yonetim kurulunun onayi ile %90’a kadar artirilabilir.
Destek orani, projenin hayata gecirilmesinde basvuru sahibi ve ortak olarak rol alacak kurum
ve kuruluslarla ajans arasinda imzalanacak s6zlesmede yer alir. Kalan kisim, bu kurum ve
kuruluslar tarafindan karsilanir. Ancak yatirim izleme ve koordinasyon baskanliklarinin proje
sahibi oldugu projeler, yonetim kurulunun uygun goérmesi durumunda es finansman
aranmaksizin da desteklenebilir.

2.1.1.3.2. Uygunluk Kriterleri

GPD kapsaminda desteklenecek projelere yonelik tic temel uygunluk kriteri

aranmaktadir:
e Bagvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
e Faaliyetlerin uygunlugu
e Maliyetlerin uygunlugu

Gldimli proje desteginden yararlanacak bir projenin ii¢ temel uygunluk kriterini
eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansin proje teklif c¢agris1 yontemi kullanarak yiiriitecegi destek programlari
kapsaminda basvuru sahibi veya ortagi olarak ajansa proje bagvurusunda bulunabilecekler i¢in
gecerli bagvuru sahibi ve ortaklarinin, projenin ve maliyetlerin uygunlugu kriterleri (2.1.1.1.2.
Uygunluk Kriterleri boliimii), bu boliimde belirtilen istisnai hiikiimler sakli kalmak kosuluyla,
gudumli proje destekleri icin de gecerlidir.
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Basvuru Sahibi ve Ortaklarinin Uygunlugu

GPD’de projelerin paydaslar tarafindan sahiplenilmesi ve uygulama siirecinde etkinligin

artirtlmas1 amaciyla, kamu, 6zel sektor ve sivil toplum kuruluslarinin is birligi tesvik edilir.

Gudimli proje desteklerinde Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (a)
bendinde sayilan basvuru sahipleri arasinda yer alan sirketler ile hakim ortagi kamu kurum ve
kuruluslari olan sirketler harig, kar amaci gliden kuruluslar yararlanici olamaz. Ancak kar amaci

giiden kurum ve kuruluslar giidiimlii proje destegi kapsaminda ortak veya istirakci olabilirler.

Giidiimlii projenin yliriitiilmesinde, ayni anda birden fazla kurum ve kurulus rol almasi
halinde bu kurum ve kuruluslardan biri bagvuru sahibi olarak tayin edilir, diger kurum ve
kuruluslar ise bagvuru sahibinin ortagi olarak adlandirilir.

Faaliyetlerin Uygunlugu

GPD kapsaminda,

a) Ozel sektor isletmeciligini giiglendirecek sekilde, iiretim ve ihracat kapasitesinin
gelistirilmesi, 1yi uygulama orneklerinin olusturulmasi, sektorel cesitlenmenin ve
ihtisaslasmanin desteklenmesi, 6zel bilgi, beceri ve teknolojilerin gelistirilmesi,
transferi veya yayginlastirilmasi, yeni finansman modellerinin gelistirilmesi,
tiniversite sanayi is Dbirliginin desteklenmesi, yeni hizmet ve {retim
organizasyonlarinin gelistirilmesi, is birligi aglar1 ve deger zinciri olusturulmasi,
kiimelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapist ve organizasyon modellerinin
gelistirilmesi ve bolgedeki sektorlerin thtiyag duyacag alanlarda insan kaynaklarinin
gelistirilmesi ya da

b) Sosyal dayanismayi ve sorumluluk bilincini giiglendirecek, kiiltiirel degerleri
koruyacak ve gelistirecek sekilde; dezavantajli gruplarin sosyal, kiiltiirel ve fiziksel
hizmetlere erisebilirliklerini kolaylastiracak altyapinin tesis edilmesi; gogiin
olumsuz etkilerinin 6nlenmesi, sosyal hayatin kolaylastirilmasi, somut olmayan

kiiltiire]l mirasin yasatilmasi esastir.

Glidiimli proje kapsaminda desteklenmesi ongoriilen sosyal projeler, bolgenin beseri
ve kurumsal kapasitesini gelistirici ve 6zel ilgi gruplarinin sosyal yagsama aktif katilimin1 tegvik
edici nitelikte olmalidir. Sosyal korumanin saglanmasi, sosyal hizmet sunumu ve sosyal
desteklere yonelik projeler gidimli proje destegi kapsami disindadir.

Proje konusunun sosyal veya iktisadi ag¢idan ajans bolgesi sinirlarini asan ulusal bir
etkisinin olmasi halinde proje faaliyetlerinin gergeklestirilecegi bolgenin disindaki diger
bolgelerdeki ajanslar da bu projeye destek saglayabilirler. Bu hususa ve destek veren diger
ajanslara giidimli proje bilgi formunda detayli olarak yer verilir. Bu sekilde desteklenen
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projelerin sozlesmelerinin imzalanmasindan sonraki tiim asamalara dair ajans destek
mevzuatindan kaynaklanan sorumluluklar, proje faaliyetlerinin gerceklestirildigi bolgedeki

ajans tarafindan yerine getirilir.

Bu faaliyet alanlar1 disinda herhangi bir alanda giidiimlii proje destegi saglanamaz.
Ajans tarafindan bu baglik altinda saglanacak destekler temelde ajansin faaliyet gosterdigi bolge
smirlar1 dahilinde saglanir. Giidiimlii projelerin uygulama siiresi iki yii gecemez. Basvuru
sahibi kurum, projenin uygulamasini zorlastiracak veya geciktirecek her durum hakkinda ajansi
derhal bilgilendirir ve gerekli olmasi durumunda sézlesme degisikligi talebinde bulunur. Diger
taraftan bagvuru sahibi proje uygulama siiresinin uzatilmasi talebinde de bulunabilir. Bu talebin
degerlendirilmesi i¢in gerekli her tiirlii destekleyici kanit, taleple beraber sunulur. S6zlesme
stresi;
a) Proje uygulamasinda ortaya ¢ikabilecek aksakliklart gidermek amaciyla bir defaya
mahsus olmak ve bir ay1 gegmemek iizere genel sekreter karari ile
b) Proje veya faaliyetin yuratulmesini biyuk 6lglide zorlastiran veya gecici olarak
imkansiz hale getiren; yargi siireci, beklenmeyen hal veya miicbir sebepler nedeniyle
bir defaya mahsus olmak ve alt1 ay1 gegmemek iizere yonetim kurulu karari ile

uzatilabilir.

Maliyetlerin Uygunlugu

Projelere iliskin is plani, uygulama projesi ve fizibilite calismalar1 gibi projenin
Bakanlik onayina sunulmasindan 6nce yapilan biitiin harcamalar bagvuru sahibi veya ortaklari
tarafindan karsilanir. Glidiimlii proje desteginden yararlanmak tizere ajansa sunulan projeler
icin hazirlanacak fizibilitelerin, fizibilite destegi kapsaminda desteklenmesine iligkin hiikiimler
bu hususa aykirilik teskil etmez.

Yapim islerine ilisgkin maliyetlerin uygunlugunun degerlendirilmesinde giidiimlii
projeler icin kiiciik dlcekli altyapr projeleri hiikiimleri uygulanir.

Uygun dolayli maliyetler i¢in belirlenen yiizde iki orani ajans tarafindan giidimlii
projeler i¢cin azaltilabilir.

2.1.1.3.3. Giidiimlii Proje Gelistirme ve Degerlendirme Siireci

GPD gerekgesi ve miidahale yonteminin detayli saha ¢aligmalarina, nitel ve/veya nicel
analizlere dayandirilmasi gereklidir. GPD kapsamina alinabilecek fikirler ajans onciiliigiinde
gelistirilir. Proje fikirleri i¢in ajans ilgili kurum ve kuruluslar ile gerekli goriildiigii sayida
toplant1 duzenler. Bu toplantilarda, projelerin gerekliligi, igerigi ve uygulamada yer almasi
gereken muhtemel aktorler, vb. hususlar goriisiiliir.

Yapilan toplantilar neticesinde, uygun gortlen proje fikirleri icin ajans ve potansiyel
yararlanici ve varsa ortaklari/istirakgileri tarafindan Gudumlu Proje Bilgi Formu doldurulur ve
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imza altina alinir. GUdimli Proje Bilgi Formunda, projenin amag, 0ncelik ve faaliyetleri ile
projeye iliskin isletme modeli ve es finansman temini ile diger is birligi esaslarina iliskin
hususlar yer alir. Bu nedenle, potansiyel yararlanicinin, gerekli bilgi ve belgeler ile
taahhitnameleri Glidiimlii Proje Bilgi Formu hazirlik siirecinde ajansa sunmasi gerekmektedir.

Gudumlu Proje Bilgi Formunda ajans, proje énerisinin yeterlilik, yetkinlik ve kalitesini
bolge plani ile uyumluluk, yaygin etki gosterme, model proje olma, mahalli idarelerin rutin
faaliyetlerinin disinda olma, piyasa ve sosyal kesimlerle entegrasyonu giiclendirme gibi
yonlerden temin eder.

Yo6netim kurulunun onayinin ardindan, hazirlanan Giidiimlii Proje Bilgi Formu, ¢alisma
programina eklenmek ilizere Bakanliga gonderilir. Bakanligin giidiimlii proje teklifine iligkin
calisma programi degisikligini kabul etmesinin ardindan fizibilite c¢alismalar1 baslar.

Bakanligin kabuliiniin ardindan giidiimlii projeye iligkin bilgiler KAYS’a islenir.

Bu asamada ajansin koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarinca Kilavuz
ekinde yer alan gidimli proje fizibilite formatina (EK GPDFF) uygun olarak fizibilite raporu
hazirlanir. Bakanlik gerek gormesi halinde farkli fizibilite formatlari belirleyebilir.

Gldumlii projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teskil eden diger belgeler yonetim
Kurulu onayinin ardindan Bakanlik onayina gonderilir. S6z konusu fizibilite raporu ile rapora
esas teskil eden diger belgeler Bakanlik tarafindan uygun goriildiigii takdirde proje ajans
tarafindan desteklenebilir.

Gudimli  proje teklifi fizibilitesinin Bakanlik degerlendirmesi sonucunda
onaylanmamasi1 durumunda proje reddedilmis sayilir. Giidiimlii proje teklifine iliskin
fizibilitenin Bakanlik tarafindan eksiklikler icermesi nedeniyle onaylanmamasit durumunda
daha 6nce siire verilmis olsa da bagvuru sahibine otuz giinden az, doksan giinden fazla olmamak
uzere ek sure verilir. Bu sure sonunda eksiklikler tamamlanarak ajans araciligiyla tekrar
Bakanliga gonderilir. Bagvuru sahibinin proje basvurusundan vazge¢cmesi yahut eksiklikleri
zamaninda giderememesi durumunda proje reddedilir. Bu durumda ayn1 proje teklifi igin ret
tarihinden itibaren bir yil siireyle ajansa glidiimlii proje destegi bagvurusunda bulunulamaz.

2.1.1.3.4. Sézlesmelerin Imzalanmasi ve Uygulama Dénemi

Bakanligin onayiyla desteklenmesi 6ngoriilen projelerin uygulanmasina iligkin ilke ve
kurallar, bagvuru sahibi ve ortaklari ile ajans adina Yonetim Kurulu Bagkani veya Yonetim
Kurulunun yetkilendirecegi genel sekreterin KAYS Uzerinden imzalayacagi bir sdzlesmeye
baglanir.

Sozlesme imzalanmadan once ajans, gerektiginde muhtemel proje sahibinden ek bilgi
ve belge isteyebilir. Sézlesmeler, muhtemel proje sahiplerince ajans tarafindan istenen ek bilgi
ve belgelerin eksiksiz olarak KAYS’a yuklenmesini takiben en geg bes is guni igcinde KAYS
Uzerinden yapilacak bildirimi miiteakip en ge¢ on ig gunu iginde e-imza ile imzalanir. E-imza

kullanilamamas1 durumunda ajansa bagvuru yapilir. Bu siire zarfinda ajansa bagvurmayan veya
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sozlesme imzalamayacagini yazili olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen belgeleri
zamaninda sunmayan muhtemel proje sahipleri sz konusu destekten feragat etmis sayilir ve
ayni faaliyet i¢in siire bitiminden itibaren bir yil stire ile tekrar basvuruda bulunamazlar. Bu siire
zarfinda, miicbir bir sebepten 6tiirli s6zlesme imzalamaya gelemeyecegini bildiren muhtemel
proje sahiplerine yirmi is giinii giinliik ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin ger¢ege aykiri

yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farkli olmasi durumunda s6zlesme imzalanmaz.

Muhtemel proje sahibi tarafindan imzalanmig olan giidiimlii proje bilgi formu ve ekleri
ile ek caligmalar, giidiimlii proje destek s6zlesmesinin de dogal ekleridir.

Proje teklif ¢agris1 yonteminde uygulama donemi i¢in bu Kilavuzda belirtilen hiikiimler,
GPD kapsaminda desteklenen projeler i¢in de uygulanur.

2.1.2. Finansman Destegi ve Faizsiz Kredi Destegi

Finansman destegi, basvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler igin, ilgili araci
kuruluslardan alinacak krediler karsiliginda 6denecek finansman giderlerinin, ajans tarafindan

karsilanmasini dngdren mali destektir.

Faizsiz kredi destegi, ajansin basvuru rehberine uygun projelere araci kurumlar

vasitastyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle saglayacagi mali destektir.

Ilgili aract kurulus, finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda, Kiigiik
ve Orta Olgekli Isletmeleri Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi, Kredi Garanti Fonu,
Tiirkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi AS., diger bankalar ve finans kuruluslari gibi belirlenen
ajans ya da ajanslarin anlagsmali oldugu kurum ve kuruluslar1 ifade etmektedir.

2.1.2.1. Finansman Destegi ve Faizsiz Kredi Destegi Biitcesi

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegine ne kadar biit¢e ayrilacagi ve destek alanlari
ajansin ¢aligma programinda ayrintili bir sekilde belirtilir ve bu programlar ¢alisma programina
uygun olarak gergeklestirilir.

2.1.2.2. Odemeler

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegine iliskin ddemeler, ajansin mali yapisi,
kaynak kullanim etkinligi ve araci kurulusun isleyise ve masraflara iliskin teklifi gibi hususlar
g0z oniinde bulundurularak ajans ile ilgili araci kurulus arasinda yapilan protokol hikimleri
cergevesinde gergeklestirilir.

2.1.2.3. Geri Odeme Sireleri

Faizsiz kredi destegi programlarinda, yararlaniciya sdzlesme tarihinden itibaren en az
alti ay geri 6demesiz donem taninir ve geri 6deme islemleri, s6zlesme tarihinden itibaren en

fazla li¢ yi/ iginde tamamlanir.
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Finansman destegi programlarinda ise, verilecek finansman desteginin vadesi dort yili
gecmemek Uzere, Ajans ile ilgili araci kurulus arasinda yapilacak protokol hiikiimleri

cergevesinde belirlenir ve bagvuru rehberinde ilan edilir.

Finansman destegi programlarinda, yararlanici ile araci finans kurulusu arasinda

yapilacak s6zlesme hiikiimlerine gore kredinin geri 6deme stireleri belirlenir.

2.1.2.4. Destek Sirecinin Takibi

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda kredi basvurusu
yapilmasindan, projenin tamamlanmasina kadar gegen siirecin yakindan takibi ic¢in ajans ile
ilgili arac1 kurulug tarafindan elektronik bir sistem tesis edilir. Kredinin fiili kullandirma
asamasinda gerekli bilgiler bu sisteme kaydedilir. Bu sistem araciligiyla ilgili aracit kurulus
tarafindan yapilan ddemelerin ve onay bildirimlerinin takibi yapilir. Sistemin kurulmasindan

ve igletilmesinden sorumlu olacak taraf yapilacak protokolde belirlenir.

2.1.2.5. Izleme ve Raporlama

Finansman destegi kapsaminda, projenin izlenmesi teknik agidan ajans, mali agidan
aract kurulus sorumlulugundadir. Bu kapsamda ilgisine gore ajans veya araci kurulus,

faaliyetlerin ilgili sézlesmelere uygunlugunu kontrol eder.

Faizsiz kredi desteginde yararlanicinin, araci finans kuruluslarmma yapacagi geri
O0demeler ajans tarafindan izlenecektir. Yararlanicinin geri 6demeleri aksatmasi ve diger
sozlesmeye aykirilik hallerinde destegin durdurulmasi ve iptali ile ilgili ayrintili hiikiimler
protokolde belirtilir.

Geri 6demelerin izlenmesinde yararlanicinin ve proje kapsaminda gorev alan kisilerin
kusur ve ihmalleri sebebiyle dogacak olan ceza, faiz ve benzeri maliyetler proje uygun
maliyetlerinden sayilmaz ve proje hesaplarinda muhasebelestirilemez. Finansman desteginde,
kredinin anapara tahsis, takip ve tahsil sorumlulugu; faizsiz kredi desteginde ise kredinin takip
ve tahsil sorumlulugu araci kuruluslara aittir. Aracit kuruluslar bu siireglerde masraf ve
komisyon gibi higbir ad altinda kalkinma ajansindan talepte bulunamaz.

Kredi Garanti Fonundan kefalet talep eden finansman destegi ve faizsiz kredi destegi
basvuru sahiplerinin s6z konusu fon tarafindan verilen hizmetler karsiliginda 6dedikleri

komisyon ve masraflar da proje uygun maliyetlerinden sayilmaz.

Ajans gerekli gordiigii durumlarda, ilgili araci kurulustan ve yararlanicidan projeye
iligkin bilgi ve rapor isteyebilir. Ajansa yapilan biitiin raporlamalarda resmi yollardan imzali ve
yazili olarak teslim edilen veya gonderilen raporlara ve bunlarin ajans kayitlarina gectigi
tarihlere itibar olunur. Ayrica, ajans, ilgili araci kurulustan, destek verilen projelere iliskin
giincel bilgileri diizenli araliklarla tesis edilecek elektronik sisteme iglemesini talep eder ve bu
kayitlarin gilincelligi ve dogrulugunu uygun araliklarla kontrol eder veya ettirir.
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Proje faaliyetlerinin yapildigma dair nihai rapor, proje uygulama siiresinin bitimini
miteakip en ge¢ kirk bes giin iginde yararlanici tarafindan ajansa sunulur. Nihai rapor 6rnegi
protokole eklenir.

2.1.2.6. Uygunluk Kriterleri

Ajans, bolgesel gelismenin hizlanmasi, bdlge planinin  ve programlarinin
gergeklestirilmesi amaciyla bu destek kapsaminda faaliyet alani, sektor, isletme 6lcegi, faaliyet
yeri ve istthdam biiyiikliigi gibi kriterleri detayli olarak bagvuru rehberinde belirtir.

Basvuru Sahibinin Uygunlugu

Bagvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu i¢in proje teklif cagrisi kapsaminda belirlenen
kriterler faizsiz kredi destegi ve finansman desteginden yararlanacaklar i¢in de gegerlidir. Ajans
basvuru rehberinde belirtmek kaydiyla bdlgenin kosullarina, bolge plan1 ve programlarinin
amag ve Onceliklerine gore, odaklanmayi saglayabilmek i¢in bagvuru sahibi ve ortaklari igin ek
kriterler belirleyebilir.

Basvuru sahibinin kredi uygunluk durumu sézlesme imzalanmadan once bir kez daha
araci kurulus tarafindan kontrol edilir.

Projelerin Uygunlugu

Ajans, faizsiz kredi destegi ve finansman desteginden yararlandirilacak projelerin
teknik uygunlugunu, bdlge plan ve programlari ile ajans ¢alisma programinda yer alan ve
bdlgenin ekonomik ve sosyal gelisimi i¢in dncelikli gordiigii sektorleri ve konulari tespit ederek
belirler.

Asagida belirtilen sektorlerle ilgili projeler bu desteklerden faydalanamaz;

o (iftciler tarafindan sdzlesmeli iiretilip, tiitiin alicilar1 tarafindan satin alinan tiitiin
uretimi haricinde ttttn Gretimi,

e Tutln mamull treticileri ve tiitiin isleme tesisleri,

e Tirk Gida Kodeksi Alkolsiiz Igecekler Tebligine uygun olmayan iceceklerin
uretimi,

e Talih oyunlar sektoriine dahil olan herhangi bir sirketin isletmesi,

e Ddviz spekulasyonu ve mali spekiilasyonlar igeren faaliyetler; borsa yatirimlari,

e Gayrimenkul yatirimlari.

Asagida belirtilen proje ve faaliyetler, faizsiz kredi destegi ve finansman destegi
kapsaminda ajanslar tarafindan desteklenemez:

e Siyasi veya etnik igerikli proje ve faaliyetler,

e Hukuka, genel sagliga ve toplumun genel ahlak anlayisina aykiri proje ve faaliyetler.
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2.1.2.7. Tigili Aract Kurulusun Belirlenmesi

Mgili arac1 kuruluslarla ortak kaynak kullandirmanin usul ve esaslari, ajanslar ile ilgili
araci kuruluglar arasinda akdedilecek ikili ve ¢ok tarafli anlagsmalar (uygulama protokolleri) ile
belirlenir ve bunlarin birer niishasi bilgi i¢in en ge¢ 3 is giinii i¢ginde Bakanliga gonderilir.
Bakanlik gerekli gordiigiinde ajanslar i¢in tip protokoller hazirlayabilir.

Ajansin akdedecegi bu protokollerde; destek kapsaminda kullandirilabilecek kredilerin
tirleri, kapsamu, st limitleri, vade sec¢enekleri, ajans tarafindan karsilanacak azami destek
miktarlari, kredi taleplerini degerlendirme ve bildirim siiresi, kredi taleplerinde basvurandan
talep edilecek belgeler ile kredi teminati, uygulanacak faiz oranlari, kredi kullanimlar
nedeniyle proje sahibinden talep edilebilecek islem masraflari, destegin 6denme usulii ve
zamant, ajansin ve ilgili arac1 kuruluslarin sorumluluklari, muacceliyet durumlari, temerriit hali,
temerrlit faizi ve destegin durdurulmasi veya iptal edilmesi, kredinin erken kapatilmasi
(yararlanici tarafindan kredinin vadesinden once ddenmesi) veya kredi sozlesmesinin ilgili
aract kurulus tarafindan feshi durumunda taraflarin hak ve yikimlullkleri, projelerin
sO0zlesmede belirtilen kurallara uygun tamamlanamamasi durumunda ilgili araci kuruluslarin ve
ajansin hak ve yilikiimliiliikkleri ve uyusmazlik hallerinde yetkili olacak mahkemeler, tebligat
adresleri, protokolun siresi, gizlilik gibi destegin uygulanma siirecine iligkin hususlar detayli
bir sekilde diizenlenir. Bakanlik gerekli gordiigiinde, ilgili araci kuruluslarla uygulama
protokollerinin tabi olacag1 ¢erceve protokoller imzalayabilir.

Ajans, calisma programinda belirtilen amaglar dogrultusunda, anlagsma yapacagi
kurumlar ile gériismeler yapar. Uygun bulunan kurumlar ve muhtemel protokol ile ilgili detayli
bir rapor hazirlanarak, genel sekreterin onayina sunulur. Genel sekreterin uygun bulmasi
halinde ilgili aract kuruluslarla imzalanacak protokol hazirlanir. Hazirlanan protokol
imzalanmak Uzere yonetim kuruluna sunulur. Yénetim kurulunun protokolii uygun bulmasi
halinde yonetim kurulu baskani veya yonetim kurulunun yetki vermesi halinde genel sekreter
protokolii imzalar.

2.1.2.8. Proje Basvurulari ve Degerlendirme Siireci

Faizsiz kredi destegi ve finansman destegi ilgili arac1 kuruluslar eliyle ve imzalanacak
uygulama protokolleri ¢cercevesinde kullandirilir.

Ajans tarafindan hazirlanacak finansman destegi veya faizsiz kredi destegi teklif
cagrilarina iligkin basvuru rehberlerinde; anlasmali araci1 kuruluslar, yararlanici ile ilgili araci
kurulus arasinda yapilacak kredi sozlesmesinin siiresi, destek verilecek kredilerin tiirleri,
limitleri ve vadeleri ile ajansin saglayacagi azami destek tutarlari, faiz ve anaparanin geri
O0denme zamani ile yararlanma ve O6deme kosullar1 gibi hususlar agik¢a belirtilir. Ajans
tarafindan hazirlanacak basvuru rehberleri zikredilen hususlar agisindan Bakanlik onayina tabi
olup finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarina iliskin duyuru ve potansiyel
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basvuru sahiplerinin bilgilendirmesine iliskin dokiimanlar, Bakanlik, ajans ve anlagsmali oldugu

tiim araci kuruluglarin internet sayfalarinda ilan edilir.

Yararlanici, finansman destegi ve faizsiz kredi destegine iliskin bagvurularini bagvuru
rehberinde ilan edilen bankalardan alacaklar1 kredi uygunluk (kredi kabul) belgesi ile birlikte
ilgili ajansa yapar. Buna ilave olarak, ajans tarafindan yapilacak degerlendirmeye esas teskil
etmesi agisindan KAYS iizerinden “Finansman Destegi/Faizsiz Kredi Destegi Bagvuru Formu”
(EK F) doldurulur.

Basvuru belgeleri arasinda, imzali ve kaseli kredi uygunluk yazisi bulunmayan veya
kredi uygunluk talebi heniiz sonuglandirilmamis bagvurular i¢in projenin teslim tarihine kadar
ilgili aracit kurulusa kredi uygunluk basvurusunda bulundugunu belgeleyemeyen bagvuru
sahiplerinin bagvurulari, 6n inceleme asamasinda reddedilir. Kredi kabul yazis1 yerine ilgili
araci1 kurulustan verilen kredi uygunluk bagvuru yazisi ile ajansa basgvuran bagvuru sahiplerinin
kredi uygunluk talepleri, uygulama protokollerinde belirtilen siire i¢erisinde sonuglandirilarak
kredi talebi uygun goriilenlerin ajans tarafindan degerlendirilmesine devam edilir, kredi talebi
uygun gorilmeyenlerin basvurulari ise 6n incelemede reddedilir.

Yararlanicilarin mali yonetim risk ve kapasitelerine iliskin kredibilite degerlendirmesi,
ilgili araci kuruluglar tarafindan kendi mevzuat ve uygulamalari gercevesinde yapilir.
Projelerin, plan ve programlar ile diger kalkinma politika ve araglarina uygunlugu ve yerel
kalkinmaya katkist yonleri bakimindan teknik olarak degerlendirilmesi ise bagimsiz
degerlendirici asamast olmaksizin PFDY ve bu Kilavuzda belirtilen degerlendirme siireci
cergevesinde yapilir. Ancak degerlendirme komitesi iiyelerinin belirlenmesinde bagimsiz
degerlendiricilerin se¢im yontemi uygulanir.

Finansman destegi ve faizsiz kredi desteginde projenin tamamlandig1 tarihin
belirlenmesinde proje uygulama siiresi dikkate alinir.

2.2. TEKNIK DESTEK

Ajans tarafindan saglanacak teknik destegin amaci, bolgedeki yerel aktorlerin bolgesel
kalkinma agisindan 6nem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve
uygulama asamalarinda sikinti ile karsilasilan ¢alismalarina egitim verme, program Ve proje
hazirlanmasina katki saglama, gegici uzman personel gorevlendirme, danismanlik saglama, lobi

faaliyetleri ve uluslararasi iliskiler kurma gibi konularda destek saglamaktir.
Ajans tarafindan saglanacak teknik destek; ajans tarafindan yayimlanan herhangi bir
proje teklif ¢cagrisi ile iligkilendirilmemek kosuluyla;
e Yerel yonetimlerin basta planlama ¢aligmalar1 ile bolge plan ve programlarini
uygulayici veya yerel kalkinma kapasitesini artiric1 faaliyetlerini ve
e Diger bagvuru sahiplerinin yerel ve bolgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek

caligmalarin1 kapsamak zorundadir.
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Ajans ayn1 proje icin, mali destek veya teknik destekten sadece birini saglayabilir.
Ancak, gudumli projeler igin bu hiikim uygulanmaz.

2.2.1. Teknik Destek Faaliyeti Butcesi

Teknik destek kapsaminda yararlanict kurulusa herhangi bir dogrudan mali destek
verilmez. Ajans bu destekleri mevcut biitge ve personel imkanlari ¢ergevesinde kendi personeli
eliyle ya da hizmet alimi yoluyla saglayabilir. Teknik desteklerin hizmet alimi yoluyla
saglanmasina, ajans personelinin is yogunlugu ve saglanacak destegin niteligi géz Oniinde
bulundurularak genel sekreter tarafindan karar verilir. Teknik destegin hizmet alimi1 yoluyla
saglanmasi1 durumunda; her bir teknik destegin ajansa toplam maliyeti 4734 sayili Kamu Ihale
Kanununun 22 nci maddesinin birinci fikrasinin d bendinde biiyiiksehir belediyesi sinirlar
dahilinde bulunan idareler igin her yil belirlenen limiti asamaz.

Yararlanici kurumun séz konusu destegin saglanmasi siiresince ve dogrudan destek
nedeniyle gelir elde etmesi miimkiin degildir. Yararlanicinin bu hiikme ragmen, boyle bir gelir
elde ettiginin tespiti durumunda, ilgili gelir ajansa aktarilir. Bu hususa yapilacak s6zlesmede
yer verilir.

2.2.2. Es Finansman

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanici kurulustan herhangi bir nakdi katki talep
edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gergeklestirilebilmesi igin gerekli calisma
materyalleri ile egitim, ¢alistay vb. caligmalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler
yararlanici veya ortagi tarafindan saglanir. Yararlanict kurulusun veya ortaginin teknik destegin
gerceklestirilmesinde saglayacagi bu tiir ayni katkilarin bagvuru formunda belirtilmesi gerekir.
Ajans tarafindan saglanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanlarin yol ve
konaklama giderlerini kapsar.

2.2.3.Uygunluk Kriterleri

Teknik destek saglanacak basvurularda ii¢ temel uygunluk kriteri aranmaktadir:

e Bagvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
e Teknik destek saglanacak faaliyetlerin uygunlugu

e Maliyetlerin uygunlugu

Teknik destekten yararlanacak bir projenin (i¢ temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak
yerine getirmesi zorunludur.

Basvuru Sahibi ve Ortaklarinin Uygunlugu

Ajansin proje teklif c¢agris1 yontemi kullanarak yiiriitecegi destek programlari
kapsaminda bagvuru sahibi veya ortagi olarak ajansa proje basvurusunda bulunabilecekler igin
gecerli basvuru sahibi ve ortaklarinin, projenin ve maliyetlerin uygunlugu kriterleri (2.1.1.1.2.
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Uygunluk Kriterleri boliimii), bu boliimde belirtilen istisnai hiikiimler sakli kalmak kosuluyla,
teknik destekler icin de gecerlidir. Teknik desteklerden yararlanabilmek igin, ayni boliim altinda
yer alan Basvuru Sahibinin ve Ortaklarinin Uygunlugu basliginda gegen (g) bendi hikmi harig

olmak tizere, bu kriterlerin tamaminin yerine getirilmesi zorunludur.
Ajans tarafindan saglanacak teknik desteklerden

Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme Yonetmeliginin 7/A maddesinde
belirtilen bagvuru sahipleri yararlanabilir.

Teknik Destek Saglanacak Faaliyetlerin Uygunlugu

Ajans sadece agagida belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek saglayabilir:
e Egitim verme,

e Program ve proje hazirlanmasina katki saglama,

e Gegcici uzman personel gorevlendirme,

e Danigmanlik saglama,

e Lobi faaliyetleri ve uluslararasi iliskiler kurma

gibi kurumsal nitelikli ve kapasite gelistirici faaliyetler.

Ajans tarafindan bu baslik altinda saglanacak destekler temelde ajansin faaliyet
gosterdigi bolge smirlar1 dahilinde saglanir. Ancak amaglarina uygunlugu gerekgelendirildigi
durumlarda 6zellikle ulusal veya uluslararasi iliskiler gerektiren bazi destekler bolge disinda da
saglanabilir. Teknik destekler kapsamindaki benzer faaliyetler igin yapilacak hizmet
alimlarinda maliyet etkinligi saglamak amaciyla ortak tedarik stireci ytirtitiilebilir.

Maliyetlerin uygunlugu

Teknik destegin hizmet alimi yoluyla karsilandig1 durumda sadece uzman giderleri (yol
ve konaklama dahil) hizmet alimi gergevesinde ajans tarafindan karsilanir. Bu maliyetler
haricinde yer alan tiim maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamindadir. Bununla beraber,
teknik destek faaliyeti ile dogrudan ilgili ve siiresi dahilinde alinabilecek ulusal /uluslararasi
sertifika, belgelendirme ve bir kereye mahsus olmak (zere sinav iicretleri de teknik destek
kapsaminda degerlendirilebilir. “2.2.2. Es Finansman” boliimiinde belirtildigi iizere teknik
destek faaliyetlerinin gerceklestirilebilmesi i¢in gerekli calisma materyalleri ile egitim, ¢alistay
vb. ¢caligmalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanici tarafindan saglanir.
Teknik destegin gerceklestirilmesi igin sarf malzemesine ihtiya¢ duyulmasi, bunlarin
yararlanici tarafindan saglanamamasi ve ajansin uygun gormesi durumunda, teknik destegin
toplam maliyetinin yizde 5’ini gegmeyecek sekilde bu malzemeler destek kapsaminda
saglanabilir.
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2.2.4.Teknik Destek Basvurulari

Teknik destek faaliyetine iligkin usuller, esaslar ve gerekli tiim belgeler, siirekli olarak
ajans internet sitesinde yayinlanir. Teknik destek basvurulari siirekli olarak alinir. Ancak,
bagvurular ikiser aylik donemler halinde degerlendirilir. Bu donemler; Ocak-Subat, Mart-
Nisan, Mayis-Haziran, Temmuz-Agustos, Eyliil-Ekim ve Kasim-Aralik donemleridir. Teknik
destek basvurulari her bir donemin tamamlanmasini takip eden ilk on bes is guni icerisinde
degerlendirilir.

Ornegin; Ocak-Subat déneminde alinan basvurular mart aymin ilk on bes is giinii icinde
degerlendirilir.

Teknik destek bagvurulari, KAYS tizerinden proje teklif ¢agrisindaki usul takip edilmek
suretiyle yapilir. KAY'S iizerinden iiretilen taahhiitname bagvuru doneminin sona ermesini takip
eden bes is giinii igerisinde imzalanir. Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmasi esastir.
Taahhutnamenin e-imza ile imzalanmadigi hallerde taahhiitname, bagvuru sahibi tarafindan
ayni siire iginde elden veya posta yolu ile ajansa teslim edilir. Baska yollarla (6rnegin faks ya
da elektronik posta ile) gdnderilen ya da 1slak imzali taahhiitnamesi baska adreslere teslim

edilen basvurular reddedilecektir.

Her bagvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarasi ile kaydedilir

2.2.5.Degerlendirme Siireci

Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir bagvuru,
Genel Sekreterce gorevlendirilecek ilgili ajans uzmanlarindan olusan en az U¢ kisilik bir
degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Genel sekreter, gorevlendirmede
degerlendirme komisyonu baskanini da tayin eder. Degerlendirme komisyonunun ¢alisma esas
ve usulleri, Kilavuz kapsaminda belirtilen hususlar ¢er¢evesinde ajans tarafindan belirlenir.

Degerlendirme; 0n inceleme ve nihai degerlendirme olmak {iizere iki asamalidir.
Degerlendirme komisyonunun uygun goérmesi durumunda bu iki asama ayni oturumda

gerceklestirilebilir.

On inceleme

Bu asamada teknik destek basvurusunun, Teknik Destek Kontrol Listesindeki (EK TD)
kriterleri karsilayip karsilayamadigi degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Bu
listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa teknik destek bagvurusu bu agsamadan
sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. Ajans on inceleme esnasinda eksik evrak tespit
etmesi halinde yararlanicidan bu eksik evraklari temin etmesini talep edebilir. Eksik evrak

temini degerlendirme i¢in belirlenen siire i¢cinde gerceklestirilir.
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Nihai Degerlendirme

On incelemeyi gegen basvurular; asagida yer alan degerlendirme tablosuna gore
degerlendirmeye tabi tutulacaktir.

Degerlendirme Tablosu Puan
1. Bagvuru, teknik destek kapsaminda desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili? 30

2. Teknik destek bagvurusu, diger uygulanan/uygulanacak programlarla

karsilastirildiginda katma deger yaratacak unsurlar i¢eriyor mu? 30

3. Ihtiyaglar ve sorunlar ne kadar dogru bir sekilde tanimlanmig? 20

4. Bagvurunun beklenen sonuglarinin, hedef gruplar iizerinde siirdiiriilebilir bir 20

etkisi var m1? Carpan etkileri olacak m1?
TOPLAM PUAN 100

Teknik destek basvurulari, proje teklif ¢agrisi yonteminde bagimsiz degerlendiriciler

tarafindan gergeklestirilen degerlendirme usulleri uyarinca, degerlendirme komisyonu Uyeleri

tarafindan degerlendirilir ve puanlari belirlenir.

Degerlendirme sonucunda, basarili (65 puandan az olmamak kaydiyla ajans tarafindan
belirlenecek toplam basar1 puani) bulunan projeler ve ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli puan
tablolar1 hari¢) olarak hazirlanacak ve tiim degerlendirme komisyonu {iyeleri tarafindan
imzalanacak degerlendirme raporu ile birlikte genel sekreterin onayina sunulur. Degerlendirme
raporunun ekinde, puan tablolar1 da yer alir. Degerlendirme raporunda s6z konusu teknik
destegin bizzat ajans tarafindan karsilanmasi veya hizmet alimi yoluyla saglanmasi
yontemlerinden hangisinin takip edilecegine iliskin goriise de yer verilir. Genel sekreter, teknik
destek yontemi konusunda nihai onay yetkisine sahiptir.

Degerlendirme sonucunda teknik destek basvurusu uygun bulunan basvuru sahipleri,

ajansin internet sitesinde ilan edilir ve boylece sdzlesme imzalamaya davet edilmis sayilirlar.

Basarili bulunan teknik destek bagvurulari, ajansin biitce imkanlar1 ¢ergevesinde basari
sirasina gore desteklenirler. Ajans yil igerisinde yeni bagvuru almama yetkisine sahip olup bu
durumda o y1l igerisinde yeni basvuru alinmayacagi ajans internet sitesinde duyurur.

Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan teknik destek bagvuru sahipleri,
basarisizlik nedeni de belirtilmek suretiyle, Ajans tarafindan KAYS uzerinden bilgilendirilir.
Bu bildirimi takip eden besinci giinlin sonunda s6z konusu husus teblig edilmis sayilir.
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2.2.6.Sozlesmelerin Imzalanmasi ve Uygulama Donemi

Teknik destek talepleri uygun goriilen bagvuru sahipleri ile ilan tarihinden itibaren on is
gund i¢inde elektronik ortamda sdzlesme imzalanir. Ajans, sozlesme imzalanmasi i¢in gerekli
stireyi gozeterek, gerektiginde basvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Teknik destek
sOzlesmesi, bagvuru sahibi ve ajans adina yonetim kurulu bagkani veya yonetim kurulunun
yetkilendirmesi halinde genel sekreter tarafindan KAYS iizerinden imzalanir. E-imza
kullanilamamasi durumunda s6zlesme imzalanmasina iliskin siire i¢inde basvuru sahibinin
gjansa miiracaati zorunludur. Bu siire zarfinda s6zlesme imzalamak {lizere ajansa bagvurmayan
veya sOzlesme imzalamayacagini yazili olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen
belgeleri zamaninda sunmayan basvuru sahipleri sz konusu destekten feragat etmis sayilir ve
ayni faaliyet i¢in bir yil sure ile tekrar bagvuruda bulunamazlar. Bu siire zarfinda, miicbir bir
sebepten otiirii sozlesme imzalamaya gelemeyecegini bildiren sézlesme sahiplerine on giinliikk
ilave siire tanmabilir. Sunulan belgelerin gergege aykirt yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve

belgelerden farkli olmast durumunda da bagvuru sahibiyle s6zlesme imzalanmaz.

Basvuru sahibi tarafindan doldurulmus olan teknik destek talep formu ve ekleri, teknik
destek s6zlesmesinin de dogal ekleridir. Bu sebeple, degerlendirmeye tabi tutulan metinde yer

alan bilgilerde uygulama esnasinda degisiklik yapilmamasi esastir.

Teknik destegin hizmet alimi yoluyla saglandigi durumlarda, hizmet alimi ajans
tarafindan kendi tabi oldugu esas ve usuller c¢ergevesinde gerceklestirilecektir.
Uzman/danigman firma, ajans ile yaptigi hizmet sézlesmesi ¢ergevesinde, talep edilen teknik
destegi ajans adina bagvuru sahibine saglayacaktir.

Teknik destek faaliyetleri talebin ajans tarafindan karsilanmasi durumunda destek
sOzlesmesi imzalanmasindan, hizmet alimi1 yontemi ile karsilanmas1 durumunda ise yiiklenici
ile sozlesme imzalanmasindan itibaren alti ay i¢inde tamamlanir. Talebin fazla olmasi,
yogunluk ve baska sebeplerden dolayi, onaylandigi halde a/# ay i¢inde tamamlanamayan teknik
destek faaliyetlerinin uygulama siresi; ajansin is yiikii, uzman profili ve ¢alisma programi goz
onunde bulundurularak, genel sekreter tarafindan en fazla bir ay uzatilabilir. Teknik destek
faaliyetinin, sozlesme bitig tarihini miiteakip yararlanici, en ge¢ otuz gln igerisinde nihai
raporunu ajansa sunar.

Proje teklif ¢agris1 yonteminde uygulama donemi i¢in bu Kilavuzda belirtilen hiikiimler,
mabhiyetine uygun diistiigii 6lciide, teknik destek kapsaminda desteklenen projeler i¢in de aynen
uygulanir.
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DESTEK YONETIMI KILAVUZU EKLERININ LISTESI

Belge Belge Adi Aciklama
No
H-1 Destek programlar1 kapsaminda cesitli Tarafsizlik ve Gizlilik Beyan1 agamalarda

gorev listlenenler tarafindan imzalanmasi gereken belge

H-2 Miilga (Basvuru Rehberi
Kontrol Listesi)

H-3 Basvuru Rehberi Bagvuru siirecinde potansiyel basvuru sahiplerine yol
gosterecek olan referans belge

H-3.1 |Bagvuru Formu Bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin detayli bilgileri
verebilmeleri icin standart form

H-3.2 |Butce Projede belirtilen faaliyetleri ger¢eklestirmek tizere ihtiyag
duyulan maliyetlerin, gerekcelerinin, beklenen finansman
kaynaklarinin ve harcama takviminin belirtildigi format

H-3.3 |Mantiksal Cerceve Projelerin planlanmasi, izlenmesi ve degerlendirilmesi i¢in
kullanilan analitik bir ara¢

H-3.4 |Ozgecmis Projede yer alacak kilit personelin projedeki rollerini
gosteren 6zgegmis formati

H-3.5 [Standart S6zlesme Potansiyel bagvuru sahiplerinin, destek almaya hak
kazandiklar1  takdirde ne tiir bir  sdzlesme
imzalayacaklarii gormeleri i¢in hazirlanan standart
sozlesme

T-1 Proje Teklif Cagris1 [lan1 Proje teklif ¢agrisi ilani/duyuru metni

T-2 Bilgilendirme Toplantilar1  |Bilgilendirme gunlerinin organizasyonunu

Kontrol Listesi destekleyecek kontrol listesi

T-3 Katilimc Listesti Bilgilendirme giinleri ve egitimler gibi  ¢esitli
faaliyetlerde ~ kullanilabilecek  ve  katilimcilarin

T-4 Uzman Raporu Bilgilendirme toplantisinda gorev alan Ajans uzmanimnin

toplant1 sonras1 hazirlayacagi rapor formati
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T-5 Egitimler i¢in Duyuru Ajansin diizenleyecegi egitim programlari ile ilgili
duyuru metni
T-7 Egitim Hazirliklar1 Kontrol [Egitimlerin organizasyonunda kullanilacak kontrol
Listesi listesi
T-8 Katilimelar I¢in Egitim Egitime katilanlara, verilen egitimi degerlendirmek
Degerlendirme Formu amaciyla, egitim sonrasi uygulanacak anket
T-9 Egitim Uzman1 Raporu Egitim tamamlandiktan sonra egitimi veren uzmanin
hazirlayacagi raporun formati
T-10 |Ajans Uzmani Raporu Egitim tamamlandiktan sonra egitimde gozlemci olarak
gorev alan ajans uzmaninin hazirlayacagi raporun formati
T-11  |Bagmmsiz Degerlendiriciler/ [Kamu personeli olmayan bagimsiz degerlendiriciler ve
Degerlendirme Komitesi degerlendirme komitesi Uyeleri ile ajans arasinda yapilacak
Uyeleri icin Taahhiitname  |sdzlesmenin format:
T-12  |Tarafsizlik ve Gizlilik Degerlendirme siirecine katilan bagimsiz degerlendiriciler,
Beyannamesi degerlendirme komitesi Uyeleri ve gozlemci Gyeler ile
gozlemci statiisiinde olanlarin imzalamasi gereken belge
T-14  |Teslim Alind1 Belgesi Elden teslim alinan proje bagvurulari i¢in basvuru
sahiplerine teslim sonrasi verilen belge
D-1 Geg Teslim Bildirimi Taahhutnameleri ge¢ teslim alinan bagvuru
sahiplerine gonderilecek bildirim
D-2 On Inceleme Raporu Ajans  personeli tarafindan  gerceklestirilen  proje
basvurularinin 6n incelemesi sonrasi hazirlanacak rapor
formati
D-3 On Incelemeyi Gegemeyen |On incelemeyi gecemeyen proje bagvurularinin sahiplerine
Proje Basvurulari Igin yapilacak olan bildirim
Bilgilendirme Mektubu
D-4 Eksik Evrak Tamamlama Proje bagvurularinin 6n incelemesi asamasinda eksik

[hbar1

evraklari  bulunan  basvuru  sahiplerine  evraklar

tamamlamak Uizere ek sure verilmesini iceren bildirim
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D-5 Eksik Evrak Sebebiyle Ret  |Eksiklikleri tamamlamak (zere verilen sure sonunda
Mektubu (ek siire sonras1)  |eksikliklerini  tamamlamayan  bagvuru  sahiplerine
gonderilecek degerlendirme dis1 kaldiklarinmi igeren yazili
bildirim
D-6 Nihai Proje Bagvurusu Asamali teklif ¢agris1 yonteminde, 6n proje basvurusu
Daveti basarili bulunup, kisa listeye giren basvuru sahiplerine
nihai proje basvurularin1 sunmalar i¢in yapilan yazili
bildirim
D-7 Bagimsiz Degerlendirici Bagimsiz degerlendiricilerin yaptiklar1 degerlendirme
Raporu sonucunda hazirlayacaklari, puanlama ve agiklamalar
igeren rapor formati
D-8 Degerlendirme Komitesi Degerlendirme  komitesinin ~ teknik ve  mali
Nihai Degerlendirme Raporu [degerlendirmeye iligkin hazirladigi nihai
degerlendirme raporu formati
D-9 Basarisiz Proje Bagvurulari  [Mali destek almaya hak kazanamayan bagvuru sahiplerine
icin Bilgilendirme Mektubu |yazili bildirim
D-10 |Yedek Listede Olan Bagvuru |Yedek listede olan bagvuru sahiplerine yazili bildirim (esik
Sahiplerine Bilgilendirme  |degerin tlizerinde puan almasina ragmen, biitge Kkisiti
Mektubu nedeniyle asil proje listesine giremeyen basarili proje
basvurulari)
D-11  |Asil Liste Bildirimi Mektubu |Destek almaya hak kazanan proje sahiplerini sozlesme
imzalamaya davet etmek i¢in yapilan bildirim
D-12  |Uzman Degerlendirme Degerlendirme siirecine bagimsiz degerlendirici veya
Formu degerlendirme komitesi liyesi olarak katilan uzmanlarin
performansinin degerlendirilmesi amaciyla, ajans personeli
tarafindan doldurulacak form
I-1 Miilga (Destek Programi
Performans Gaostergeleri)
i-2 Proje Klasorii Kontrol Listesi|Proje izleme siirecindeki faaliyetlerin tarihleri ve kisa

acgiklamalari
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I-3 Irtibat Kayit Formu Yararlaniciyla yapilan gorlismeler neticesinde, projenin
zamaninda  ve  sOzlesmeye  uygun  sekilde
uygulanmasini etkileyecegi degerlendirilen 6nemli
hususlar ve bunlara iligkin tedbirlerin kayit altina
alindig1 standart form

i-4 [k Veri Giris Raporu (ilk Ik izleme ziyareti sirasinda yapilan tespitleri de iceren ve

Izleme Ziyareti Raporu) projenin temel verilerinden olusan rapor
i-5 Milga Izleme Ziyaretleri
Plani
I-6 Izleme Ziyareti/Anlik izleme |Izleme ziyaretleri sirasinda faaliyetlerin, projedeki
Ziyareti Raporu ilerlemenin, risklerin ve sorunlarin kaydedildigi rapor
I-7 Hedef Gruba Sunulan Hizmet|Yararlanici tarafindan nihai yararlanicilara verilen
Kalitesi Kontrol Formu hizmetlerin izlenmesi ve degerlendirilmesinde
kullanilan liste
I-8 Ekipman Fiziksel Kontrol Yararlanici tarafindan satin alinan malzemelerin fiziksel
Listesi kontroliinde kullanilan liste
I-9 Satin Alma Usulleri Kontrol |Yararlanici tarafindan yapilan satin alma/ihalelerin
Listesi prosediirlere uygunlugunun kontroliinde kullanilan
liste

I-10 Yapim Isleri Kontrol listesi |Yararlanici  tarafindan  yapilan  satin  alma/ihaleler
kapsaminda gerceklestirilen yapim islerinin fiziksel
kontroliinde kullanilan liste

I-11 Erken Uyar1 Raporu Erken uyari gerektiren durumlarda diizeltici tedbirleri
yararlaniciya bildiren standart dokiiman

I-12 Ihale Dosyas1 Kontrol Listesi | Yararlanic1 tarafindan satin alma/ihale islemleri igin
hazirlanan satin alma/ihale dosyalarmin uygunlugunun
kontrol edilmesi i¢in kullanilacak kontrol listesi

i-13 Usulstizlik Raporu Yararlanicinin proje kapsaminda yiiriittiigii faaliyetler

kapsaminda yaptig1 tespit edilen usulsizliklerin

tanimlandig1 rapor
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I-15 Bildirim Mektubu Kontrol  |Yararlanicinin génderdigi bildirim mektubunun standartlara
Listesi ve diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
I-16 Zeyilname Kontrol Listesi  |Yararlanictnin ~ gonderdigi  zeyilname  talebinin
standartlara ve diger kosullara uygunlugunun kontroliinde
kullanilan standart liste
I-17 Bildirim ve Zeyilname Veri |Yararlanicinin gonderdigi ve kabul edilen bildirim
Giris Formu mektuplar1 ve zeyilnamelerin KAYS’a girisinde
kullanilan form
I-18 Ara Rapor Kontrol Listesi  |Yararlanicinin gonderdigi ara raporun standartlara ve
diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
I-19 Nihai Rapor Kontrol Listesi |Yararlanicinin gonderdigi nihai raporun standartlara ve
diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
i-20 Ara/Nihai Rapor Veri Giris | Yararlanicinin  génderdigi ve kabul edilen ara ve nihai
Formu raporlarin KAYS’a girisinde kullanilan form
i-21 Proje Kapanis Raporu Tamamlanan projenin performansinin, gergeklestirilen
faaliyetlerin, sonuglarinin ve sdzlesmeye uygunlugunun
degerlendirildigi rapor
I-22 Program Kapanis Raporu Destek programinda proje basarilarinin, Kalitelerinin,
verilen mali desteklerin belirtildigi, hedeflere ulagma
derecesinin degerlendirildigi rapor
FZD |FZD Bagvuru Formu FZD basvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin detayl
bilgileri verebilmeleri igin standart form
FzZD-1 |FZD Biitgesi FZD basvuru sahiplerinin tekliflerine iligkin btceleri
FZD-2 |FZD Mantiksal Cerceve FZD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin Mantiksal
Cerceveleri
FZDEF |Fizibilite Destegi Etiidii FZD projeleri i¢in hazirlanacak fizibilitenin sablonu
Formati
GPD |GPD Basvuru Formu GPD basvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin detayli

bilgileri verebilmeleri igin standart form
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GPD-1 |GPD Biitgesi GPD basvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin bltgeleri

GPD-2 |GPD Mantiksal Cergeve GPD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin Mantiksal

Cerceveleri

GPDFF|Gudumli Proje Destegi GPD projeleri icin hazirlanacak fizibilite raporu sablonu

Fizibilite Formati

F Finansman Bagvuru sahiplerinin doldurmasi gereken form
Destegi/Faizsiz Kredi

Destegi Bagvuru

TD Teknik Destek Talep Formu [Teknik destek almak isteyenlerin tekliflerine iliskin
bilgiler verebilmeleri igin standart form
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